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RESUMEN 

Antes de realizar cualquier tipo de proyecto de inversión pública en un determinado             

sector es importante conocer bien cuál es el problema a resolver, para que después los               

gestores encargados de la ejecución de los proyectos planifiquen bien los recursos            

necesarios para su ejecución y de esta manera poder brindar una mejor calidad de vida               

a la ciudadanía, se planteó como objetivo de la investigación conocer cuáles son los              

beneficios que han generado los proyectos del sector público, mediante un análisis de             

proyectos ya ejecutados para ver cuál es su impacto en los habitantes, la metodología              

que se utilizó corresponde a una investigación bibliográfica y descriptiva, para ello se             

extrajo información de diferentes fuentes confiables que ayudaron en el desarrollo del            

caso práctico, los resultados que se obtuvieron a partir de las entrevistas realizadas             

demuestran que en la mayoría de los proyectos que se han realizado en la ciudad de                

Pasaje, han presentado problemas en la ejecución debido a la mala planificación, en             

gran parte los proyectos no han sido entregados a su debido tiempo por falta de               

recursos económicos o en algunos casos por la paralización por parte de los obreros              

debido a los pagos atrasados entre otros problemas. 
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ABSTRACT 

Before carrying out any type of public investment project in a given sector, it is               

important to know well what the problem is to be solved, so that later the managers in                 

charge of the execution of the projects plan well the necessary resources for its              

execution and in this way to be able to provide a better quality of life for citizens, the                  

objective of the research was to know what are the benefits generated by public sector               

projects, through an analysis of projects already executed to know what their impact on              

the inhabitants, the methodology which was used corresponds to a bibliographic and            

descriptive investigation, for this information was extracted from different reliable          

sources that helped in the development of the practical case, the results obtained from              

the interviews carried out show that in most of the projects that are they have               

performed in the city of Pasaje, they have presented a problem s in the execution due to                 

poor planning, in large part the projects have not been delivered in due time due to lack                 

of economic resources or in some cases due to the stoppage by the workers due to late                 

payments among other problems. 

Keywords: public investment, managers, quality of life, projects. 

  

  

  

  

  

  

  

  



1.​      ​INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en el que vivimos, el desarrollo de un país se centra en la                 

adecuada asignación de los recursos, así como también la calidad del capital humano             

que es un aspecto de suma importancia, este capital tiene estándares como de educación              

y salud, en donde el responsable principal para que el ciudadano goce de estos es el                

Estado, para lo que requiere de recursos suficientes para atender las distintas            

necesidades de los ciudadanos, y de esta manera impulsa al desarrollo económico del             

país (Toro, Ledezma, & Wilmer, 2015) 

Si bien es cierto, el Estado a través de los proyectos públicos realiza mejoras en el país,                 

mediante la implementación de diversos proyectos en temas como urbanización,          

educación, salud, infraestructura, sociales, productivos entre otros son factores que          

llevan al ser humano a tener una mejor calidad de vida o nuevas posibilidades de               

satisfacción, esto se realiza a través del gasto público. (Matute, 2019) 

Teniendo en cuenta que, para el desarrollo de un proyecto del sector público, se debe               

principalmente conocer las necesidades de bienes o servicios las cuales pueden ser            

identificadas por medio de un estudio de mercado (oferta y demanda), la demanda             

puede aparecerse de dos formas; es económica cuando los demandantes pagan un precio             

por un bien o servicio y es social cuando existe una necesidad y no tienen con qué pagar                  

el precio entonces se deberá acudir a impuestos retributivos.  (Ruiz & Duarte, 2015) 

Cabe mencionar que, los proyectos del sector público tienen funciones importantes en            

distintas áreas como económicas y sociales. Estos proyectos tienen como principal           

objetivo proveer servicio a toda la ciudadanía, buscando su bienestar y no las ganancias              

económicas. Generalmente los proyectos públicos buscan satisfacer las necesidades         

sociales y atender a la ciudadanía que carece de un determinado servicio, pero a la vez                

busca el cumplimiento de contribuir y hacer buen uso de los fondos públicos.  

Dentro del estudio de estos proyectos, se analizan los costos y beneficios, considerando a              

los costos como la estimación de los gastos que va a tener la entidad gubernamental               

para la construcción, mantenimiento y operación del proyecto los mismos son pagados            



por el Estado, mientras que los beneficios son las distintas ventajas que tendrá la              

ciudadanía. Cabe recalcar que, para el crecimiento económico y desarrollo social del            

país requieren que las comunidades estén organizadas y que puedan contribuir de una u              

otra manera al logro del desarrollo local. Para lo cual, es importante que haya una               

eficiente administración de recursos, por medio de proyectos apropiados y pertinentes           

que permitan potenciar el desarrollo nacional, además de ello se debe conocer bien la              

necesidad para ejecutar el proyecto en un determinado sector. (Montenegro, Sanchez, &            

Villavicencio, 2017) 

Es impactante como las instituciones públicas invierten grandes cantidades de dinero en            

los proyectos y estos no dan sus frutos deseados, muchas de las veces debido a la                

inadecuada administración. La importancia de realizar este trabajo, es identificar si los            

proyectos que se van a analizar fueron diseñados y ejecutados en su totalidad 

El objetivo del presente estudio, es conocer cuáles son los beneficios que han generado              

los proyectos del sector público, mediante un análisis de proyectos ya ejecutados para             

conocer cuál es su impacto en los habitantes. Teniendo como objetivos específicos:            

conocer cuáles son los beneficios que generan los proyectos de inversión pública,            

identificar que problemas han presentado los proyectos en su ejecución y conocer si la              

estructura de los proyectos se encuentra completa. 

  

  

  

  

  

  

  

  



2. DESARROLLO 

Se considera a los proyectos del sector público como una herramienta, la cual permite              

llevar a un cambio, esto se da por los gestores que interactúan en los distintos sectores,                

las transformaciones que se dan a través de los proyectos, involucra una gestión local la               

cual crea nuevas estructuras de oportunidades y mejoras para los habitantes, de esta             

manera se crea un espacio favorable colaborando en el desarrollo local la cual crea un               

bienestar social y económico. 

Algunos de estos proyectos, lo que buscan es generar ingresos para empoderar a             

mujeres o para grupos vulnerables, son proyectos de suma importancia para la            

sociedad, porque gracias a ellos ayudan a combatir la pobreza, la violencia escolar,             

familiar y laboral, se ocupan de cuidar la salud de los ciudadanos por medio de centros                

médicos, difunden el arte y cultura, también ayudan a recuperar costumbres y            

tradiciones e impulsan acciones las cuales ayudan a proteger el medio ambiente. (Baca             

& Herrera, 2016) 

Por otra parte, la operación de un proyecto es una actividad emprendedora, la cual              

combina distintas estrategias, acciones y valores, las cuales ayudan a alcanzar los            

objetivos planteados, es por ello que un proyecto no debe ser elaborado de manera              

individual, así sea un profesional en la materia, ya que la idea de un proyecto es unir                 

esfuerzos y construir varias alternativas en conjunto con la comunidad, para lo cual se              

debe establecer un diálogo en el que planteen entre los conocimientos de los             

profesionales y los saberes de los habitantes, para atender las necesidades que haya en              

un determinado sector. 

“Un proyecto de inversión supone la realización de varias etapas: mercadológica,           

técnica, organizacional, ambiental, legal y financiera y aunque todas son básicas, la            

financiera conlleva una importancia especial puesto que muestra la factibilidad          

financiera del proyecto.” (Castro, 2017, pág. 39) 

En fin, lo que buscan los proyectos públicos es el bienestar social, de tal forma que, la                 

rentabilidad llega a ser el impacto que un proyecto crea en la mejora del la calidad de                 



vida de los ciudadanos, en tal caso puede ser que un proyecto no es rentable               

económicamente, pero a su vez se tiene en cuenta el impacto social que genera, cabe               

mencionar que además existen proyectos del sector público que no solo se centran en el               

bienestar social sino también en el bienestar económico. 

Según Brito e Iglesias (2017) mencionan que para el crecimiento y desarrollo del país se               

basan en la inversión que realice el Estado en los proyectos, la cual constituye la               

generación de empleos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Existen muchas              

maneras en el que el Estado financia los proyectos, estos pueden ser por medio de               

impuestos sobre la renta, mediante tributación, impuestos sobre ventas y también puede            

ser medido por la emisión de pagarés o bonos.  

“Se hace imprescindible el desarrollo de los estudios de factibilidad, para determinar las             

prioridades, identificar los indicadores y a partir de la ponderación de los mismos,             

establecer un orden de prioridades para determinar la estrategia de ejecución” (Burneo,            

Delgado, & Vérez, 2016, pág. 306) 

2.1 Estructura del proyecto de inversión pública 

Según el Ministerio de Finanzas (2015) la estructura de los proyectos de inversión             

pública constan de: 

·​         ​Datos generales del proyecto 

En este punto se encuentra el nombre del proyecto, entidad ejecutora, el monto que se               

va a utilizar en el proyecto, cobertura y localización, plazo de ejecución y sector y tipo                

de proyecto. 

·​         ​Diagnóstico y problema 

Se identifican las necesidades que tienen mayor relevancia en las comunidades. 

·​         ​Objetivos del proyecto 



Se refiere a las metas que va a cumplir, para la cual debe de disponer de recursos y                  

medios determinados, para lograr los objetivos se debe superar los obstáculos de mayor             

o menor magnitud, lo cual se va a ver reflejada a través de los resultados del proyecto. 

·​         ​Viabilidad y plan de sostenibilidad 

Mediante la viabilidad se puede verificar si los objetivos planteados en el proyecto se              

pueden conseguir en el periodo que dure el mismo, para tal caso se debe realizar una                

evaluación de la capacidad de movilizar los recursos que se van a utilizar para entregar               

el proyecto en el tiempo acordado, dentro del plan de sostenibilidad da referencia a los               

beneficios del proyecto que se mantengan, como también pueden incrementar aún           

después de haber concluido el proyecto. 

·​         ​Presupuesto 

El presupuesto es la suma total de dinero la que se asigna con el propósito que tiene                 

todos los gastos se van a requerir en la ejecución de un proyecto durante un periodo de                 

tiempo determinado 

·​         ​Estrategia de ejecución 

El proyecto se empieza a ejecutar cuando todos los recursos ya hayan sido             

desembolsados. 

·​         ​Estrategia de seguimiento y evaluación 

El seguimiento de un proyecto consta en verificar que las actividades y costos estén              

siguiendo un rumbo debidamente correcto, dentro de la evaluación consiste en verificar            

si se resolvió el problema con la ejecución del proyecto. 

2.2 Problemas que se presentan en la ejecución de los proyectos públicos 

Según Ruiz y Becerra (2015) la mala planificación de proyectos o falta de la misma: es                

de suma importancia planificar los proyectos antes de ejecutarlos, se debe plantear bien             



los objetivos y definir lo que le va a llevar al éxito o fracaso, de esta manera se puede                   

planificar en todas las áreas antes de la realización de algún proyecto.  

No identificar de manera adecuada el problema, esto quiere decir que los problemas             

que los gestores identifican no son los mismos problemas que sienten las personas que              

se les quiere ayudar. 

Falta de comunicación: esto llega a ser un error común en la realización de los               

proyectos, la persona encargada debe estar en constante comunicación con su equipo o             

los interesados del mismo, crear un trabajo en donde las personas que tengan algo que               

aportar al proyecto pueda decirlo libremente. 

Objetivos demasiados ambiciosos: en muchos de los casos las instituciones públicas           

desean resolver todos los problemas de la sociedad, y es ahí en donde se plantean               

objetivos ambiciosos o difíciles de llegar a cumplir debido a la falta de financiamiento,              

al momento de plantear un proyecto se debe ser realista y no poner algo que no se vaya                  

a cumplir creando falsas expectativas en los usuarios. 

Falta de habilidades en la gestión de proyectos: se pueden crear conflictos con los              

trabajadores debido a que se eligió mal el personal o el número de personas no es lo                 

demasiado suficiente o a su vez los trabajadores no cuentan con las habilidades             

necesarias que se requieren. 

2.3 Necesidades y beneficios que cubren los proyectos del sector público 

Como se ha mencionado anteriormente los proyectos públicos empiezan por el           

reconocimiento de una necesidad, por medio de estos proyectos se pueden mitigar los             

daños que provocan las lluvias por medio de construcciones de muro de escolleras, se              

pueden mejorar los espacios públicos con instalaciones de juegos infantiles, a través del             

mejoramiento de las calles se puede brindar una mejor calidad de vida para los              

ciudadanos, entre otras necesidades. (Ferró, 2015) 

2.4 Metodología  



Para el presente trabajo, la investigación será de tipo cualitativa y bibliográfica, la             

recopilación de datos será mediante entrevistas realizadas al personal encargados de           

información en la Municipalidad del cantón Pasaje, y para la redacción del desarrollo             

se utilizarán revistas científicas, libros. Además se consideró una muestra          

representativa de 10 proyectos de instituciones públicas, para conocer si hubieron           

complicaciones en la ejecución.  

2.5 Resultados 

Para el desarrollo de la presente investigación, se analizaron 10 proyectos ejecutados en             

el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje,en el período anterior,          

mediante entrevistas realizadas a los gestores de los mismos, obteniendo los siguientes            

resultados: 

Cuadro 1. Proyectos de inversión pública ejecutados en el cantón Pasaje 

Nombre del  
proyecto 

¿Está completa la   
estructura del  
proyecto? 

¿Qué problemas han   
presentado en la   
ejecución? 

¿Qué 
necesidades 
insatisfechas 
se 
identificaron? 

¿Cuáles son  
los beneficios  
que han  
generado? 

Instalación de  
juegos 
recreativos en  
la lotización  
Santa Martha 

Se realizó una buena    
planificación, pero  
faltaron estimar bien   
los tiempos para poder    
entregar el proyecto   
terminado en el tiempo    
acordado. 

Coordinación de  
tiempos. 

Faltaron 
instalar sillas  
y mesas para   
una mayor  
comodidad de  
los habitantes  
del sector. 

Recuperar las  
áreas verdes  
y a la vez    
mejorar los  
espacios 
públicos con  
las 
instalaciones 
de juegos  
infantiles. 



Huerto escolar  
ecológico 

Dentro del análisis de    
recursos humanos no   
fue bueno, debido a    
que cuando se   
adquirió los recursos   
necesarios, no lo   
utilizaron 
correctamente, además  
de la falta de    
capacitación a los   
docentes para la   
ejecución del proyecto. 

La falta de cooperación    
por parte de los    
alumnos que no querían    
participar, y la falta de     
conocimiento por parte   
de los docentes el    
proyecto no pudo ser    
ejecutado como se lo    
esperaba. 

No se pudo    
aprovechar 
en su  
totalidad el  
terreno 

Los 
estudiantes 
aprenden 
sobre el  
crecimiento y  
cuidado de  
las plantas  
por medio de   
actividades 
de siembra,  
deshierbe. 
Son cosas que   
no se  
aprenden 
recurriendo 
solamente a  
los libros o la    
tecnología 
que hay hoy   
en día. 

Construcción 
del muro de   
escollera para  
protección de  
las viviendas  
en Sitio Nuevo 

La estructura del   
proyecto se encuentra   
completa, con una   
buena planificación 

La obra se venía    
pidiendo por parte del    
presidente del sitio que    
se atienda hace meses    
atrás, pero debido a que     
no se podía llegar a un      
consenso son la   
administración 
anterior, no era posible    
ejecutar el proyecto. 

Se tuvieron  
que paralizar  
otras obras  
para atender  
a las  
viviendas en  
Sitio Nuevo  
que debía ser   
atendido con  
emergencia. 

Con la  
construcción 
de estas obras   
preventivas, 
se puede  
mitigar los  
riesgos que  
llega a  
provocar el  
invierno. 

  

Nombre del  
proyecto 

¿Está completa la   
estructura del  
proyecto? 

¿Qué problemas  
han presentado en   
la ejecución? 

¿Qué necesidades  
insatisfechas se  
identificaron? 

¿Cuáles son  
los 
beneficios 
que han  
generado? 



Mejoramiento 
del paquete  
estructural y  
base de la calle    
4 de Agosto,   
desde 
Independencia 
hasta 
Municipalidad 

Hubo una falta del    
análisis financiero  
que lleva al   
proyecto a  
paralizarse y no   
entregar en el   
tiempo que se   
estimó. 

La falta de   
recursos 
materiales, era  
motivo para que la    
obra se paralizará. 

Los moradores y   
vendedores del  
sector se  
encontraban 
afectados debido a   
que el  
mejoramiento que  
estaban haciendo se   
había paralizado  
por meses. 

Mejorar la  
calidad de  
vida de los   
ciudadanos 
y el  
urbanismo 
de la zona. 

Huertos 
urbanos en  
Uzhcurrumi 

No se estimó bien    
los recursos  
financieros para la   
ejecución de esta   
obra, debido a esto    
hubo faltantes en los    
materiales para  
entregar a las   
productores del  
sector. 

Falta de  
capacitación a los   
pequeños 
productores sobre  
la cosecha y   
siembra de  
hortalizas. 

Se entregaron  
pequeñas 
cantidades de  
semillas, abonos y   
plantas, para un   
gran número de   
personas. 

Mejorar la  
economía 
dentro de las   
familias del  
cantón 
Pasaje, al  
cosechar los  
productos 
orgánicos 
para su  
consumo y  
venta. 

Atención en el   
hogar y  
comunidad 

El presupuesto que   
se estimó para el    
proyecto, faltó al   
momento de  
ejecutar el proyecto 

Dentro de la idea    
del proyecto se   
estimaba un  
presupuesto corto 

Para los próximos   
proyectos se  
centrarán en  
ayudar en su   
totalidad las  
personas que se   
encuentran 
perdidas por el   
alcohol y elaborar   
un buen  
presupuesto 

Se pudo  
vencer 
barreras y  
alegrar 
vidas. 
Además de  
ello 
interviniero
n a 250 casos    
de personas  
que viven en   
extrema 
pobreza y  
también a  
personas 
que padecen  
de algún  
tipo de  
discapacida
d. 

  



  

Nombre 
del 
proyecto 

¿Está completa la   
estructura del  
proyecto? 

¿Qué 
problemas 
han 
presentado 
en la  
ejecución? 

¿Qué 
necesidades 
insatisfechas se  
identificaron? 

¿Cuáles son los   
beneficios que  
han generado? 

Cerramie
nto del  
camal 
municipal 

Se encuentra bien   
administrada y  
estructurado el  
proyecto 

Ninguno. Falto aumentar  
la altura de la    
pared del camal   
municipal. 

Con el  
cerramiento 
mejoramos la  
seguridad, 
recuperar la  
imagen 
urbanística del  
sector. 

Pilas 
recicla 

Debido a ser un    
proyecto que no es    
grande, la  
estructura estuvo  
completa. 

 Ninguno Ninguno Reducir el  
impacto que  
provocan las  
baterías de  
celulares y pilas   
alcalinas 

Ordenanz
a de  
fauna 
animal 
urbana 

La falta de   
comunicación por  
parte de los   
protectores 
independientes y  
la asociación  
animalista dentro  
del proyecto no se    
podía empezar a   
ejecutarlo 

Que el  
convenio 
sea firmado  
a tiempo  
para 
empezar el  
proyecto 

Ninguno Erradicar el  
maltrato animal 

Instalació
n de  
ducto 
cajón en  
estero El  
Cangrejo 

El recurso  
financiero se  
planificó de mala   
manera, la cual no    
ayudó en la   
ejecución del  
proyecto y la obra    
quedaba 
paralizada por  
meses. 

Los 
trabajador
es dejaron  
de realizar  
su labor  
debido a  
pagos 
atrasados. 

Se pudo  
retomar de  
nuevo y cumplir   
con el objetivo   
de prevenir  
alguna 
emergencia que  
provocan las  
lluvias. 

Con la  
instalación del  
ducto se puede   
evitar 
inundaciones, 
además de  
garantizar el  
paso de las   
aguas por la   



temporada 
invernal. 

Fuente: la encuesta 

Elaborado: por la autora 

  

Con los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas al Gobierno            

Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje se puede observar que en un 80% de los              

proyectos han presentado problemas en su ejecución, mientras que un 20% ha sido             

exitoso en su totalidad. Del 80% los problemas más comunes que ha habido es la               

coordinación de tiempos, la falta de presupuesto y la falta de comunicación entre los              

gestores y los beneficiarios. Además, en la estructura de dichos proyectos se            

encontraron problemas, en donde faltaron los recursos económicos, hubo obras que se            

paralizaron por los trabajadores, debido a la falta de pago o atrasos de los mismos.               

Dentro del 20% de los proyectos que han tenido éxito en su ejecución se han basado en,                 

una buena planificación del presupuesto y una correcta comunicación entre los gestores            

y los beneficiarios, y de esta manera ambas partes lleguen a un acuerdo y que de tal                 

forma logren el éxito que tenga el proyecto. 

A pesar de que los proyectos hayan tenido problemas en su transcurso de ejecución una               

vez finalizados brindaron beneficios tales como: mejorar espacios públicos y recuperar           

las áreas verdes con la instalación de juegos infantiles, mitigar los riesgos que provocan              

las lluvias mediante la construcción de muros de escollera, mejorar la calidad de vida de               

los ciudadanos a través del mejoramiento de las vías, mejorar la economía de las              

familias pasajeñas mediante los proyectos “huertos urbanos”, mejorar la seguridad y           

recuperar la imagen urbanística con el cerramiento del camal municipal, reducir el            

impacto ambiental a través del reciclaje de pilas alcalinas y baterías celulares, y evitar              

inundaciones provocadas por las lluvias con la instalación de ducto cajón en los estéreos.              

Además de satisfacer las necesidades de la ciudadanía la ejecución de estos proyectos             

contribuyen a una adecuada asignación de los fondos públicos, de tal manera el país              

podría llegar a convertirse en uno de los más competitivos. 



3. CONCLUSIONES 

Se identificó los beneficios que generan los proyectos de inversión pública, puesto que             

la ciudadanía se encuentra inmersa a distintas necesidades, como en que les ayuden a              

arreglar las vías, la construcción de un centro médico, la construcción de una escuela,              

entre otros. los cuales mediante la ejecución de los proyectos brindan a la ciudadanía              

una mejor calidad de vida e inclusive generan oportunidades de trabajo. 

Los proyectos del sector público se encuentran frente a diferentes problemas en su             

ejecución ya sean estos debido a la mala administración, falta de presupuesto o falta de               

comunicación entre los gestores y beneficiarios del proyecto que les impide que se             

desarrollen como lo han planificado, al evitar que estos problemas sucedan, se pueden             

ejecutar los proyectos de forma forma segura, eficaz y rentable y así cubrir la necesidad               

de los ciudadanos 

En lo referente a la estructura de los proyectos se encontraron que en la mayoría de                

casos faltaban estimar bien los recursos que se iban a necesitar para su ejecución lo que                

provocaba retrasos en la obra, es por ello que se debe de realizar un presupuesto               

correcto tomando en cuenta todo lo que va a ser necesario para su ejecución y de esta                 

manera aprovechar al máximo los recursos que brinda el Estado. 
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