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PRESUPUESTO DE OBRA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR UBICADA EN EL          
BARRIO BLANCA GARCÍA DE ÁLVAREZ DEL CANTÓN MACHALA. 
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se detalla la información de cada actividad a              

ejecutarse en el proyecto y así poder elaborar el presupuesto de obra de una vivienda               

unifamiliar de dos plantas (planta baja y planta alta), con un área de construcción de               

215,11 m², implantada en un área de terreno de 141.84 m² en el barrio Blanca García                

Álvarez de la ciudad de Machala. 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es estimar el costo que tendría una              

vivienda unifamiliar de dos plantas, detallando cada actividad en la obra por medio del              

método unitario y así lograr estimar el presupuesto de nuestro proyecto. 

 

También para llevar a cabo nuestro proyecto, e s necesario conocer las            

especificaciones y normativas técnicas de construcción, para así, poder elaborar de           

manera adecuada los planos y para lograr nuestro objetivo, fue necesario el uso de              

una herramienta informática Microsoft Excel ya que nos facilitó el cálculo de nuestra             

memoria técnica en base a los planos ya diseñador y nos ayudó a organizar cada               

actividad que se iba realizando por en cada análisis de precios unitario, logrando             

obtener cada uno de nuestros rubros y obtener como resultado nuestro presupuesto            

aproximado del proyecto. 

 

Como resultado final de nuestro trabajo de investigación, tenemos que el presupuesto            

de nuestra vivienda de dos plantas ubicado en el barrio Blanca García Álvarez es              

aproximadamente de noventa y nueve mil novecientos setenta y tres dólares con            

90/100 centavos (U.S $99 973,90). 

 

Palabras Claves: ​Costos, Presupuesto, Vivienda Unifamiliar, Método Unitar 
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WORK BUDGET FOR A SINGLE-FAMILY HOUSE LOCATED IN THE BLANCA          
GARCÍA DE ÁLVAREZ NEIGHBORHOOD OF CANTÓN MACHALA. 
 

ABSTRACT 
 

In this research work, the information on each activity to be executed in the project is                

detailed and thus be able to prepare the work budget for a single-family house with two                

floors (ground floor and upper floor), with a construction area of ​​215.11 m², implanted              

in an area of ​​land of 141.84 m² in the Blanca García Álvarez neighborhood of the city of                  

Machala. 

The purpose of this research work is to estimate the cost that a two-story single-family               

home should have, commit each activity to the work through the unitary method and              

thus be able to estimate the budget for our project. 

Also to carry out our project, it is necessary to know the technical specifications and               

construction regulations, in order to be able to adequately prepare the plans and to              

achieve our objective, it was necessary to use a Microsoft Excel computer tool since              

we It facilitated the calculation of our technical memory based on the plans and the               

designer and helped us organize each activity that was going to be carried out in each                

unit price analysis, managing to obtain each of our items and as a result obtain our                

approximate budget for the project. 

As a final result of our research work, we have that the budget for our two-story house                 

located in the Blanca García Álvarez neighborhood is approximately ninety-nine          

thousand nine hundred and seventy-three dollars and 90/100 cents (US $ 99,973.90). 

 

Keywords: ​Costs, Budget, Single Family Home, Unit Method 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El currículum de Ingeniería Civil en las universidades incluye en la oferta académica             

cursos que en su contenido abordan temas relacionados con administración de obras,            

proyectos de construcción y procesos constructivos, entre otros, con los cuales se            

pretende aportar destrezas al futuro profesional para desempeñarse en el sector de la             

construcción [1] . 

 

Estimar el costo de un proyecto de construcción, también conocido como cálculo de un              

presupuesto de construcción, es el proceso de predecir el costo del proyecto en             

función de los siguientes factores: materiales, herramientas, equipo, mano de obra y            

transporte, e implementación basada en la investigación y el diseño del proyecto [2]. 

 

En las primeras etapas del proceso de diseño arquitectónico en la industria de la              

construcción, el costo del proyecto es uno de los principales criterios para la toma de               

decisiones. Para mantener la competitividad del mercado, las empresas deben realizar           

estimaciones precisas para sus proyectos [3]. 

 

Para la elaboración de un proyecto de vivienda se requiere conocer las            

especificaciones de la obra y de cada actividad que se va a realizar, con el fin de                 

planificar las finanzas de la construcción.  

 

La ejecución del proyecto depende en gran medida de la aproximación más cercana             

posible al costo real, para lo cual es necesario realizar previos estudios técnicos de              

campo como el terreno, mano de obra, planos de la estructura; que me permitirán              

posteriormente legalizar la obra con las entidades reguladoras. Los presupuestos se          

realizaron de acuerdo con los cálculos de cantidades de obra (incluyendo mano de             

obra), los precios unitarios y los ítems determinados para cada sistema estructural, por             

lo que se presentan en términos del salario mínimo mensual legal vigente [4]. 

 

Se ha detallado las especificaciones del plano en el programa AutoCAD y usando la              

herramienta tecnológica de Excel se realizó el análisis de costos unitarios junto a los              

costos directos e indirectos de la construcción de la casa unifamiliar ubicada en el              

barrio Blanca García Álvarez. 
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Para ello es necesario que la persona a cargo de la elaboración del presupuesto del               

proyecto, tenga conocimiento y experiencia en base a todas las actividades que se van              

a ejecutar, ya que, en base a ello, se logrará ubicar las cantidades adecuadas, obtener               

rendimientos aproximados y estimar un presupuesto puntual del proyecto. 

 

Dentro del rango de resultados, la implementación de estos modelos tendrá impactos            

directos o indirectos en las grandes empresas. La mayoría de los procesos de gestión              

de proyectos prestan más atención al tiempo, el costo y cliente [5]. 

 

  

13 



 

1.1 OBJETIVO 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el presupuesto de una obra, aplicando el método del precio           

unitario para conocer el costo de cada actividad en la construcción de una             

vivienda unifamiliar ubicada en el Cantón Machala. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

● Identificar los costos indirectos y directos que interviene en la construcción 

de una vivienda unifamiliar. 

● Realizar el análisis de precio unitario de cada actividad que interviene en 

la obra utilizando Excel como herramienta tecnológica para presentar los 

datos. 

● Obtener los rubros y presupuesto del proyecto de una vivienda unifamiliar 

ubicada en el cantón Machala.  
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1.2 PROBLEMÁTICA 
 

Se requiere elaborar un análisis de costos por medio del método unitario,            

mediante un Excel para conocer el presupuesto de una vivienda unifamiliar           

cuya área de construcción es de 215,11 m2 ubicado en el barrio Blanca García              

Álvarez, cantón Machala. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, en el ámbito de la construcción, se ha visto incrementada la            

competitividad que existe entre ingenieros civiles, el cual, para poder elaborar           

una obra civil, nos vemos inmiscuidos en realizar trabajos de alta precisión. 

En el caso de la ingeniería en costos, debemos de lograr estimar un             

aproximado de nuestro presupuesto de obra no tan desfasado de lo que pueda             

costar en la realidad, ya que, si este llega a tener sobreprecios, el cliente puede               

tomar otras opciones más factibles que satisfagan su necesidad o suceder al            

revés de caer en el error de reducir nuestros precios, pero uno salir             

económicamente en contra.  
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2. DESARROLLO 
 

2.1 UBICACIÓN 
 

El lugar de estudio se encuentra ubicado en el barrio Blanca García Álvarez,             

manzana BGDA-07, solar N°11, en la ciudad de Machala provincia del El Oro. 

 

 

Figura 1: Ubicación del Proyecto. 

Fuente: Google Earth 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Coordenadas de Ubicación del Proyecto (UTM) 

E 613103.59 

S 9639791.84 



 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Análisis de Precios Unitarios 

El propósito del análisis de precio unitario es estimar el precio de cada unidad              

de construcción relacionado con la cantidad calculada, tomando en cuenta los           

materiales, mano de obra, equipo y transporte necesarios para ejecutar una           

unidad de construcción y las actividades necesarias para la ejecución del           

proyecto [2]. Este método de aproximación elemental depende únicamente del          

conocimiento y la experiencia del ingeniero a cargo [6]. 

 

Precio Unitario 

El precio unitario se encuentra conformado por dos cargos elementales que           

son: los costos directos y costos indirectos [7]. 

 

Costos Directos 

Los costos directos son los costos asociados a la ejecución directa de cada             

actividad del proyecto, es decir que los costos directos totales son la sumatoria             

de los costos de ejecución de todas actividades del proyecto [8], son la mano              

de obra, materiales y equipos o herramientas. 

 

Costos Indirectos 

Los costos indirectos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida            

determinada, sino al conjunto de la obra [9]. La generación de costos indirectos             

se puede dar por prestación de servicios que viene a incluir costes de             

materiales indirectos, mano de obra indirecta, un mantenimiento de la planta           

física, adquisición de nuevos equipos, nuevos servicios básico [10]. 

 

Presupuesto 
La definición de presupuesto proviene de las finanzas públicas como una           

ciencia. Implica los ingresos obtenidos, su inversión y el impacto esperado en            

las actividades económicas y sociales de cada país [11]. 

Dependiendo de la habilidad que se tenga, es una aproximación que           

representa realizar una actividad u obra [12]. 
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El presupuesto obtenido no es sólo una estimación estática del costo esperado            

de ejecución del proyecto, sino también un análisis comparativo de diferentes           

planificaciones, organizaciones y programas, para luego seleccionar el        

presupuesto más estimado [13]. 

 

Cantidad de obra 

La cantidad de obra es fundamental, puesto que cada proyecto depende de la             

cantidad de personas que se vaya a contratar [14]. 

 

Mano de obra 

Es el esfuerzo físico o intelectual invertido en una actividad encargada de            

convertir materias primas en productos. El departamento de contabilidad debe          

determinar parte de su relación con los empleados relacionando con la           

producción, gestión y ventas y luego clasificarla como trabajo directo o           

indirecto. También se define como el valor del trabajo realizado por los            

trabajadores u operadores que transforman las mercancías en nuevos         

productos y contribuyen al proceso de producción [15]. 

 

El total de mano de obra necesaria para llevar a cabo cada actividad del              

proyecto en los tiempos estimados en el proyecto [16]. 

 

Rendimiento 

El rendimiento es la relación que tiene un proceso para poder llevar a cabo una               

actividad con el tiempo [14]. La gestión del tiempo incluye los procesos            

necesarios para completar el proyecto a tiempo, como la definición de           

actividades, la definición de la secuencia entre actividades, la estimación de           

recursos y la duración de cada tarea [5]. 
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2.3 METODOLOGÍA 
 

  

Figura 2: Esquema para elaborar un presupuesto 

 

Para poder realizar el siguiente presupuesto de obra por medio del método unitario,             

siguiendo una guía en base al esquema mostrado, podemos determinar el valor de             

cada actividad. 

 

● Por medio de la guía de los planos, podemos establecer cada ítem y             

actividades que intervendrá en nuestro proyecto. 

● Procedemos a cuantificar los costos directos (mano de obra, maquinaria y           

equipos) que integrará cada rubro y las debidas especificaciones técnicas que           

debe llevar a cabo nuestro proyecto. 

● Se obtiene un listado del costo horario de cada uno de los trabajadores que              

intervendrán en el proyecto, el coste horario de la maquinaria y el coste horario              

del equipo. 

● Teniendo en claro cada lista, se obtiene el costo indirecto, y así con la ayuda               

de los demás cálculos, procedemos a cuantificar cada rubro. 

● Con la ayuda de los planos, obtenemos las cantidades de obra y procedemos a              

aplicar en cada rubro correspondiente. 
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● Multiplicamos el A.P.U por la cantidad de obra de dicho rubro y obtendremos el              

costo de cada rubro. 

● Repetimos el procedimiento anterior, con cada una de las actividades. 

● Hacemos un cuadro con cada rubro y sumamos, para así obtener nuestro            

presupuesto. 
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3. CONCLUSIONES 
 

● Se logró identificar de manera efectiva los costos directos e indirectos de la             

obra, con la ayuda de la las tablas de costos horario tanto de salarios que               

brinda la contraloría, materiales y equipo que es obtenida en base a la             

experiencia adquirida en obra. 

● Por medio de la ayuda de la herramienta informática Excel pudimos facilitar la             

realización del presupuesto, ya que se pudo realizar la memoria de cálculo de             

cada actividad que vendría a presentarse a futuro en el proyecto. 

● Se obtuvo los rubros, los mismos que nos permitió obtener el presupuesto de la              

vivienda que es un aproximado de noventa y nueve mil novecientos setenta y             

tres dólares con 90/100 centavos (U.S $99 973,90). 
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