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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en realizar la obtención del costo de la obra mediante un 

análisis de precios unitarios (APU), elaborar cronograma valorado de trabajo, mano de 

obra, materiales, equipos y herramienta menor del proyecto de mejoramiento de calles 

hasta el nivel de base y la reparación de tuberías de AA.SS. y AA.PP. de la parroquia 

Carcabón, cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

Principalmente utilizamos ingeniería de costos al realizar el análisis de precios unitarios 

donde tomamos en cuenta los costos directos de cada rubro del proyecto, previamente 

tenemos que realizar los cálculos necesarios en campo para obtener la cantidad de obra y 

con el (APU) realizado obtendremos la estimación del monto referencial y la duración de 

la obra donde influye en gran parte los números de grupos que se coloquen. Para la 

programación del proyecto, utilizamos el software Microsoft Project, en el cual se 

programa mediante las duraciones de cada rubro y determinamos las actividades 

definiendo las predecesoras con el que obtendremos el plazo de ejecución de la obra, toda 

esta programación permite que tengamos una correcta obtención de resultados con 

respecto al precio y costo de obra, además de un tiempo de duración que nos dará 

confiabilidad y resultados auténticos en el tiempo estimado, los cronogramas valorado de 

trabajo, avance físico, mano de obra, materiales, equipos y herramienta menor son 

realizados en Microsoft Excel y nos da un total que tiene que ser ajustado para su 

comprobación al presupuesto referencial. 

 

Palabras Clave: costo, APU, cronograma, presupuesto, Project. 
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ABSTRACT 

 

The present work consists of obtaining the cost of the work through an analysis of unit 

prices (APU), elaborating a valued schedule of work, labor, materials, equipment and 

minor tools of the street improvement project up to the base level. and the repair of 

AA.SS. pipes. and AA.PP. from the Carcabón parish, Arenillas city, province of El Oro. 

We mainly use cost engineering when carrying out the unit price analysis where we take 

into account the direct costs of each item of the project, previously we have to carry out 

the necessary calculations in the field to obtain the amount of work and with the (APU) 

carried out we will obtain the estimate of the referential amount and the duration of the 

work where the number of groups that are placed largely influences. For the programming 

of the project, we use the Microsoft Project software, in which it is programmed by means 

of the durations of each item and we determine the activities defining the predecessors 

with which we will obtain the execution term of the work, all this programming allows 

us to have a correct Obtaining results with respect to the price and cost of work, in addition 

to a duration time that will give us reliability and authentic results in the estimated time, 

the valued schedules of work, physical progress, labor, materials, equipment and minor 

tools are made in Microsoft Excel and gives us a total that has to be adjusted for 

verification to the reference budget. 

 

Keywords: cost, APU, schedule, budget, Project.



5 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ I 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... II 

RESUMEN ................................................................................................................................ III 

ABSTRACT .............................................................................................................................. IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................................... 5 

1.-INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 7 

2.-DESARROLLO ..................................................................................................................... 8 

2.1.-MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 8 

2.1.1.-Programación de obras ............................................................................................ 8 

2.1.2.-Rendimiento ............................................................................................................. 9 

2.1.3.-Costos directos .......................................................................................................... 9 

2.1.4.-Mano de obra............................................................................................................ 9 

2.1.5.-Obras viales .............................................................................................................. 9 

2.1.6.-Mejoramiento de base .............................................................................................. 9 

2.1.7.-Diagrama de Gantt ................................................................................................... 9 

2.1.8.- Cronograma valorado, curva de avance .............................................................. 10 

2.2.-MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................... 10 

2.2.1.-Análisis de precios unitarios .................................................................................. 10 

2.2.2.-Presupuestos ........................................................................................................... 11 

2.2.3.-Costos indirectos .................................................................................................... 11 

2.2.4.-Duraciones por cada rubro en días calendario .................................................... 11 

2.2.5.-Barras IMP-TMP ................................................................................................... 12 

2.2.6.- Microsoft Project................................................................................................... 12 

2.2.7.- Cronograma valorado de trabajo ........................................................................ 12 

2.2.8.- Cronograma de avance físico programado ......................................................... 13 

2.2.9.- Cronograma de mano de obra ............................................................................. 13 

2.2.10.- Cronograma de utilización de equipos .............................................................. 14 

2.2.11.- Cronograma de materiales ................................................................................. 14 

2.2.12.- Cronograma de herramienta menor y transporte ............................................ 14 

2.3.-RESULTADOS ............................................................................................................. 15 

3.-CONCLUSIONES ............................................................................................................... 16 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................... 17 

ANEXOS ................................................................................................................................... 19 

Anexo 1. Características técnicas del proyecto ...................................................................... 19 



6 
 

Anexo 2. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle TNTE LUIS 

DE PANTOJA ....................................................................................................................... 20 

Anexo 3. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle JOSE 

MARCELINO RODRIGUEZ ................................................................................................ 20 

Anexo 4. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle AV. JOSE 

VELASCO IBARRA ............................................................................................................. 21 

Anexo 5. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle CALLEJON 

EL ORO ................................................................................................................................. 21 

Anexo 6. Toma 1 con drone de calles de la parroquia Carcabón a realizar el proyecto .......... 22 

Anexo 7. Toma 2 con drone de calles de la parroquia Carcabón a realizar el proyecto .......... 22 

ANEXO A: LISTADO DE RUBROS ................................................................................... 23 

ANEXO B: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ............................................................ 24 

ANEXO C: CÁLCULOS DE COSTOS INDIRECTOS........................................................ 56 

ANEXO D: PRESUPUESTO DE OBRA .............................................................................. 57 

ANEXO E: DURACIONES .................................................................................................. 58 

ANEXO F: DIAGRAMA DE BARRAS PROJECT ............................................................. 59 

ANEXO G: TABLA IMP – TMP .......................................................................................... 64 

ANEXO H: IMP - TMP ........................................................................................................ 65 

ANEXO I: CRONOGRAMA VALORADO ......................................................................... 66 

ANEXO J: CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO ........................................................... 67 

ANEXO K: CRONOGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO .......................................... 68 

ANEXO L: CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA .......................................................... 69 

ANEXO M: CRONOGRAMA DE MATERIALES .............................................................. 70 

ANEXO N: HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE ................................................. 71 

ANEXO Ñ: COMPROBACIÓN ........................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

  



7 
 

1.-INTRODUCCIÓN 

Por todo el mundo en la actualidad, la industria de la construcción fomenta el uso de 

programas para calcular la programación de un proyecto y la obtención de costos con los 

tiempos exactos, el uso de la programación de obras está evolucionando para así 

desarrollar obras con el menor tiempo de retraso posible. Para una correcta ejecución de 

proyectos se debe tener una buena planificación. Partiendo de la actualización y el 

correcto análisis de precios unitarios obtenemos un correcto presupuesto del proyecto y 

las duraciones apropiadas para empezar a programar la obra. [1]. 

En el ámbito nacional el presupuesto y los cronogramas de una obra son la base 

fundamental de todo proyecto, ya que proporcionan información sobre costos y duración 

del mismo. Es importante obtener datos que deben ser ajustados lo más posible a la 

realidad, para que no afecte significativamente los valores iniciales. Para la correcta 

elaboración de un presupuesto es importante realizar el análisis de precios unitarios 

tomando en cuenta muchos aspectos que influyen en aquello, como los costos de mano 

de obra, el costo de materiales y el equipo para la ejecución de una obra [2]. 

En el presente trabajo se enfoca en calcular los costos y cronogramas de mejoramiento de 

calles hasta nivel de base y reparaciones de tuberías de AA. SS y AA. PP, para ello, se 

tiene que calcular las cantidades de obra del proyecto donde posteriormente se debe 

realizar el análisis de precios unitarios (APU) teniendo en cuenta los rendimientos por 

cada rubro, calcular el presupuesto de la obra y obtener las duraciones del proyecto. 

La presente investigación tiene como objetivo general  determinar el costo del proyecto, 

determinar el plazo de la obra y obtener los respectivos cronogramas para la realización 

del mejoramiento de calles hasta nivel de base y las reparaciones de tuberías de AA.SS. 

y AA.PP. de la parroquia Carcabón, cantón Arenillas, para lograr cumplirlo se realiza 

específicamente en primera instancia el análisis de costos en el que intervienen 

principalmente los costos directos e indirectos, determinar el análisis de precios unitarios 

de cada una de las partes como son mano de obra, equipo y materiales dentro del proyecto 

utilizando Microsoft Excel por último efectuar los diagramas de barra mediante Microsoft 

Project y obtener los cronogramas valorados de trabajo, avance físico, mano de obra, 

materiales, equipo y transporte del mejoramiento de calles hasta nivel de base y 

reparaciones de tuberías AA.SS. y AA.PP.  de la parroquia Carcabón, del cantón 

Arenillas. 
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2.-DESARROLLO 

 

2.1.-MARCO TEÓRICO 

La correcta realización de los costos en un proyecto de construcción civil ayuda a la toma 

de decisiones, ya que nos permitirá el origen y destino del dinero de los recursos del 

estado y su capacidad de pago para cubrir las obligaciones facilitando así la evaluación 

del desempeño de la construcción [3]. Para que un proyecto sea efectivo este tendrá que 

tener profesionales a cargo que ejerzan disciplina y gestión a la hora de realizar los 

trabajos para que se cumpla de la mejor manera, esto se lo puede lograr mediante 

herramientas, cronogramas y sistemas de gestión que nos ayuden a la culminación de la 

obra [4]. 

Una vez conocemos nuestros objetivos planteados, empezamos a describir el 

procedimiento que realizamos para el cálculo de costo y cronogramas para el 

mejoramiento de las calles hasta nivel de base y las reparaciones de las tuberías de AA.SS.  

y AA.PP. de la parroquia Carcabón, cantón Arenillas. 

 

2.1.1.-Programación de obras 

Como su palabra lo indica se basa en programar, subsiguiente a la planificación, es donde 

ejecutaremos los trabajos a realizar en la obra, su principal objetivo es llevar las activades 

de principio a fin con el objetivo de cumplir un propósito establecido atribuyendo donde 

y cuando se concretarán. 

Realizar una obra civil de acuerdo a la programación establecida es de suma importancia 

para el éxito de ella, el personal a cargo de la obra debe de apegarse al programa 

establecido, la programación se convierte en una herramienta que ejecuta y planifica para 

el resultado final. 

Puede pasar en cualquier caso que surjan imprevistos como sucede dentro de toda obra, 

como, por ejemplo: en algunos casos las condiciones climáticas afectan la realización de 

las actividades, daño en las vías, desabastecimiento de materiales o medios de transporte, 

son algunos de los factores que surgen y afectan a la obra, por eso que cuando se programa 

se debe de tomar en cuenta todos los factores para que no sea afectada. 



9 
 

2.1.2.-Rendimiento 

Representa el valor de trabajo que se realiza en un tiempo estimado, se da en función de 

la velocidad, experiencia obtenida en trabajos similares y la calidad de mano de obra, 

desconocer el rendimiento de trabajadores en sus diferentes áreas te puede hacer tomar 

en cuenta rendimientos erróneos que nos llevaran a un mal análisis [5]. 

2.1.3.-Costos directos  

Los costos directos están conformados por la mano de obra, materiales, transporte y 

equipos [6]. Se considera que las actividades se realizan para la organización del trabajo 

y haciendo uso de los recursos de esta manera se distribuyen los menores costos directos 

posibles [1]. Los costos directos son de suma importancia para el proyecto ya que de estos 

desprenden el valor del costo final de la obra a realizar [7].  

2.1.4.-Mano de obra 

Es todo el personal requerido para realizar la obra y que se desempeña en diferentes 

actividades, ellos marcan el ritmo en la planificación y ejecución del proyecto por eso la 

importancia de contratar personal calificado y con experiencia en trabajos similares, para 

la cancelación de sus salarios, estos son facilitados y actualizados por la contraloría 

general del estado. 

2.1.5.-Obras viales 

Estos proyectos están centrados en comunicar centros urbanos y crear una red de 

carreteras para facilitar el transporte y la movilidad humana, las características de la vía 

van a depender de la topografía del terreno, ubicación e importancia, las gestiones de 

obras viales son un desafío para las instituciones y agencias de transporte [8].  

2.1.6.-Mejoramiento de base 

Este proceso se realiza para estabilizar e incrementar las propiedades del suelo hasta la 

capa de base, después de la capa de base viene la capa de rodadura que transmitirá el peso 

de los vehículos. 

2.1.7.-Diagrama de Gantt 

Generalmente se lo usa en gestión de proyectos y es la herramienta que permite dar forma 

a la planificación mediante barras horizontales gráficas de diferentes tamaños que 

representa el tiempo de inicio a fin de la duración de cada actividad, estas también 

incluyen secuencias, duraciones y fechas de inicio y fin entre las tareas. 
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Esto permite al responsable del proyecto realizar la representación gráfica del desarrollo 

de la obra de esta manera programas y controlas los recursos y actividades específicas del 

proyecto. 

2.1.8.- Cronograma valorado, curva de avance 

El cronograma valorado y la curva de avance nos da a conocer gráficamente el avance y 

el costo que tiene ejecutar la obra y es la estimación del tiempo que nos llevará realizar 

la obra, nos proporcionará lineamientos adecuados o medibles hacia el control de nuestro 

proyecto [9]. 

Dependiendo el tamaño de la obra y las actividades a realizar el cronograma se lo realizará 

en periodos de tiempo semanal, mensuales, trimestrales o anuales, esto nos permitirá tener 

el control del proyecto para poder tomar decisiones en situaciones precisas que se den en 

el avance de la obra.  

La curva de avance de obra está representada sobre el cronograma valorado de trabajo y 

nos muestra los valores acumulativos de los costos de cada rubro, esto nos permitirá 

realizar las actividades en los tiempos estimados. 

 

2.2.-MARCO METODOLÓGICO  

Las obras de construcción constantemente se ven afectadas por dificultades dentro de los 

procesos constructivos y logísticas de administración de proyectos en tiempos y costos 

[10], la importancia de la actualización de costos y realizar una planeación del proyecto 

mediante cronogramas de trabajo son muy beneficios para un correcto funcionamiento 

del proyecto, la programación de una obra implica fijar metas para la culminación de la 

obra y determinar los procedimientos necesarios para lograrlo [11]. 

 

2.2.1.-Análisis de precios unitarios 

En principio a la hora de realizar un proyecto se tiene que hacer un correcto análisis de 

precios unitarios, lo más correcto es realizar una actualización de los salarios y una 

verificación de los costos de los materiales a utilizar del mercado en nuestro medio, para 

la estimación de la duración de los equipos, mano de obra y maquinaria, realizaremos el 

cálculo del rendimiento apropiado para la realización de las actividades determinadas, 

con esto hacemos que mediante el análisis obtenemos una toma de decisiones para 
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planificar las actividades y todos las asignaciones de recursos y tiempos a disposición 

para con esto aumentar la productividad y tener un mayor provecho. 

Para este proyecto se podrá visualizar a detalle cada uno de los 32 rubros que intervienen 

en el ANEXO B. 

2.2.2.-Presupuestos 

Etimológicamente la palabra presupuesto se deriva de dos palabras latinas: PRE = antes 

de y SUPUESTO = hecho, formado. Un presupuesto es la planificación, coordinación y 

control de cualquier obra civil para aprovechar de manera productiva los recursos y poder 

alcanzar metas [12]. Al presupuesto también se lo considera un mecanismo de 

planificación, control y coordinación para conocer el precio que es necesario para la 

ejecución de la obra a realizar.  

El presupuesto que se realizó partiendo del APU del proyecto que trata del mejoramiento 

de calles hasta nivel de base y reparaciones de tuberías AA.SS. y AA.PP. que consta de 

508 metros lineales divididos en 5 calles, consta con un costo total de $85.960,62, sin 

IVA, este presupuesto se lo puede visualizar a detalle en el ANEXO D. 

2.2.3.-Costos indirectos 

Los costos indirectos contienen gastos de oficina, salario de profesionales, también varían 

según la localidad de la obra [6]. Los costos indirectos en relación son producidos durante 

la prestación de servicio, estos son tomados de la mano de obra indirecta, mantenimiento 

de equipos, materiales indirectos, depreciación y servicios básicos [13]. 

Para el presente proyecto se realizó el cálculo de un total de 20% de costos indirectos 

tomando en cuenta los gastos generales de la obra en lo que se denomina administración 

central, administración de campo, imprevistos, impuestos, obligaciones, utilidades y 

fiscalización. Esto se puede visualizar a detalle en el ANEXO C. 

2.2.4.-Duraciones por cada rubro en días calendario 

La duración se mide en periodos de trabajo y es el tiempo en el que debe haberse ejecutado 

al 100% las actividades, realizamos la tabla de duraciones para obtener los días calendario 

para ejecutar cada una de las actividades requeridas [14]. 

Tenemos que tener en cuenta que para esta tabla no se asumen 8 horas diarias de trabajo 

sin antes realizar un análisis de las jornadas laborables y los días de trabajo que serán 

llevados en la obra.  
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Para nuestro proyecto obtuvimos mediante el análisis de la jornada de trabajo un total de 

5.5 horas laborables, esto lo obtuvimos sabiendo que la jornada laboral en la semana tiene 

44 horas considerando esto lo dividimos para los 7 días de la semana dando un total de 

6.29 horas laborables en un día calendario este valor lo multiplicamos por la eficiencia 

asumida de 87,5% de las horas de trabajo obteniendo así las 5.5 horas de trabajo diario 

para nuestro proyecto, una vez realizado este cálculo se procede a obtener los días 

laborables de cada uno de los rubros de acuerdo a la cantidad, rendimiento y número de 

grupo establecido, esta tabla a detalle se la puede visualizar en el ANEXO E. 

2.2.5.-Barras IMP-TMP 

Estos valores son los que establecen el inicio y el fin de una tarea con estas tablas son 

representadas las barras al tiempo de iniciación más próxima (IMP) y terminación más 

próxima (TMP), realizando los diagramas respectivos que nos indicarán los días en los 

cuales las actividades son ejecutadas, esta tabla y su representación gráfica, esto se puede 

visualizar en los ANEXOS G y H. 

2.2.6.- Microsoft Project 

Para realizar una correcta utilización del software Microsoft Project tomamos en cuenta 

la información de rendimiento y cantidades de obra con el propósito de escoger el recurso 

que ejecute la actividad [15]. Obtenemos los periodos de ejecución adecuados ajustando 

las actividades con las duraciones para luego mediante el software Microsoft Project 

obtener un proceso productivo acorde al proyecto. 

Para planificar el proyecto mediante Microsoft Project primeramente tenemos que a ver 

realizado el análisis de precios unitarios APU y ya tener determinado el orden de 

ejecución de la obra y organizado las tareas para así tener mayor eficiencia en la 

ejecución, se inicia la configuración ingresando la jornada laboral que tiene que ser de 

5.5 horas diarias, se pone la fecha de inicio del proyecto y se colocan los rubros con el 

orden del presupuesto con esto conseguimos las fechas de inicio y fin por rubro del 

calendario ya establecido, luego procedemos a definir las predecesoras de cada uno de 

los rubros en un orden establecido de trabajo, de esta manera obtenemos la duración del 

proyecto. Esto se puede visualizar a detalle en el ANEXO F.  

2.2.7.- Cronograma valorado de trabajo 

Para realizar el cronograma valorado de trabajo previamente debemos de a ver obtenido 

las barras al tiempo de iniciación más próximo (IMP) y terminación más próxima (TMP), 
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incluimos los montos totales por actividad y en periodos de 30 días analizamos los 

avances parciales. 

La fórmula para determinar los períodos es: 

 

𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

Para obtener los porcentajes parciales tenemos que sumar los valores de todas las 

actividades en el periodo de 30 días y este los dividimos para el presupuesto final, todo 

esto lo podemos visualizar a detalle en el ANEXO I. 

2.2.8.- Cronograma de avance físico programado 

Tiene mucha similitud con el cronograma valorado de trabajo por lo que el procedimiento 

es el mismo, en este también se realiza curvas de avance programado sobre el diagrama 

de barras que se obtiene anteriormente, pero también en este caso lo que tomamos en 

cuenta es la cantidad que tenemos que pagar en los tiempos determinados de las 

actividades donde colocamos las duraciones. 

Para nuestro proyecto que consiste en el mejoramiento de calles hasta nivel de base y la 

reparación de las tuberías de AA.SS. y AA.PP. de la parroquia Carcabón, Cantón 

Arenillas, obtuvimos los primeros 30 días de trabajo un 44.07% de avance, del 31 a 60 

un 52.54% y del 61 a 63 un 3.39% de avance físico programado completado el 100% 

programado, lo podemos visualizar en el ANEXO J. 

2.2.9.- Cronograma de mano de obra 

La mano de obra dentro de todo proyecto de ingeniería civil se lo considera uno de los 

principales componentes de estudio ya que este varía tanto en valor año a año y en 

rendimiento según las horas laborables que influyen de manera directa en el proyecto, la 

mano de obra nos muestra la cantidad de trabajadores que se ocuparan de inicio a fin de 

nuestro proyecto y el oficio que ocuparan cada uno de ellos dependiendo la actividad a 

realizar. 

Con este cronograma obtendremos el costo total que nos representará la contratación y 

actividades que desempeñe cada trabajador y el tiempo que durará cada trabajo realizado 

por ellos, para poder realizar el cronograma aparte de tener el periodo de cada actividad 
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y las duraciones también tenemos que tener el listado de donde se ubicara los trabajadores 

y lo multiplicaremos por el número de grupo N.G., sumando los valores obtenidos de 

cada actividad obtendremos el costo total  de mano de obra, nuestro proyecto obtuvimos 

un costo de $ 10.081,18 dólares. 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑥 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑁𝐺) 

Todo esto lo podemos visualizar en el ANEXO L. 

2.2.10.- Cronograma de utilización de equipos 

Con este cronograma identificamos en qué periodo vamos a utilizar cada equipo y sus 

duraciones, para la realización de este cronograma se realiza un listado con todos los 

equipos que se necesitaran en el transcurso de la obra, multiplicaremos el costo de cada 

uno de los equipos por el número de grupo N.G. de cada periodo. 

𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑥 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑁𝐺) 

El monto que obtuvimos para nuestro proyecto es de $13.394,67 dólares americanos y se 

puede visualizar a detalle en el ANEXO K. 

2.2.11.- Cronograma de materiales 

Mediante un listado de materiales el beneficio de este cronograma es que nos permite 

visualizar el periodo de tiempo que utilizaremos cada material y la cantidad que 

ocuparemos por cada uno de ellos, para este cronograma utilizaremos la siguiente 

fórmula. 

𝐶. 𝑀. =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑃𝑈) 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑏𝑟𝑜 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑏𝑟𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)
 

Mediante esta fórmula aplicada lo multiplicamos por el precio del material y los 

procedemos a sumar todos y obtenemos el monto de $47.496,66 dólares americanos que 

lo podemos visualizar a detalle en el ANEXO M. 

2.2.12.- Cronograma de herramienta menor y transporte 

Como se ha realizado en los cronogramas anteriormente mencionados, este cronograma 

nos va permitir tener un control económico de todo el proyecto, con esto contaremos con 

todos los recursos disponibles en todas las áreas necesarias dentro del proyecto. 

Con este cronograma identificamos el costo de la herramienta menor, la suma de cada 

uno nos representa el total de herramienta menor, lo obtenemos multiplicando el costo de 
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la herramienta menor que consta en cada rubro que especificamos en el análisis de 

precios, por la cantidad de obra que presenta cada trabajo en la planificación de los rubros. 

Después de haber realizado todos los cálculos por cada actividad en el rubro y sumarlos 

obtenemos el monto de $471.99 que lo podemos visualizar a detalle en el ANEXO N. 

 

2.3.-RESULTADOS 

Mediante el análisis de precios unitarios multiplicado por la cantidad de obra del 

proyecto; obtuvimos el presupuesto total de la obra para el mejoramiento de calles hasta 

nivel de base y reparación de tuberías de AA.SS. y AA.PP. de la parroquia Carcabón, 

cantón Arenillas, es de $85.960,62 dólares americanos. (ANEXO C) 

Mediante el software Microsoft Project ingresamos las duraciones de cada rubro y 

definimos las predecesoras, con esto determinamos la programación de la obra 

obteniendo un plazo de 63 días laborables. Se puede visualizar en el (ANEXO F). 

Los costos indirectos de la obra tuvieron un monto de $14.326.77 USD, el cronograma 

valorado de Equipo un valor de $ 13.394,67 USD, Mano de Obra $ 10.081,18 USD, Total 

de Materiales $47.496,66 USD y herramienta menor $ 471,99 USD. 
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3.-CONCLUSIONES 

• El costo total de la obra para el mejoramiento de calles hasta nivel de base y 

reparación de tuberías de AA.SS. Y AA.PP. de la parroquia Carcabón, cantón 

Arenillas es de $85.960,62 dólares americanos.  

• El plazo para realizar la construcción son 63 días distribuidos en periodos de 30 

días, esto lo obtuvimos con el software Microsoft Project.  

• Los cronogramas valorados de Equipo $ 13.394,67 USD que representan el 

15,58% de costos directos, Mano de Obra $ 10.081,18 USD con el 11,73% del 

presupuesto directo, Total de Materiales con $47.496,66 USD siendo el 55,25% 

del valor total directo y herramienta menor $ 471,99 reflejando 0,55% del monto 

sin considerar costos indirectos. La diferencia entre el presupuesto referencial y 

el programado es de $189.35 USD que representa una variación del 0.22% que no 

es representativo en relación al monto de la obra. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Características técnicas del proyecto 

 

 

 

Ubicación del proyecto: 

Parroquia Carcabón, Cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

Coordenadas del proyecto: 

Norte Y: 9599270 

Este X: 590071 
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Anexo 2. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle TNTE 

LUIS DE PANTOJA 

 

Anexo 3. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle JOSE 

MARCELINO RODRIGUEZ 
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Anexo 4. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle AV. 

JOSE VELASCO IBARRA 

 

Anexo 5. Medición del ancho de vía para estimar cantidades de obra de la calle 

CALLEJON EL ORO 
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Anexo 6. Toma 1 con drone de calles de la parroquia Carcabón a realizar el proyecto 

 

Anexo 7. Toma 2 con drone de calles de la parroquia Carcabón a realizar el proyecto 
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ANEXO A: LISTADO DE RUBROS 

 

 

UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

ITEM RUBRO UNIDAD P.U.

1 Replanteo y nivelación m2 1,770                    

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar m3 3,070                    

3 Desalojo  materia de excavación < 5km m3/km 0,420                    

4 Acabado de Obra Basica m2 1,190                    

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, bm=0.20: cuneta H=0.20, 

ancho 0.40)
m 25,250                  

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) m 23,570                  

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm m3 16,020                  

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km m3/km 0,220                    

9 sub-base clase III E=15cm m3 14,390                  

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km m3/km 0,220                    

11 base – clase II, E= 15 CM m3 16,260                  

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km m3/km 0,220                    

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m m3 2,200                    

14 Excavación a mano m3 6,600                    

15 Rasanteo de zanja a mano m2 1,220                    

16 Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación seleccionado del sitio m3 2,660                    

17 Colchon de arena para tuberia m3 21,920                  

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm m 34,050                  

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión u 18,280                  

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria u 13,970                  

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) u 70,170                  

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. u 18,580                  

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf u 1.183,910            

24 Sumideros de AA.LL. u 256,810               

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts u 348,270               

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos u 26,970                  

27 Cinta de peligro m 0,430                    

28 Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y salud ocupacional) u 4,630                    

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon u 14,410                  

30 Botiquin u 46,080                  

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general u 17,800                  

32 Limpieza de obra m2 0,490                    

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE 

TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS.

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ANEXO A: LISTADO DE RUBROS
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ANEXO B: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 1 de 32

Unidad: m2

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0278

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,017               

Equipo Topográfico (Estación Total) 1,00                  5,00 5,000                0,02780          0,139               

SUBTOTAL M: 0,156              

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,830                0,02780          0,11                  

Cadenero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,870                0,02780          0,11                  

Topógrafo (En Construcción - Estr.Oc.C1) 1,00                  4,29 4,290                0,02780          0,12                  

SUBTOTAL N: 0,34                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Pintura Esmalte Galon 0,010                15,75000        0,158               

Tira de madera 4x5cm u 1,000                0,40000          0,400               

Clavos de 2"x3 1/2" kg 0,100                0,25000          0,025               

Cuarón Semiduro 5V u 1,000                0,40000          0,400               

SUBTOTAL O: 0,983              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,479               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,296               

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,770               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 1,77                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

RUBRO:  Replanteo y nivelación

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 2 de 32

RUBRO:  Excavación a Maquinaria sin clasificar Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0588

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,024               

Excavadora de orugas 1,00                  35,00 35,000             0,05880          2,058               

SUBTOTAL M: 2,082              

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,830                0,05880          0,23                  

Excavadora (Estr. Oc. C1) 1,00                  4,29 4,290                0,05880          0,25                  

-                   

SUBTOTAL N: 0,48                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,562               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,512               

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,070               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 3,07                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 3 de 32

RUBRO:  Desalojo  materia de excavación < 5km Unidad: m3/km

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0100

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01                  

Volqueta 8m3 1,00                  25,00          25,00                0,01                 0,25                  

SUBTOTAL M: 0,26                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83            3,83                  0,01                 0,04                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29            0,43                  0,01                 0,00                  

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62            5,62                  0,01                 0,06                  

SUBTOTAL N: 0,10                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,35                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,07                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,42                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 0,42                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 4 de 32

RUBRO:  Acabado de Obra Basica Unidad: m2

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0080

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01                  

Motoniveladora 1,00                  45,00 45,00                0,0080            0,36                  

Rodillo Autopropulsado 1,00                  35,00 35,00                0,0080            0,28                  

Tanquero de Agua 1,00                  20,00 20,00                0,0080            0,16                  

SUBTOTAL M: 0,81                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,00800          0,03                  

Operador máquina estacionaria clasificadora de material (Estr. Oc. C3) 1,00                  3,93 3,93                  0,00800          0,03                  

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2) 1,00                  4,09 4,09                  0,00800          0,03                  

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,00800          0,05                  

Inspector de obra (Estr. Oc. B3) 0,30                  4,30 1,29                  0,00800          0,01                  

SUBTOTAL N: 0,15                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,022                1,50000          0,033               

SUBTOTAL O: 0,033              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,99                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,20                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,19                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 1,19                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 5 de 32

Unidad: m

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0554

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,16                  

Concretera 1,00                  5,00 5,00                  0,05540          0,28                  

Vibrador 1,00                  3,75 3,75                  0,05540          0,21                  

SUBTOTAL M: 0,65                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  14,00                3,83 53,62                0,05540          2,97                  

Albañil (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  0,05540          0,21                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,15                  4,29 0,64                  0,05540          0,04                  

SUBTOTAL N: 3,22                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Cemento portland (50kg) Saco 1,15                  9,0000            10,36               

Arena Gruesa m3 0,10                  11,5000          1,17                  

Triturado 3/4" m3 0,15                  19,5000          2,85                  

Aditivo Sika 1 kg 0,20                  1,1000            0,22                  

Agua m3 0,05                  1,5000            0,07                  

Encofrado de bordillos m2 0,10                  25,0000          2,50                  

SUBTOTAL O: 17,17              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 21,04               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 4,21                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,25               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 25,25              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

Descripción

 Descripción 

RUBRO:  Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, bm=0.20: cuneta 

H=0.20, ancho 0.40)
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 6 de 32

RUBRO:  Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) Unidad: m

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0500

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,11                  

Concretera 0,50                  5,00 2,50                  0,05000          0,13                  

Vibrador 0,50                  3,75 1,88                  0,05000          0,09                  

SUBTOTAL M: 0,33                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  10,00                3,83 38,30                0,05000          1,92                  

Albañil (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  0,05000          0,19                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,15                  4,29 0,64                  0,05000          0,03                  

SUBTOTAL N: 2,14                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Cemento portland (50kg) Saco 1,15                  9,00                 10,36               

Arena Gruesa m3 0,10                  11,50               1,17                  

Triturado 3/4" m3 0,15                  19,50               2,85                  

Aditivo Sika 1 kg 0,20                  1,10                 0,22                  

Agua m3 0,05                  1,50                 0,07                  

Encofrado de bordillos m2 0,10                  25,00               2,50                  

SUBTOTAL O: 17,17              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,64               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 3,93                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,57               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 23,57              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 7 de 32

RUBRO:  Material de mejoramiento espesor = 20cm Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0125

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01                  

Motoniveladora 1,00                  45,00 45,00                0,01250          0,56                  

Rodillo Autopropulsado 1,00                  35,00 35,00                0,01250          0,44                  

Tanquero de Agua 1,00                  20,00 20,00                0,01250          0,25                  

SUBTOTAL M: 1,26                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,01250          0,05                  

Operador máquina estacionaria clasificadora de material (Estr. Oc. C3) 1,00                  3,93 3,93                  0,01250          0,05                  

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2) 1,00                  4,09 4,09                  0,01250          0,05                  

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,01250          0,07                  

Inspector de obra (Estr. Oc. B3) 0,30                  4,30 1,29                  0,01250          0,02                  

SUBTOTAL N: 0,23                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,10                  1,50                 0,15                  

Material de mejoramiento ø <2" m3 1,30                  9,00                 11,70               

SUBTOTAL O: 11,85              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,35               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 2,67                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,02               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 16,02              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 8 de 32

RUBRO:  Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km Unidad: m3/km

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0060

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Volqueta 8m3 1,00                  25,00 25,00                0,00600          0,15                  

SUBTOTAL M: 0,15                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,00600          0,03                  

$/h h/u

SUBTOTAL N: 0,03                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,18                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,04                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,22                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 0,22                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO



32 
 

 

UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 9 de 32

RUBRO:  sub-base clase III E=15cm Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0125

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01                  

Motoniveladora 1,00                  45,00 45,00                0,01250          0,56                  

Rodillo Autopropulsado 1,00                  35,00 35,00                0,01250          0,44                  

Tanquero de Agua 1,00                  20,00 20,00                0,01250          0,25                  

SUBTOTAL M: 1,26                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,01250          0,05                  

Operador máquina estacionaria clasificadora de material (Estr. Oc. C3) 1,00                  3,93 3,93                  0,01250          0,05                  

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2) 1,00                  4,09 4,09                  0,01250          0,05                  

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,01250          0,07                  

Inspector de obra (Estr. Oc. B3) 0,20                  4,30 0,86                  0,01250          0,01                  

SUBTOTAL N: 0,23                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,20                  1,50                 0,30                  

Material sub-base clase III m3 1,20                  8,50                 10,20               

SUBTOTAL O: 10,50              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,99               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 2,40                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,39               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 14,39              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS.
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

Descripción

Descripción

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 10 de 32

RUBRO:  Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km Unidad: m3/km

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0060

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Volqueta 8m3 1,00                  25,00 25,00                0,00600          0,15                  

SUBTOTAL M: 0,15                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,00600          0,03                  

$/h h/u

SUBTOTAL N: 0,03                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,18                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,04                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,22                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 0,22                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS.

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 11 de 32

RUBRO:  base – clase II, E= 15 CM Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0125

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01                  

Motoniveladora 1,00                  45,00 45,00                0,01250          0,56                  

Rodillo Autopropulsado 1,00                  35,00 35,00                0,01250          0,44                  

Tanquero de Agua 1,00                  20,00 20,00                0,01250          0,25                  

SUBTOTAL M: 1,26                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,01250          0,05                  

Operador máquina estacionaria clasificadora de material (Estr. Oc. C3) 1,00                  3,93 3,93                  0,01250          0,05                  

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2) 1,00                  4,09 4,09                  0,01250          0,05                  

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,01250          0,07                  

Inspector de obra (Estr. Oc. B3) 0,20                  4,30 0,86                  0,01250          0,01                  

SUBTOTAL N: 0,23                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,20                  1,50000          0,30                  

Material Base clase 2 m3 1,20                  9,80000          11,76               

SUBTOTAL O: 12,06              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,55               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 2,71                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,26               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 16,26              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 12 de 32

RUBRO:  Transporte base clase II, Distancia 16 km Unidad: m3/km

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0060

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Volqueta 8m3 1,00                  25,00 25,00                0,00600          0,15                  

SUBTOTAL M: 0,15                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1,00                  5,62 5,62                  0,00600          0,03                  

$/h h/u

SUBTOTAL N: 0,03                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,18                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,04                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,22                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 0,22                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 13 de 32

RUBRO:  Excavación de zanja a maquina hmax = 2m Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0464

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,03                  

Retroexcavadora 1,00                  26,78 26,78                0,04640          1,24                  

SUBTOTAL M: 1,27                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,04640          0,18                  

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,93 3,93                  0,04640          0,18                  

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1) 1,00                  4,29 4,29                  0,04640          0,20                  

SUBTOTAL N: 0,56                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,83                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,37                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,20                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 2,20                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 14 de 32

RUBRO:  Excavación a mano Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,6000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,26                  

SUBTOTAL M: 0,26                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  2,00                  3,83 7,66                  0,60000          4,60                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,25                  4,29 1,07                  0,60000          0,64                  

SUBTOTAL N: 5,24                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,50                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 1,10                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,60                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 6,60                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

 Descripción 

 Descripción 

Descripción

Descripción
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 15 de 32

RUBRO:  Rasanteo de zanja a mano Unidad: m2

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,1190

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,05                  

SUBTOTAL M: 0,05                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,11900          0,46                  

Plomero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  0,11900          0,46                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  0,11900          0,05                  

SUBTOTAL N: 0,97                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,02                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,20                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,22                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 1,22                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 



39 
 

 

UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 16 de 32

RUBRO:  Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación seleccionado del sitio Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,1420

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,09                  

Compactador M. semipesado manual 1,00                  2,50 2,50                  0,14200          0,36                  

SUBTOTAL M: 0,44                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  2,00                  3,83 7,66                  0,14200          1,09                  

Operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  0,14200          0,55                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  0,14200          0,06                  

SUBTOTAL N: 1,70                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,05                  1,50                 0,08                  

SUBTOTAL O: 0,08                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,21                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,44                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,66                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 2,66                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 17 de 32

RUBRO:  Colchon de arena para tuberia Unidad: m3

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,3490

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,15                  

SUBTOTAL M: 0,15                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  2,00                  3,83 7,66                  0,34900          2,67                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,20                  4,29 0,86                  0,34900          0,30                  

SUBTOTAL N: 2,97                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Arena Fina m3 1,01                  15,00               15,15               

SUBTOTAL O: 15,15              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18,27               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 3,65                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21,92               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 21,92              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

Descripción

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 18 de 32

RUBRO:  Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm Unidad: m

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0370

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02                  

SUBTOTAL M: 0,02                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  2,00                  3,83 7,66                  0,03700          0,28                  

Plomero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  0,03700          0,14                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,20                  4,29 0,86                  0,03700          0,03                  

SUBTOTAL N: 0,46                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Tuberia perfilada PVD D=280mm m 1,03                  24,00               24,72               

Anillo caucho 1 Novafort D=280mm u 0,17                  12,00               2,00                  

Lubricante para tuberia PVC lb 0,12                  1,50                 0,18                  

Limpiador de tuberia Galon 0,05                  22,00               0,99                  

SUBTOTAL O: 27,89              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 28,38               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 5,68                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 34,05               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 34,05              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 19 de 32

RUBRO:  Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,5380

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,63                  

SUBTOTAL M: 0,63                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  1,53800          5,89                  

Plomero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  1,53800          5,95                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  1,53800          0,66                  

SUBTOTAL N: 12,50              

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,01                  1,50                 0,01                  

Cemento portland (50kg) kg 10,00                0,18                 1,80                  

Arena Fina m3 0,02                  15,00               0,30                  

SUBTOTAL O: 2,11                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,24               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 3,05                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18,28               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 18,28              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 20 de 32

RUBRO:  Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,8000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,33                  

SUBTOTAL M: 0,33                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,80000          3,06                  

Plomero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  0,80000          3,10                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  0,80000          0,34                  

SUBTOTAL N: 6,50                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Agua m3 0,01                  1,50                 0,02                  

Cemento portland (50kg) kg 25,00                0,18                 4,50                  

Arena Fina m3 0,02                  15,00               0,30                  

SUBTOTAL O: 4,82                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,64               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 2,33                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,97               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 13,97              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 21 de 32

Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,0000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,41                  

SUBTOTAL M: 0,41                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  1,00000          3,83                  

Plomero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  1,00000          3,87                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  1,00000          0,43                  

SUBTOTAL N: 8,13                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Tuberia principal AA.PP. DE 63mm a 110mm global 1,00                  30,29               30,29               

Accesorios de AA.PP. global 1,00                  19,00               19,00               

pegamento para tuberia PVC u 0,05                  13,00               0,65                  

SUBTOTAL O: 49,94              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 58,48               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 11,70               

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 70,17               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 70,17              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

RUBRO:  Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm)

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 22 de 32

RUBRO:  Conexiones domiciliarias AA.PP. Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,5000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,61                  

SUBTOTAL M: 0,61                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  1,50000          5,75                  

Plomero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  1,50000          5,81                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  1,50000          0,64                  

SUBTOTAL N: 12,19              

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Tuberia PVC roscable 1/2" u 0,28                  1,35                 0,38                  

Accesorios PVC 1/2" (uniones roscables, codo, tes, yes) u 1,00                  2,25                 2,25                  

Cinta teflon rollo 0,20                  0,25                 0,05                  

SUBTOTAL O: 2,68                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,48               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 3,10                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18,58               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 18,58              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

Descripción

 Descripción 
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 23 de 32

RUBRO:  Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,4420

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 2,00                  

Concretera 1,00                  5,00 5,00                  1,44200          7,21                  

Vibrador 1,00                  3,75 3,75                  1,44200          5,41                  

SUBTOTAL M: 14,62              

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  5,00                  3,83 19,15                1,442               27,61               

Albañil (Estr. Oc. D2) 2,00                  3,87 7,74                  1,442               11,16               

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,20                  4,29 0,86                  1,442               1,24                  

SUBTOTAL N: 40,01              

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Cemento portland (50kg) Saco 22,17                9,00                 199,53             

Arena Fina m3 1,00                  15,00               15,00               

Arena Gruesa m3 1,77                  11,50               20,36               

Triturado 3/4" m3 2,66                  19,50               51,87               

Agua m3 0,62                  1,50                 0,93                  

Piedra m3 0,40                  12,00               4,80                  

Acero de refuerzo kg 257,62             1,90                 489,48             

Tapa de hierro fundido d=60 cm u 1,00                  150,00            150,00             

SUBTOTAL O: 931,96           

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 986,59             

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 197,32             

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.183,91          

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 1.183,91        

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 24 de 32

RUBRO:  Sumideros de AA.LL. Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,0000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 1,20                  

Concretera 1,00                  5,00 5,00                  1,00                 5,00                  

SUBTOTAL M: 6,20                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  4,00                  3,83 15,32                1,00                 15,32               

Albañil (Estr. Oc. D2) 2,00                  3,87 7,74                  1,00                 7,74                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,20                  4,29 0,86                  1,00                 0,86                  

SUBTOTAL N: 23,92              

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Cemento portland (50kg) Saco 3,00                  9,00                 27,00               

Arena Gruesa m3 0,27                  11,50               3,11                  

Triturado 3/4" m3 0,41                  19,50               8,00                  

Agua m3 0,10                  1,50                 0,15                  

Encofrado (doble uso) m2 0,79                  16,00               12,64               

Acero de refuerzo kg 20,00                1,90                 38,00               

Rejilla de H.F. para sumidero u 1,00                  95,00               95,00               

SUBTOTAL O: 183,89           

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 214,00             

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 42,80               

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 256,81             

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 256,81           

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

 Descripción 

Descripción

Descripción
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 25 de 32

RUBRO:  Letrero de obra (2,4*2,4)mts Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 4,0000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 2,39                  

SUBTOTAL M: 2,39                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  2,00                  3,83 7,66                  4,00                 30,64               

Albañil (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  4,00                 15,48               

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  4,00                 1,72                  

SUBTOTAL N: 47,84              

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Letreros de señalizacion Ambiental: información u 1,00                  240,00            240,00             

SUBTOTAL O: 240,00           

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 290,23             

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 58,05               

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 348,27             

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 348,27           

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

Descripción

Descripción

 Descripción 

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 26 de 32

RUBRO:  Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,0000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,21                  

SUBTOTAL M: 0,21                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  1,00                 3,83                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  1,00                 0,43                  

SUBTOTAL N: 4,26                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Tanque Plastico 55 galones u 1,00                  18,00               18,00               

SUBTOTAL O: 18,00              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 22,47               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 4,49                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 26,97               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 26,97              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 27 de 32

RUBRO:  Cinta de peligro Unidad: m

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0200

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01                  

SUBTOTAL M: 0,01                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,02                 0,08                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  0,02                 0,01                  

SUBTOTAL N: 0,09                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Cinta de Peligro m 1,00                  0,26                 0,26                  

SUBTOTAL O: 0,26                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,36                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,07                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,43                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 0,43                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 28 de 32

RUBRO:  Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y salud ocupacional)Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,3330

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,14                  

SUBTOTAL M: 0,14                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,33                 1,28                  

Residente de Obra (Estr. Oc. B1) 1,00                  4,31 4,31                  0,33                 1,44                  

SUBTOTAL N: 2,72                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Material de apoyo para exposición u 1,00                  1,00                 1,00                  

SUBTOTAL O: 1,00                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,86                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,77                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,63                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 4,63                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO C: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 29 de 32

RUBRO:  Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,2000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,04                  

SUBTOTAL M: 0,04                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,20                 0,77                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  0,20                 0,09                  

SUBTOTAL N: 0,86                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Tuberia PVC desagüe 3´´ m 1,20                  3,35                 4,02                  

base de hormigon 0,3*0,3m e= 10cm u 1,00                  0,75                 0,75                  

Cinta Reflectiva 3m (0,5x45)mts u 0,25                  22,50               5,63                  

Pintura Esmalte Galon 0,05                  15,75               0,71                  

SUBTOTAL O: 11,10              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,01               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 2,40                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,41               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 14,41              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

 Descripción 

Descripción

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 30 de 32

RUBRO:  Botiquin Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,1000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02                  

SUBTOTAL M: 0,02                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  0,10                 0,38                  

SUBTOTAL N: 0,38                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Botiquin de primeros auxilios grande u 1,00                  38,00               38,00               

SUBTOTAL O: 38,00              

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 38,40               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 7,68                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 46,08               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 46,08              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

Descripción

 Descripción 

 Descripción 

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Hoja 31 de 32

RUBRO:  Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general Unidad: u

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 1,0000

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,41                  

SUBTOTAL M: 0,41                

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  1,00                  3,83 3,83                  1,00                 3,83                  

Fierrero (Estr. Oc. D2) 1,00                  3,87 3,87                  1,00                 3,87                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,10                  4,29 0,43                  1,00                 0,43                  

SUBTOTAL N: 8,13                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

Placa tool 1/20´´ m2 0,50                  8,75                 4,38                  

Diluyente laca 1 Galon 0,05                  7,00                 0,35                  

Pintura Esmalte Galon 0,10                  15,75               1,58                  

SUBTOTAL O: 6,30                

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14,84               

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 2,97                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,80               

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 17,80              

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

Descripción

Descripción

 Descripción 

ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
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UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS
Hoja 32 de 32

RUBRO:  Limpieza de obra Unidad: m2

DETALLE: ESTE RUBRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Rend.: 0,0500

EQUIPOS

 Cantidad  Tarifa  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Herramienta menor (5% M.O.) 0,020               

SUBTOTAL M: 0,020              

MANO DE OBRA

Cantidad  Jornal/HR  Costo Hora  Rendimiento  Costo 

A B C = A*B R D = C*R

Peon (Estr.Oc. E2)  2,00                  3,83 7,66                  0,05                 0,38                  

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 0,05                  4,29 0,21                  0,05                 0,01                  

SUBTOTAL N: 0,39                

MATERIALES

 Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo 

A B C = A*B

SUBTOTAL O: -                  

TRANSPORTE

 Unidad  Cantidad  Tarifa  Costo 

A B C = A*B

-                  

-                   

SUBTOTAL P -                  

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,41                  

INDIRECTOS Y UTILIDADES  % 20,00% 0,08                  

OTROS INDIRECTOS  % -                   

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,49                  

Estos Precios no Incluyen IVA VALOR OFERTADO 0,49                

Arenillas, Agosto  2022

(Lugar y Fecha)

 Descripción 

 Descripción 

Descripción

Descripción

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA
ANEXO B: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. 

Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO
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ANEXO C: CÁLCULOS DE COSTOS INDIRECTOS 

 

 

 

PROPONENTE: FECHA: AGOSTO DEL 2022

SÁNCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS 
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4,00%

4,00%

20,00%

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE 

TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

GASTOS GENERALES

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO C: CALCULOS DE COSTOS INDIRECTOS 

Depreciaciones, mantenimiento y rentas

Contraloria general del estado

Retención de los Colegios de Ingenieros Civiles

Gastos de oficina y promoción

Fianzas

Sueldos de residentes, contadores, almacenistas, chóferes, etc.

Impuestos la renta

Gastos de oficina de campo

Instalaciones

Total Costos Indirectos

Administración Central

Administración Campo

Imprevistos

Impuestos y obligaciones

Utilidades

Fiscalización

Utilidades netas

Fiscalización

Probabilidades de ocurrencia

Estadistica historicas

Ley de escalafón de los Ingenieros Civiles

Sueldos, salarios y prestaciones del personal de las oficinas centrales
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ANEXO D: PRESUPUESTO DE OBRA 

 
UBICACION:

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO     
PRECIO TOTAL    USD

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m2 2.872,00             1,77                5.083,44                       

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar m3 1.360,50             3,07                4.176,74                       

3 Desalojo  materia de excavación < 5km m3/km 6.802,50             0,42                2.857,05                       

4 Acabado de Obra Basica m2 2.872,00             1,19                3.417,68                       

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, bm=0.20: cuneta H=0.20, ancho 

0.40)
m 1.016,00             25,25              25.654,00                     

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) m 100,00                23,57              2.357,00                       

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm m3 714,60                16,02              11.447,89                     

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km m3/km 11.433,60           0,22                2.515,39                       

9 sub-base clase III E=15cm m3 408,15                14,39              5.873,28                       

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km m3/km 6.530,40             0,22                1.436,69                       

11 base – clase II, E= 15 CM m3 408,15                16,26              6.636,52                       

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km m3/km 6.530,40             0,22                1.436,69                       

C) REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m m3 118,00                2,20                259,60                          

14 Excavación a mano m3 6,00                     6,60                39,60                             

15 Rasanteo de zanja a mano m2 200,00                1,22                244,00                          

16 Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación seleccionado del sitio m3 47,20                  2,66                125,55                          

17 Colchon de arena para tuberia m3 48,93                  21,92              1.072,55                       

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm m 100,00                34,05              3.405,00                       

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión u 24,00                  18,28              438,72                          

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria u 20,00                  13,97              279,40                          

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) u 20,00                  70,17              1.403,40                       

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. u 20,00                  18,58              371,60                          

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf u 2,00                     1.183,91        2.367,82                       

24 Sumideros de AA.LL. u 4,00                     256,81           1.027,24                       

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts u 1,00                     348,27           348,27                          

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos u 2,00                     26,97              53,94                             

27 Cinta de peligro m 200,00                0,43                86,00                             

28 Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y salud ocupacional) u 6,00                     4,63                27,78                             

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon u 2,00                     14,41              28,82                             

30 Botiquin u 1,00                     46,08              46,08                             

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general u 2,00                     17,80              35,60                             

32 Limpieza de obra m2 2.872,00             0,49                1.407,28                       

85.960,62$                  TOTAL

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE 

TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO D: PRESUPUESTO DE OBRA
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ANEXO E: DURACIONES 

UBICACION: FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS Horas laborables por dias calendario: 5,500

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO NG
HORAS 

LABORABLES

DIAS 

CALENDARIO

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m2 2.872,00        0,028                  1,00        79,84               15,00              

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar m3 1.360,50        0,059                  1,00        80,00               15,00              

3 Desalojo  materia de excavación < 5km m3/km 6.802,50        0,010                  0,80        85,03               15,00              

4 Acabado de Obra Basica m2 2.872,00        0,008                  1,00        22,98               4,00                 

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, 

bm=0.20: cuneta H=0.20, ancho 0.40)
m 1.016,00        0,055                  1,00        56,29               10,00              

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) m 100,00           0,050                  1,00        5,00                 1,00                 

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm m3 714,60           0,013                  1,00        8,93                 2,00                 

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km m3/km 11.433,60      0,006                  5,00        13,72               2,00                 

9 sub-base clase III E=15cm m3 408,15           0,013                  1,00        5,10                 1,00                 

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km m3/km 6.530,40        0,006                  5,00        7,84                 1,00                 

11 base – clase II, E= 15 CM m3 408,15           0,013                  2,00        2,55                 1,00                 

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km m3/km 6.530,40        0,006                  5,00        7,84                 1,00                 

C)
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA 

POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m m3 118,00           0,046                  0,50        10,95               2,00                 

14 Excavación a mano m3 6,00                0,600                  1,00        3,60                 1,00                 

15 Rasanteo de zanja a mano m2 200,00           0,119                  1,50        15,87               3,00                 

16
Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación 

seleccionado del sitio
m3 47,20              0,142                  0,40        16,76               3,00                 

17 Colchon de arena para tuberia m3 48,93              0,349                  1,00        17,08               3,00                 

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm m 100,00           0,037                  0,25        14,80               3,00                 

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión u 24,00              1,538                  1,00        36,91               7,00                 

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria u 20,00              0,800                  1,00        16,00               3,00                 

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) u 20,00              1,000                  1,00        20,00               4,00                 

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. u 20,00              1,500                  1,00        30,00               5,00                 

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf u 2,00                1,442                  1,00        2,88                 1,00                 

24 Sumideros de AA.LL. u 4,00                1,000                  1,00        4,00                 1,00                 

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts u 1,00                4,000                  1,00        4,00                 1,00                 

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos u 2,00                1,000                  1,00        2,00                 1,00                 

27 Cinta de peligro m 200,00           0,020                  1,00        4,00                 1,00                 

28
Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y 

salud ocupacional)
u 6,00                0,333                  1,00        2,00                 1,00                 

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon u 2,00                0,200                  1,00        0,40                 1,00                 

30 Botiquin u 1,00                0,100                  1,00        0,10                 1,00                 

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general u 2,00                1,000                  1,00        2,00                 1,00                 

32 Limpieza de obra m2 2.872,00        0,050                  4,00        35,90               7,00                 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO E: DURACIONES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE 

TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
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ANEXO F: DIAGRAMA DE BARRAS PROJECT 
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ANEXO G: TABLA IMP – TMP 

 

UBICACION: FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

ITEM RUBRO No PREDECESORA FECHA INICIO DURACION IMP TMP

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación 3 25/7/2022 15,00 0 15

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar 4 3 9/8/2022 15,00 15 30

3 Desalojo  materia de excavación < 5km 5 3 9/8/2022 15,00 15 30

4 Acabado de Obra Basica 6 26;5FF+1 día 4/9/2022 4,00 41 45

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, 

bm=0.20: cuneta H=0.20, ancho 0.40)
8 10 10/9/2022 10,00 47 57

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) 9 8 20/9/2022 1,00 57 58

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm 10 11FF 8/9/2022 2,00 45 47

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km 11 6 8/9/2022 2,00 45 47

9 sub-base clase III E=15cm 12 13FF 21/9/2022 1,00 58 59

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km 13 9 21/9/2022 1,00 58 59

11 base – clase II, E= 15 CM 14 15FF 22/9/2022 1,00 59 60

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km 15 12 22/9/2022 1,00 59 60

C)
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA 

POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m 16 5 24/8/2022 2,00 30 32

14 Excavación a mano 17 17 26/8/2022 1,00 32 33

15 Rasanteo de zanja a mano 18 17CC 24/8/2022 3,00 30 33

16
Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación 

seleccionado del sitio
19 17CC 24/8/2022 3,00 30 33

17 Colchon de arena para tuberia 20 17CC 24/8/2022 3,00 30 33

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm 21 17CC 24/8/2022 3,00 30 33

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión 22 27 28/8/2022 7,00 34 41

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria 23 23CC 28/8/2022 3,00 34 37

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) 24 24 31/8/2022 4,00 37 41

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. 25 25FF 30/8/2022 5,00 36 41

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf 26 22 27/8/2022 1,00 33 34

24 Sumideros de AA.LL. 27 14 23/9/2022 1,00 60 61

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts 28 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos 29 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

27 Cinta de peligro 30 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

28
Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y 

salud ocupacional)
31 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon 32 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

30 Botiquin 34 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general 35 3CC 25/7/2022 1,00 0 1

32 Limpieza de obra 36 28FF+2 días 19/9/2022 7,00 56 63

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS 

AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
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ANEXO H: IMP - TMP 

 

UBICACION: FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

30 60 90

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación 0,00 15,00
0                  15

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar 15,00 30,00
15              30

3 Desalojo  materia de excavación < 5km 15,00 30,00
15              30

4 Acabado de Obra Basica 41,00 45,00
             41    45

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, 

bm=0.20: cuneta H=0.20, ancho 0.40)
47,00 57,00

                    47     57

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) 57,00 58,00
57  58

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm 45,00 47,00
      45    47

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km 45,00 47,00
      45    47

9 sub-base clase III E=15cm 58,00 59,00
58  59

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km 58,00 59,00
58  59

11 base – clase II, E= 15 CM 59,00 60,00
59   60

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km 59,00 60,00
59   60

C)
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA 

POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m 30,00 32,00
30   32

14 Excavación a mano 32,00 33,00
32  33

15 Rasanteo de zanja a mano 30,00 33,00
30   33

16
Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación 

seleccionado del sitio
30,00 33,00

30   33

17 Colchon de arena para tuberia 30,00 33,00
30   33

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm 30,00 33,00
30   33

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión 34,00 41,00
      34         41

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria 34,00 37,00
      34   37

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) 37,00 41,00
            37   41

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. 36,00 41,00
           36    41

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf 33,00 34,00
   33  34

24 Sumideros de AA.LL. 60,00 61,00
60  61

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts 0,00 1,00
0  1

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos 0,00 1,00
0  1

27 Cinta de peligro 0,00 1,00
0  1

28
Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y 

salud ocupacional)
0,00 1,00

0  1

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon 0,00 1,00
0  1

30 Botiquin 0,00 1,00
0  1

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general 0,00 1,00
0  1

32 Limpieza de obra 56,00 63,00                             56     63

DURACION EN DIAS

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO H: IMP - TMP

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y 

AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

ITEM RUBRO IMP TMP



66 
 

ANEXO I: CRONOGRAMA VALORADO 

 

 

UBICACION: FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

30 60 90

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m2 2872,00 5083,44
5083,44

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar m3 1360,50 4176,74
4176,74

3 Desalojo  materia de excavación < 5km m3/km 6802,50 2857,05
2857,05

4 Acabado de Obra Basica m2 2872,00 3417,68
3417,68

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, 

bm=0.20: cuneta H=0.20, ancho 0.40)
m 1016,00 25654,00

25654,00

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) m 100,00 2357,00
2357,00

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm m3 714,60 11447,89
11447,89

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km m3/km 11433,60 2515,39
2515,39

9 sub-base clase III E=15cm m3 408,15 5873,28
5873,28

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km m3/km 6530,40 1436,69
1436,69

11 base – clase II, E= 15 CM m3 408,15 6636,52
6636,52

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km m3/km 6530,40 1436,69
1436,69

C)
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA 

POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m m3 118,00 259,60
259,60

14 Excavación a mano m3 6,00 39,60
39,60

15 Rasanteo de zanja a mano m2 200,00 244,00
244,00

16
Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación 

seleccionado del sitio
m3 47,20 125,55

125,55

17 Colchon de arena para tuberia m3 48,93 1072,55
1072,55

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm m 100,00 3405,00
3405,00

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión u 24,00 438,72
438,72

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria u 20,00 279,40
279,40

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) u 20,00 1403,40
1403,40

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. u 20,00 371,60
371,60

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf u 2,00 2367,82
2367,82

24 Sumideros de AA.LL. u 4,00 1027,24
1027,24

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts u 1,00 348,27
348,27

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos u 2,00 53,94
53,94

27 Cinta de peligro m 200,00 86,00
86,00

28
Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y 

salud ocupacional)
u 6,00 27,78

27,78

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon u 2,00 28,82
28,82

30 Botiquin u 1,00 46,08
46,08

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general u 2,00 35,60
35,60

32 Limpieza de obra m2 2872,00 1407,28 804,16 603,12

85.960,62     

12743,72 71586,54 1630,36

12743,72 84330,26 85960,62

14,83% 83,28% 1,90%

14,83% 98,10% 100,00%

TOTAL

PARCIAL

ACUMULADO

%PARCIAL

%ACUMULADO

DURACION EN DIAS
CANTIDAD

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO I: CRONOGRAMA VALORADO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA 

PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

ITEM RUBRO UNIDAD
PRECIO 

TOTAL

0,00%

3,13%

6,25%

9,38%

12,50%

15,63%

18,75%

21,88%

25,00%

28,13%

31,25%

34,38%

37,50%

40,63%

43,75%

46,88%

50,00%

53,13%

56,25%

59,38%

62,50%

65,63%

68,75%

71,88%

75,00%

78,13%

81,25%

84,38%

87,50%

90,63%

93,75%

96,88%

100,00%

0 30 60 90
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ANEXO J: CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO 

 

UBICACION: FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

30 60 90

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación m2 5083,44 15,00
15

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar m3 4176,74 15,00
15

3 Desalojo  materia de excavación < 5km m3/km 2857,05 15,00
15

4 Acabado de Obra Basica m2 3417,68 4,00
4

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, 

bm=0.20: cuneta H=0.20, ancho 0.40)
m 25654,00 10,00

10

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) m 2357,00 1,00
1

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm m3 11447,89 2,00
2

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km m3/km 2515,39 2,00
2

9 sub-base clase III E=15cm m3 5873,28 1,00
1

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km m3/km 1436,69 1,00
1

11 base – clase II, E= 15 CM m3 6636,52 1,00
1

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km m3/km 1436,69 1,00
1

C)
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA 

POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m m3 259,60 2,00
2

14 Excavación a mano m3 39,60 1,00
1

15 Rasanteo de zanja a mano m2 244,00 3,00
3

16
Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación 

seleccionado del sitio
m3 125,55 3,00

3

17 Colchon de arena para tuberia m3 1072,55 3,00
3

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm m 3405,00 3,00
3

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión u 438,72 7,00
7

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria u 279,40 3,00
3

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) u 1403,40 4,00
4

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. u 371,60 5,00
5

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf u 2367,82 1,00
1

24 Sumideros de AA.LL. u 1027,24 1,00
1

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts u 348,27 1,00
1

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos u 53,94 1,00
1

27 Cinta de peligro m 86,00 1,00
1

28
Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y 

salud ocupacional)
u 27,78 1,00

1

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon u 28,82 1,00
1

30 Botiquin u 46,08 1,00
1

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general u 35,60 1,00
1

32 Limpieza de obra m2 1407,28 7,00 4 3

118,00           

52 62 4

52 114 118

44,07% 52,54% 3,39%

44,07% 96,61% 100,00%

DURACION EN DIAS

TOTAL

PARCIAL

ACUMULADO

%PARCIAL

%ACUMULADO

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

ITEM RUBRO UNIDAD
PRECIO 

TOTAL
DURACION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA 

PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO J: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

0,00%
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9,38%
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28,13%

31,25%
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50,00%

53,13%

56,25%
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ANEXO K: CRONOGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

UBICACION: ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

PERIODO 1 15 30 32 33 34 36 37 41 45 47 56 57 58 59 60 61 63

DURACION 1 14 15 2 1 1 2 1 4 4 2 9 1 1 1 1 1 2

1 1,00 1,00 15,00 27,50 412,50$                 

2 1,00 15,00 192,50 2.887,50$             

3 0,50 1,00 147,29 147,29$                 

4 0,80 5,00 5,00 5,00 32,00 137,50 4.400,00$             

5 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 247,50 2.227,50$             

6 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 192,50 1.732,50$             

7 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 110,00 990,00$                 

8 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 12,50 27,50 343,75$                 

9 1,00 1,00 1,00 0,50 11,50 20,62 237,13$                 

10 0,40 0,40 1,20 13,75 16,50$                   

TOTAL 13.394,67$   

Concretera

Vibrador

Compactador M. semipesado manual

Costo 

diario

Costo total 

equipo

Equipo Topográfico (Estación Total)

Excavadora de orugas

Retroexcavadora

Volqueta 8m3

Total dias 

equipo

Motoniveladora

Rodillo Autopropulsado

Tanquero de Agua

ITEM DESCRIPCION

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO K: CRONOGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA 

CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS
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ANEXO L: CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA 

UBICACION: ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

PERIODO 1 15 30 32 33 34 36 37 41 45 47 56 57 58 59 60 61 63

DURACION 1 14 15 2 1 1 2 1 4 4 2 9 1 1 1 1 1 2

1 9,00 1,00 1,80 5,30 6,80 5,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 14,00 22,00 18,00 9,00 10,00 12,00 8,00 310,40 19,91 6.180,06$             

2 1,00 1,00 15,00 21,28 319,20$                 

3 1,00 1,00 15,00 23,59 353,85$                 

4 1,00 15,00 23,59 353,85$                 

5 0,50 0,08 0,44 0,69 0,20 0,20 0,30 0,30 0,15 0,35 0,35 0,20 0,20 0,40 0,20 8,62 23,59 203,35$                 

6 0,80 5,00 5,00 5,00 32,00 30,91 989,12$                 

7 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 21,61 194,49$                 

8 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 22,49 202,41$                 

9 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 30,91 278,19$                 

10 0,30 0,30 0,20 0,40 2,40 23,65 56,76$                   

11 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 16,00 21,28 340,48$                 

12 0,50 1,00 21,61 21,61$                   

13 0,50 1,00 23,59 23,59$                   

14 1,40 1,40 2,00 3,00 3,00 23,20 21,28 493,70$                 

15 0,40 0,40 1,20 21,28 25,54$                   

16 1,00 1,00 23,70 23,70$                   

17 1,00 1,00 21,28 21,28$                   

TOTAL 10.081,18$   

Operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2)

Residente de Obra (Estr. Oc. B1)

Fierrero (Estr. Oc. D2)

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Operador máquina estacionaria clasificadora de material 

(Estr. Oc. C3)

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2)

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

Inspector de obra (Estr. Oc. B3)

Albañil (Estr. Oc. D2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Cadenero (Estr. Oc. D2)

Topógrafo (En Construcción - Estr.Oc.C1)

Excavadora (Estr. Oc. C1)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

Peon (Estr.Oc. E2)  

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO L: CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL 

CANTÓN ARENILLAS

ITEM DESCRIPCION
Total dias 

equipo

Costo 

diario

Costo total 

mano de obra
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ANEXO M: CRONOGRAMA DE MATERIALES 

UBICACION: ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

PERIODO 1 15 30 32 33 34 36 37 41 45 47 56 57 58 59 60 61 63

DURACION 1 14 15 2 1 1 2 1 4 4 2 9 1 1 1 1 1 2

1 Pintura Esmalte Galon 2,20 26,81 29,01 15,75 456,91$                 

2 Tira de madera 4x5cm u 191,47 2680,53 2872,00 0,40 1.148,80$             

3 Clavos de 2"x3 1/2" kg 19,15 268,05 287,20 0,25 71,80$                   

4 Cuarón Semiduro 5V u 191,47 2680,53 2872,00 0,40 1.148,80$             

5 Agua m3 1,57 0,79 1,24 0,17 0,08 0,07 63,18 71,46 44,81 4,98 4,90 81,63 81,63 0,40 356,91 1,50 535,36$                 

6 Cemento portland (50kg) Saco 44,34 1052,47 116,94 115,10 12,00 1340,86 9,00 12.067,70$           

7 Arena Gruesa m3 3,54 93,27 10,36 10,20 1,08 118,45 11,50 1.362,20$             

8 Triturado 3/4" m3 5,32 133,50 14,83 14,60 1,64 169,90 19,50 3.312,97$             

9 Aditivo Sika 1 kg 182,88 20,32 20,00 223,20 1,10 245,52$                 

10 Encofrado de bordillos m2 91,44 10,16 10,00 111,60 25,00 2.790,00$             

11 Material de mejoramiento ø <2" m3 928,98 928,98 9,00 8.360,82$             

12 Material sub-base clase III m3 489,78 489,78 8,50 4.163,13$             

13 Material Base clase 2 m3 489,78 489,78 9,80 4.799,84$             

14 Arena Fina m3 32,95 16,47 2,00 0,40 0,20 0,27 52,30 15,00 784,49$                 

15 Piedra m3 0,80 0,80 12,00 9,60$                      

16 Acero de refuerzo kg 515,24 80,00 595,24 1,90 1.130,96$             

17 Tapa de hierro fundido d=60 cm u 2,00 2,00 150,00 300,00$                 

18 Encofrado (doble uso) m2 3,16 3,16 16,00 50,56$                   

19 Rejilla de H.F. para sumidero u 4,00 4,00 95,00 380,00$                 

20 Lubricante para tuberia PVC lb 8,00 4,00 12,00 1,50 18,00$                   

21 Limpiador de tuberia Galon 3,00 1,50 4,50 22,00 99,00$                   

22 Tuberia perfilada PVD D=280mm m 68,67 34,33 103,00 24,00 2.472,00$             

23 Anillo caucho 1 Novafort D=280mm u 11,13 5,57 16,70 12,00 200,40$                 

24 Cemento portland (50kg) kg 401,90 200,95 137,14 740,00 0,18 133,20$                 

25 Tuberia principal AA.PP. DE 63mm a 110mm global 20,00 20,00 30,29 605,80$                 

26 Accesorios de AA.PP. global 20,00 20,00 19,00 380,00$                 

27 pegamento para tuberia PVC u 1,00 1,00 13,00 13,00$                   

28 Tuberia PVC roscable 1/2" u 1,12 4,48 5,60 1,35 7,56$                      

29
Accesorios PVC 1/2" (uniones roscables, codo, 

tes, yes)
u 4,00 16,00 20,00 2,25 45,00$                   

30 Cinta teflon rollo 0,80 3,20 4,00 0,25 1,00$                      

31
Letreros de señalizacion Ambiental: 

información 
u 1,00 1,00 240,00 240,00$                 

32 Tanque Plastico 55 galones u 2,00 2,00 18,00 36,00$                   

33 Cinta de Peligro m 200,00 200,00 0,26 52,00$                   

34 Material de apoyo para exposición u 6,00 6,00 1,00 6,00$                      

35 Tuberia PVC desagüe 3´´ m 2,40 2,40 3,35 8,04$                      

36 base de hormigon 0,3*0,3m e= 10cm u 2,00 2,00 0,75 1,50$                      

37 Cinta Reflectiva 3m (0,5x45)mts u 0,50 0,50 22,50 11,25$                   

38 Botiquin de primeros auxilios grande u 1,00 1,00 38,00 38,00$                   

39 Placa tool 1/20´´ m2 1,00 1,00 8,75 8,75$                      

40 Diluyente laca 1 Galon 0,10 0,10 7,00 0,70$                      

TOTAL 47.496,66$   

ITEM DESCRIPCION
Total dias 

materiales

Costo 

diario

Costo total 

materiales

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL 

CANTÓN ARENILLAS

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO M: CRONOGRAMA DE MATERIALES
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ANEXO N: HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE 

 

UBICACION: ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE: SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

ITEM RUBRO CANTIDAD
HERRAMIENTA 

MENOR
SUB-TOTAL TRANSPORTE SUB-TOTAL TOTAL

A) PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación 2.872,00             0,0170                48,82           -                           -                   48,82                      

2 Excavación a Maquinaria sin clasificar 1.360,50             0,0240                32,65           -                           -                   32,65                      

3 Desalojo  materia de excavación < 5km 6.802,50             0,0050                34,01           -                           -                   34,01                      

4 Acabado de Obra Basica 2.872,00             0,0080                22,98           -                           -                   22,98                      

B) MEJORAMIENTO A NIVEL DE BASE

5
Bordillo con cunetas H.S. f'c=210 kg/cm2 (bordillo h=0.50, bm=0.15, bm=0.20: cuneta 

H=0.20, ancho 0.40)
1.016,00             0,1610                163,58        -                           -                   163,58                   

6 Bordillo bajo con cuneta, f´c=210kg/cm2 (entrada discapacitados) 100,00                0,1070                10,70           -                           -                   10,70                      

7 Material de mejoramiento espesor = 20cm 714,60                0,0120                8,58             -                           -                   8,58                        

8 Transporte de material de mejoramiento, distancia 16km 11.433,60           -                           -                   -                           -                   -                              

9 sub-base clase III E=15cm 408,15                0,0110                4,49             -                           -                   4,49                        

10 Transporte sub-base clase III, por cada km, Distancia 16 km 6.530,40             -                           -                   -                           -                   -                              

11 base – clase II, E= 15 CM 408,15                0,0110                4,49             -                           -                   4,49                        

12 Transporte base clase II, Distancia 16 km 6.530,40             -                           -                   -                           -                   -                              

C)
REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y 

AGUA POTABLE

13 Excavación de zanja a maquina hmax = 2m 118,00                0,0280                3,30             -                           -                   3,30                        

14 Excavación a mano 6,00                     0,2620                1,57             -                           -                   1,57                        

15 Rasanteo de zanja a mano 200,00                0,0480                9,60             -                           -                   9,60                        

16 Relleno compactado manual de zanjas con material de excavación seleccionado del sitio 47,20                  0,0850                4,01             -                           -                   4,01                        

17 Colchon de arena para tuberia 48,93                  0,1490                7,29             -                           -                   7,29                        

18 Suministro e instalacion de tuberia Perfilada PVC-Alcantarillado, D=280mm 100,00                0,0230                2,30             -                           -                   2,30                        

19 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a pozos de revisión 24,00                  0,6250                15,00           -                           -                   15,00                      

20 Empates de tuberia PVC Alcantarillado a caja domiciliaria 20,00                  0,3250                6,50             -                           -                   6,50                        

21 Reparaciones tuberia principal de AA.PP. (63mm a 110mm) 20,00                  0,4060                8,12             -                           -                   8,12                        

22 Conexiones domiciliarias AA.PP. 20,00                  0,6100                12,20           -                           -                   12,20                      

23 Pozo de revision h=0 - 2 m, inluye tapa hf 2,00                     2,0010                4,00             -                           -                   4,00                        

24 Sumideros de AA.LL. 4,00                     1,1960                4,78             -                           -                   4,78                        

D) MEDIDAS AMBIENTALES

25 Letrero de obra (2,4*2,4)mts 1,00                     2,3920                2,39             -                           -                   2,39                        

26 Tanque 55 gl para disposición de desechos solidos 2,00                     0,2130                0,43             -                           -                   0,43                        

27 Cinta de peligro 200,00                0,0050                1,00             -                           -                   1,00                        

28
Charla con registro del personal (primeros auxilios, medidas de seguridad y salud 

ocupacional)
6,00                     0,1400                0,84             -                           -                   0,84                        

29 Pitutos de polietileno con cinta reflectiva con base de hormigon 2,00                     0,0430                0,09             -                           -                   0,09                        

30 Botiquin 1,00                     0,0190                0,02             -                           -                   0,02                        

31 Señal temporal 0,7*0,7m OBRA PELIGROS en general 2,00                     0,4070                0,81             -                           -                   0,81                        

32 Limpieza de obra 2.872,00             0,0200                57,44           -                           -                   57,44                      

TOTAL 471,99$                 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS AA.SS. Y AA.PP.  DE 

LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO N: HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE
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ANEXO Ñ: COMPROBACIÓN 

 

UBICACION:
ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

FECHA: Arenillas, Agosto  2022

PROPONENTE:SANCHEZ MACHUCA JUAN CARLOS

Porcentaje

Presupuesto Referencial 85.960,62$                 100,00%

Costo Total Equipo 13.394,67$                      15,58%

Costo Total Mano de Obra 10.081,18$                      11,73%

Costo Total Materiales 47.496,66$                      55,25%

Herramienta menor + Transporte 471,99$                           0,55%

COSTO TOTAL 71.444,50$                 83,11%

Costos Indirectos 20% 14.326,77$                 16,67%

PRESUPUETO TOTAL PROGRAMADO 85.771,27$                 99,78%

PRESUPUETO REFERENCIAL 85.960,62$                 

Cantidad agregada Presupesto 189,35$                     0,22%

COMPROBACIÓN

UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

EXAMEN COMPLEXIVO - PARTE PRACTICA

ANEXO Ñ: COMPROBACIÓN

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE Y REPARACIONES DE TUBERÍAS 

AA.SS. Y AA.PP.  DE LA PARROQUIA CARCABÓN DEL CANTÓN ARENILLAS


