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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene como finalidad aplicar la planeación y programación del 

proyecto del “Mejoramiento de la Vía Piñas Grande Pata Grande de la ciudad de Piñas”, 

aplicando el método de Microsoft Project. Para la planeación y programación del proyecto 

se tienen como datos los rubros del presupuesto, su cantidad, costo unitario y el Análisis 

de Precios Unitarios (APU). Se calculará la duración por cada rubro, luego éstas serán 

ingresadas al programa Microsoft Project, dándole un inicio y fin para cada rubro, se 

obtendrá el diagrama de flechas, la ruta crítica y la duración total del proyecto de 66 días. 

En una hoja de Excel se elaborará la tabla IMP-TMP, que se la utilizará para elaborar el 

diagrama de barras Gantt. Se realizará el cronograma valorado de trabajo programado, el 

cual indicará los valores parciales y acumulados de cada rubro; el cronograma de avance 

físico, indicará las duraciones parciales y acumuladas de cada rubro. Se desarrollarán los 

cronogramas de equipo, mano de obra, y materiales para obtener los montos de cada uno 

de ellos, más los costos por transporte y herramienta menor, que no son más los costos 

directos del proyecto. El total de costos directos más el costo indirecto que es el 25%, 

sumarán el monto total del presupuesto de $ 560.704,90 dólares Americanos. Ésta 

planeación y programación nos servirá para llevar a cabo la ejecución mes a mes de la 

obra tomando un control del proyecto en tiempo y costo. 

 

 

Palabras claves: Planeación, Programación, Análisis de Precios Unitarios, Duración, 

Microsoft Project, Costo Directo, Costo Indirecto 
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ABSTRACT 
 

 

The present work has like purpose apply the planeación and programming of the project 

of the “Mejoramiento de la Vía Piñas Grande Pata Grande de la ciudad de Piñas”, 

applying the method of Microsoft Project. For the planeación and programming of the 

project have  like data the rubros of the budget, his quantity, unitary cost and the Analysis 

of Unitary Prices (APU). It will calculate  the length by each rubro, afterwards these will 

be ingresadas to the program Microsoft Project, giving him a start and end for each rubro, 

will obtain  the diagram of arrows, the critical route and the total length of the project of 

66 days. In a leaf of Excel will elaborate  the table IMP-TMP, that will use it to him to 

elaborate the diagram of bars Gantt. It will make  the cronograma valued of work 

programmed, which will indicate the partial values and accumulated of each rubro; the 

cronograma of physical advance, will indicate the partial lengths and accumulated of each 

rubro. They will develop  the cronogramas of team, hand of work, and materials to obtain 

the montos of each one of them, more the costs by transport and lower tool, that are not 

more the direct costs of the project. The total of direct costs more the indirect cost that it 

is 25%, will add the mount total of the budget of $ 560.704,90 American dollars. This 

planeación and programming will serve us to carry out the execution month by month of 

the work taking a control of the project in time and cost. 

 

 

Key words: Planning, Programming , Unit Price Analysis , Duration, Microsoft Project, 

Direct Cost , Indirect Cost. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Un proyecto de obra civil debe tener mucha importancia en su planeación y 

programación, para la ejecución del mismo. Con esto se podrá controlar y monitorear el 

seguimiento de una obra, su tiempo y costo en cada una de sus actividades. 

 

“Las planificaciones se realizan basadas en la experiencia, utilizando hojas “Excel” o 

“Word”, o herramientas de gestión de proyectos con tecnologías propietarias 

como Microsoft Project (Microsoft®) o Primavera (Oracle®), incurriéndose en gastos 

adicionales por concepto de pagos de licencias a terceros [1].” “En el mundo de la 

ingeniería y construcción, una preocupación mucho tiempo ha sido el concepto de 

programación de proyectos por CPM. Para muchos en la industria, el CPM fue visto como 

un sistema que otra persona debe utilizar. De todas las herramientas modernas de 

ingeniería y construcción, CPM fue uno de los primeros en ser informatizado. [2].”“BIM 

permite la generación de un modelo virtual de un proyecto de construcción de una forma 

integral, con una representación digital de los elementos de una obra en las distintas fases 

del proyecto y el ciclo de vida [3].”  

 

El presente trabajo, llevará a cabo la planificación y programación de una obra vial, 

utilizando como método el Microsoft Project. Se desarrollará la planeación y 

programación del “Mejoramiento de la Vía Piñas Grande Pata Grande de la ciudad de 

Piñas” donde se determinará la duración de cada actividad, y se utilizará el Microsoft 

Project para la elaboración del diagrama de barras Project, el diagrama de red crítica y la 

duración total del proyecto. Se elaborará el diagrama de barras Gantt con la tabla IMP-

TMP, donde a continuación se realizarán los cronogramas valorados de trabajo 

programado, cronograma de avance físico, cronograma de utilización de equipo, mano de 

obra y materiales.  
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1. DESARROLLO 

 

1.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

 

“El APU asigna los precios unitarios a cada una de las etapas del proyecto en cuanto a las 

necesidades de equipos, materiales, transportes y mano de obra [4].” (VER ANEXO A) 

 

1.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

“El presupuesto contiene una descripción más detallada de los componentes de cada una 

de las etapas del proyecto, que es precisamente la Estructura Detallada de Trabajo (EDT), 

al igual que la cantidad, la unidad (en kilogramos, metros lineales, metros cuadrados, 

unidades), su valor unitario y su valor total [4].” (VER ANEXO B) 

 

1.3. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS CIVILES 

 

“La planificación es una actividad genérica que tiende a la asignación y distribución de 

recursos, en procura de alcanzar un objetivo”. “La programación es un proceso que se 

convierte en la materialización de la planificación, por tanto es la herramienta ejecutora 

de la planificación [5].”  

 

1.4.  MÉTODO PERT 

 

“Programa de Evaluación y Técnica de Revisión (PERT) es el método más popular 

probabilístico desarrollado para este propósito. Mientras que ciertas duraciones se 

asignan a las actividades en CPM, duraciones de las actividades se asumen como 

variables y representados por mínimo, máximo y más probables duraciones en 

PERT [6].”  
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1.5. MÉTODO DE LA RUTA CRÍTICA (CPM) 

 

“El método crítico Path (CPM), que se utiliza para programar las actividades de 

construcción que dependen el uno del otro a través de relaciones de red, es determinista 

con respecto a la duración asignada a la ejecución de las actividades y los resultados 

producidos en ciertos valores [6].” “El método CPM ha sido aclamado como la 

innovación más importante en la gestión de la construcción en el siglo XX  [7].”  

 

1.6. DIAGRAMA DE BARRAS GANTT 

 

“Los diagramas de Gantt, pueden ser utilizados muy apropiadamente en la planificación 

de la ejecución de actividades previas para el desarrollo de proyectos [5].” 

  

1.7. MÉTODO DEL MICROSOFT PROJECT 

 

“El Microsoft Project (o MSP) es un software de administración de proyectos para tener 

un mejor control, porque facilita el desarrollo de planes, la asignación de recursos a tareas, 

el seguimiento al progreso, la administración del presupuesto y el análisis cargas de 

trabajo [8].”  

 

1.8. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA PIÑAS GRANDE PATA GRANDE DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

El proponente contratista deberá presentar su oferta en el Servicio Nacional de 

Contratación pública SERCOP, para la previa ejecución de la obra, sujetándose a 

disposiciones legales y reglamentarias con apego a los pliegos de procedimiento de 

contratación. El contratista debe conocer todas las leyes y derechos de la República del 

Ecuador, además de ordenanzas y reglamentos provinciales y locales. La metodología 

empleada en el “Mejoramiento de la Vía Piñas Grande Pata Grande de la ciudad de 

Piñas”, se realiza de la siguiente manera. En el desbroce y limpieza debe retirarse toda 
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tierra vegetal de la superficie del terreno, con la ayuda de equipo topográfico se realiza el 

trazado y nivelación del terreno. Se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las 

alineaciones, pendientes, dimensiones contenida en el proyecto; en el desalojo del 

material, los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 

autorizado. En la excavación y relleno para estructuras menores incluye la preservación 

de canales y contornos, construcción de diques provisorios, el sellado de cimentaciones, 

la evacuación de aguas, la excavación, la preparación de cimentaciones, los rellenos. Las 

alcantarillas de hormigón armado consistirán en el suministro e instalación de 

alcantarillas, tamaños y dimensiones estipulados en los documentos contractuales, la 

tubería debe ser instalada en una zanja excavada, en las uniones de tubos se utilizará 

mortero de hormigón. Para el acabado de obra básica deberán estar concluida excavación 

y relleno, todas las alcantarillas, obras de arte y el relleno para estructuras. Para el tendido 

y compactación de material de mejoramiento, deberá ser suelo granular, material rocoso 

o combinaciones de ambos, libre de material orgánico y escombros. La construcción de 

la superficie de rodadura podrá ser llevada a cabo utilizando materiales que se hallen 

formando la subrasante.  La capa de subbase se colocará sobre la subrasante, de 

conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señalada en los 

planos. Antes de colocación de la base, la subbase deberá estar terminada.  Se comprobará 

que en el riego de imprimación, no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 

Antes de aplicar la mezcla, no deben quedar restos de fluidificante. La compactación 

deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el centro. En la construcción 

de cunetas se colocarán barras de acero con resaltes, se colocarán con un espaciamiento 

de 40 cm como máximo entre sí, y se unirán con barras de diámetro mínimo de 6 mm en 

el sentido longitudinal de los elementos. Todos estos procedimientos están especificados 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP. 

 

1.9. LISTA DE ACTIVIDADES 

 

“Las interrupciones de las actividades no son permitidas y los tiempos de preparación se 

asumen dentro de los tiempos de procesamiento e independientes de las actividades. Las 

actividades ficticias 1 y n representan el inicio y la finalización del proyecto, con duración 

y consumo de recursos iguales a cero [9].” En el Microsoft Project están conformadas 
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por: tareas de resumen, que se componen de subtareas; tareas normales que no hacen parte 

de la ruta crítica; tareas críticas para que el proyecto finalice a tiempo; tareas hitos marcan 

un evento importante; tareas repetitivas tienen un período de repetición. Para las 

actividades, se realizó la recopilación de las tareas dentro del proyecto. (VER ANEXO 

C) 

 

1.10. DURACIÓN DE RUBROS (TAREAS) 

 

La duración es el período necesario para completar una tarea. Existen tres tipos de 

duraciones en el Microsoft Project como: duraciones hábiles es la cantidad de tiempo 

desde el comienzo hasta el final de la tarea; duración transcurrida la cantidad de tiempo 

que necesitará la tarea para ser completada; duración estimada no se tiene información 

para marcar una duración tentativa. Primero se calcula las horas laboradas en días 

calendario: De acuerdo al código de Trabajo está por ley que la jornada máxima de trabajo 

será de 8 horas diarias, de manera que no aventaje de cuarenta horas semanales. 

Factor de deficiencia: se considera como factor de deficiencia 0.954 en nuestro proyecto, 

que es el rendimiento del empleador. 

Horas laboradas en días calendarios= 22 días laborables*8 horas laborables/30 

días*0.954  

El valor de hora laborada en día calendario es de 5.60 en un día en nuestro proyecto. 

La duración horas es igual a: 

DURA. (H)=CANTIDAD DE OBRA/REND. (U/H)/NUMERO DE GRUPOS 

La duración días es igual a: 

DURA. (D)= DURA. (H)/ Horas laboradas en días calendarios  

(VER ANEXO D) 
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1.11. TABLA DE TAREAS PREDECESORAS 

 

En el Microsoft Project existen cuatro tipos de vínculos: fin a comienzo (FC), es el final 

de la predecesora (A) comienzo de la sucesora (B); comienzo a comienzo (CC), comienzo 

de la predecesora (A) y comienzo de la sucesora (B); fin a fin (FF), final de la predecesora 

(A) y (B). Comienzo a Fin (CF), comienzo de la predecesora (A) y final de la sucesora 

(B).  De acuerdo las especificaciones y al plan de trabajo que se tiene por práctica en 

construcción se desarrolló las tareas predecesoras. (VER ANEXO E) 

 

1.12. DIAGRAMA DE BARRAS PROJECT Y DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Diagrama de Gantt muestra la información de las tareas de su proyecto, como texto y 

gráficos de barras. El lado izquierdo contiene las columnas de nombres de las tareas, las 

duraciones, fechas de comienzo y fin y otra información del proyecto. En el lado derecho, 

para visualizar gráficamente las duraciones de las tareas y las fechas en una escala de 

tiempo. Para calcular la duración total del proyecto se aplica sangría en el Microsoft 

Project. Dando como resultado 66 días. (VER ANEXO F) 

 

1.13. DIAGRAMA DE RED CRÍTICA 

 

El diagrama de red crítica está representado por barras que contienen las tareas críticas 

del proyecto. La ruta crítica representan el conjunto de tareas críticas que determinan el 

recorrido del proyecto hasta el fin del proyecto. Estas tareas no tienen holguras. (VER 

ANEXO G) 

 

1.14. TABLA DE IMP-TMP Y COMIENZO DE TAREA 

 

“Tiempo más pronto de empezar (esio early start): representa el instante de tiempo en el 

que como muy pronto puede empezar una tarea, cumpliendo las relaciones de 

precedencias impuestas en el proyecto. Tiempo más pronto de terminar (efi o early 
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fini h): representa el instante de tiempo en el que como muy pronto puede finalizar una 

tarea, cumpliendo las relaciones de precedencias impuestas en el proyecto [10].”  En la 

tabla IMP-TMP aplicando Microsoft Project se utilizó una tabla de Excel en el cual se 

tiene ítem, descripción, predecesoras, duración y fecha de comienzo de cada actividad del 

proyecto. El IMP se lo calcula con la fecha final de cada actividad menos la fecha de 

inicio del proyecto, siendo la fecha de inicio del proyecto para todas las actividades. El 

TMP se lo deduce de la siguiente manera: TMP= IMP + DURACIÓN. Se calcula un 

IMP-TMP para cada actividad del proyecto. (VER ANEXO H) 

 

1.15. DIAGRAMA DE BARRAS IMP-TMP 

 

“Construimos el diagrama de Gantt, a partir de los tiempos tempranos y precisamos los 

recursos utilizados para cada actividad (número en rojo) [5].” Se consideran en el eje de 

las abscisas duraciones de 30 días, y en el eje de las ordenadas las actividades 

correspondientes del proyecto. En el diagrama de barras IMP-TMP, se colocan barras con 

la IMP y TMP de cada actividad del proyecto. (VER ANEXO I) 

 

1.16. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO PROGRAMADO 

(BARRAS IMP-TMP) 

 

Se utilizan el diagrama de barras IMP-TMP, incluyéndose los valores de costo total para 

cada actividad, para así determinar los montos parciales y acumulados cada 30 días de 

duración. Se calculan los porcentajes parciales, acumulados, al 80% por cada 30 días de 

duración. En el porcentaje parcial se gráfica la curva de avance programado para llevar a 

cabo la ejecución del proyecto hasta llegar en un 100% de terminación del proyecto. Con 

el porcentaje del 80% se gráfica la curva de avance al 80%, que implica que el 

seguimiento de desarrollo del proyecto no debe estar por debajo de esta curva, ya que si 

ocurre esto se le cobrará una multa por estar debajo de la zona crítica de ejecución del 

proyecto. (VER ANEXO J) 
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1.17. CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO (BARRAS IMP-TMP) 

 

Se utilizan el diagrama de barras IMP-TMP, incluyéndose las duraciones para cada 

actividad, para así determinar las duraciones parciales y acumuladas cada 30 días de 

duración. Se calculan los porcentajes parciales, acumulados, al 80% por cada 30 días de 

duración. En el porcentaje parcial se gráfica la curva de avance físico para llevar a cabo 

la ejecución del proyecto hasta llegar en un 100% de terminación del proyecto. Con el 

porcentaje del 80% se gráfica la curva de avance físico al 80%, que implica que el 

seguimiento de desarrollo del proyecto no debe estar por debajo de esta curva, ya que si 

ocurre esto, el proyecto tiene un retraso. (VER ANEXO K) 

 

1.18. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (BARRAS IMP-TMP) 

 

Para la creación del cronograma de equipo se utilizarán como datos el APU, y la tabla de 

duraciones. En una hoja de Excel se realiza una tabla que contenga la descripción de los 

equipos, período, duración, total días equipo, costo por equipo, costo total. Se colocará el 

período que es la terminación de duración de cada actividad de acuerdo a las barras Gantt, 

tomando desde la izquierda hacia la derecha. Se calculará la duración que es la resta de 

dos períodos, el del final menos el del inicio. Se realiza el cálculo siguiente: Cantidad de 

Equipo*Número de Grupo del rubro. Se calculará el total días equipo, es la suma de 

Cantidad de Equipo*Número de Grupo*Duración, en donde la duración es una celda 

fija.  Se colocará el costo de equipo diario que es la multiplicación de la Tarifa* Duración 

de horas laborables. El costo total que es la multiplicación del total días equipo*costo 

de equipo diario de cada equipo del proyecto. Por último se suma todo el costo total, 

dando así el monto total de equipo. (VER ANEXO L) 

 

1.19. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (BARRAS 

IMP-TMP) 

 

Se utilizarán como datos el APU, y la tabla de duraciones. Se realiza una tabla que 

contenga la descripción de la mano de obra, período, duración, total días Hombre, Costo 
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MO diario, costo total. El período y duración se lo calcula de la misma forma que el 

cronograma de equipo: Cantidad de Mano de Obra*Número de Grupo del rubro. Se 

calculará el Total Días Hombres, es la suma de Cantidad de Mano de Obra*Número de 

Grupo*Duración, en donde la duración es una celda fija.  Se colocará el costo de mano 

de obra diario que es la multiplicación de la Tarifa* Duración de horas laborables. El 

costo total que es la multiplicación del total días hombres*costo de mano obra diario de 

cada personal del proyecto. Por último se suma todo el costo total de cada mano de obra, 

dando así el monto total de mano de obra. (VER ANEXO M) 

 

1.20. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (BARRAS IMP-

TMP) 

 

Se utilizarán como datos el APU, y la tabla de duraciones. En una hoja de Excel se realiza 

una tabla que contenga la descripción de los materiales, período, duración, cantidad, 

precio unitario, costo total. El período y duración se lo calcula de la misma forma que el 

cronograma de equipo: Cantidad de Material*Cantidad del rubro*Duración/Duración 

en días del rubro. Se calculará la cantidad, que es la suma de Cantidad de 

Material*Cantidad del rubro*Duración/Duración en días del rubro de cada material.  

Se colocará precio unitario que es el precio unitario de cada material. El costo total va a 

ser la multiplicación de la cantidad*precio unitario de cada material del proyecto. Por 

último se suma todo el costo total de cada material, dando así el monto total de material. 

(VER ANEXO N) 

 

1.21. TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR 

 

En el monto total del de transporte; se multiplica el costo parcial de cada rubro de 

transporte*la cantidad de cada rubro, y esto me da el monto total de transporte. Para el 

cálculo del monto total de herramienta menor; se multiplica el costo parcial de cada 

rubro de herramienta menor*la cantidad de cada rubro, esto me da el monto total de 

herramienta menor. (VER ANEXO O) 
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1.22. COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO 

 

“Los costos directos son los costos asociados a la ejecución directa de cada actividad del 

proyecto, es decir que los costos directos totales son la sumatoria de los costos de 

ejecución de todas actividades del proyecto. Los costos indirectos son costos asociados a 

la administración del proyecto, estos costos no pueden ser asignados directamente a una 

actividad específica del proyecto, dado que se generan de manera trasversal a lo largo de 

su ejecución, por lo general estos costos corresponden a salarios, impuestos, seguros, 

servicios, etc [11].” Dentro de los costos indirectos del proyecto, tenemos un 25%. 

 

2. CONCLUSIÓN 

 

 Esta planeación y programación del proyecto conllevará a poder monitorear y 

controlar la obra tanto en su costo y tiempo. Los métodos aplicados para 

planeación y programación de obras con el Microsoft Project nos permite 

desarrollar los cálculos de una manera precisa, rápida siempre y cuando los datos 

ingresados estén correctamente. 

 

 Como término del proyecto nos dio un plazo de 66 días. Con un cierre de 

presupuesto de $ 559.063, 26 dólares (VER ANEXO P). También se elaboró los 

cronogramas valorado de trabajo, avance físico, equipo, mano de obra, materiales; 

para así poder llevar a cabo la ejecución del proyecto cuando éste sea requerido. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Análisis De Precios Unitarios (APU) 

 

A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

1

RUBRO:   Limpieza de terreno

DETALLE: Unidad:  Ha Rendimiento: U/H = 0.12

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Tractor D8-N 1.00 50.00 50.00 416.667

Herramienta manual 5% 2.250

PARCIAL A.- 418.917

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. I 2.00 1.31 2.620 21.833

Cat. II 1.00 1.32 1.320 11.000

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.460 12.167

PARCIAL B.- 45.000

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -                                         

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 463.917

Costos Indirectos 25.00% 115.979

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 579.896

OFERENTES Valor propuesto.- 579.90

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

2

RUBRO:  Trazado y Replanteo

DETALLE: Unidad: m Rendimiento: U/H = 35.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Equipo de topografìa 1.00 2.75 2.75 0.079

PARCIAL A.- 0.079

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. III 2.00 1.34 2.68 0.080

Topógrafo 1 1.00 1.36 1.36 0.040

Cat. IV 1.00 1.36 1.36 0.040

Cat. I 1.00 1.31 1.31 0.040

PARCIAL B.- 0.200

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Estacas m 0.70 0.25                                0.18                                       

Pintura lt 0.20 3.50                                0.70                                       

PARCIAL C.- 0.88                                       

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 1.154

Costos Indirectos 25.00% 0.289

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 1.443

OFERENTES Valor propuesto.- 1.44

DESCRIPCÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

3

RUBRO:  Excavación sin clasificar

DETALLE: Unidad: m3. Rendimiento: U/H = 171.95

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Tractor D8-N 1.00 50.00 50.00 0.291

PARCIAL A.- 0.291

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 2.00 1.32 2.64 0.020

Oper. Grupo I 2.00 1.46 2.92 0.020

PARCIAL B.- 0.040

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -                                         

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 0.331

Costos Indirectos 25.00% 0.083

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 0.414

OFERENTES Valor propuesto.- 0.41

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

4

RUBRO:   Acabado de Obra básica

DETALLE:   Unidad: m2 Rendimiento: U/H = 300.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Motoniveladora 1.00 60.00 60.00 0.200

Rodillo Vibratorio 1.00 50.00 50.00 0.167

Herramienta manual 5.00% 0.001

PARCIAL A.- 0.368

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. I 1.00 1.31 1.310 0.0044

Cat. II 2.00 1.32 2.640 0.0088

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.460 0.0049

Oper. Grupo II 1.00 1.41 1.410 0.0047

PARCIAL B.- 0.0227

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.-

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

-                                         

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 0.391

Costos Indirectos 25.00% 0.098

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 0.488

OFERENTES Valor propuesto.- 0.49

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

5

RUBRO:  Excavación y relleno para estructuras menores.

DETALLE: Unidad: m3. Rendimiento: U/H = 15.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Retroexcavadora 1.00 30.00 30.00 2.000

Equipo de topografía 0.30 2.75 0.825 0.055

Compactador manual 0.25 3.75 0.938 0.063

Herramienta manual 5% 0.040

PARCIAL A.- 2.158

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. IV 0.50 1.36 0.680 0.045

Cat. II 1.00 1.32 1.320 0.088

Cat. I 6.00 1.31 7.860 0.524

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.460 0.097

Topógrafo 1 0.30 1.36 0.408 0.027

Cat. III 0.30 1.34 0.402 0.027

PARCIAL B.- 0.808

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Material de mejoramiento m3. 1.30 25.00                              32.50                                     

PARCIAL C.- 32.50                                     

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 35.466

Costos Indirectos 25.00% 8.867

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 44.333

OFERENTES Valor propuesto.- 44.33

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

6

RUBRO:  Desalojo de material excavado

DETALLE: Unidad: m3. Rendimiento: U/H = 21.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Retroexcavadora 1.00 30.00 30.00 1.429

Volqueta 8 m3 1.00 25.00 25.00 1.190

PARCIAL A.- 2.619

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 1.00 1.32 1.32 0.063

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.46 0.070

Chofer A-1 5.00 1.37 6.85 0.326

PARCIAL B.- 0.459

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

PARCIAL C.- -                                         

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 3.078

Costos Indirectos 25.00% 0.770

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 3.848

OFERENTES Valor propuesto.- 3.85

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

7

RUBRO:   Replantillo de Ho.So. Unidad: m3 Rendimiento: U/H = 1.50

DETALLE:   Para alcantarilla   f´c=180Kg/cm2, incluye preparada

de terreno

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Concretera 1.00 3.75 3.75 2.500

Compactador manual 0.50 3.75 1.88 1.250

Herramienta manual 5% 0.494

PARCIAL A.- 4.244

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. I 8.00 1.31 10.480 6.987

Cat. II 1.00 1.32 1.320 0.880

Cat. III 2.00 1.34 2.680 1.787

Cat. IV 0.25 1.36 0.340 0.227

PARCIAL B.- 9.881

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Cemento gris kg. 378.00 0.140 52.920

Arena gruesa m3. 0.58 30.000 17.400

Grava d=2" m3. 0.91 25.000 22.750

Cuartón 2"x2" ml. 2.68 0.850 2.278

Tablas ml. 2.71 0.850 2.304

Tiras ml. 1.30 0.250 0.325

Clavos 21/2" lb. 0.90 0.350 0.315

Agua lt. 228.80 0.010 2.288

PARCIAL C.- 100.580

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

Arena gruesa 0.58 11.50 0.12 0.800

Grava d=2" 0.91 11.50 0.12 1.256

PARCIAL D.- 2.056

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 116.761

Costos Indirectos 25.00% 29.190

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 145.951

OFERENTES Valor propuesto.- 145.95

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

8

RUBRO:   Encofrado para alcantarilla

DETALLE:   Tipo cajón Unidad: m2 Rendimiento: U/H = 1.38

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Herramienta manual 5% 0.11

PARCIAL A.- 0.11

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 1.00 1.32 1.32 0.957

Cat. III 1.00 1.34 1.34 0.971

Cat. IV 0.30 1.36 0.41 0.296

PARCIAL B.- 2.224

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Caña rolliza ml. 3.51 0.35 1.229

Aceite quemado galón 0.25 0.10 0.025

Cuartón 2"x3" ml. 2.40 0.90 2.160

Cuartón 2"x2" ml. 0.89 0.85 0.757

Tablas ml. 2.69 0.85 2.287

Tiras ml. 0.78 0.25 0.195

Clavos 21/2" lb. 0.56 0.35 0.196

PARCIAL C.- 6.849

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 9.184

Costos Indirectos 25.00% 2.296

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 11.480

OFERENTES Valor propuesto.- 11.48

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

9

RUBRO:  Acero estructural para alcantarilla

DETALLE:     fy = 4200 Kg/cm2 Unidad: Kg Rendimiento: U/H = 50.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Herramienta manual 5% 0.003

Cortadora 1.00 1.00 1.00 0.020

PARCIAL A.- 0.023

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 1.00 1.32 1.32 0.026

Cat. III 1.00 1.34 1.34 0.027

Cat. IV 0.30 1.36 0.41 0.008

PARCIAL B.- 0.061

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Acero estructural kg. 1.05 0.75 0.788

Alambre galvanizado kg. 0.05 0.75 0.038

PARCIAL C.- 0.826

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 0.910

Costos Indirectos 25.00% 0.228

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 1.138

OFERENTES Valor propuesto.- 1.14

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA



- 22 - 
 

 

A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

10

RUBRO:  Hormigón  Simple Unidad: m3 Rendimiento: U/H = 1.00

DETALLE:   Para alcantarilla   tipo cajón  f´c=210Kg/cm2

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Concretera 1.00 3.75 3.75 3.750

Vibrador manual 0.50 2.50 1.25 1.250

Herramienta manual 5% 0.808

PARCIAL A.- 5.808

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. I 10.00 1.31 13.10 13.100

Cat. II 1.00 1.32 1.32 1.320

Cat. III 1.00 1.34 1.34 1.340

Cat. IV 0.30 1.36 0.41 0.408

PARCIAL B.- 16.168

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Cemento gris kg. 365.00 0.14 51.100

Arena gruesa m3. 0.44 30.00 13.320

Grava o ripio m3. 0.89 25.00 22.200

Agua lt. 252.00 0.01 2.520

PARCIAL C.- 89.140

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

Arena gruesa 0.44 11.50 0.12 0.613

Grava o ripio 0.89 11.50 0.12 1.225

PARCIAL D.- 1.838

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 112.954

Costos Indirectos 25.00% 28.239

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 141.193

OFERENTES Valor propuesto.- 141.19

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA



- 23 - 
 

 

A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

11

RUBRO:   Tendido y compact.  Material granular

DETALLE:   Mejoramiento Unidad: m3 Rendimiento: U/H = 80.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Motoniveladora 1.00 60.00 60.00 0.750

Rodillo Vibratorio 1.00 50.00 50.00 0.625

Camión cisterna 1.00 25.00 25.00 0.313

PARCIAL A.- 1.688

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 3.00 1.32 3.96 0.050

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.46 0.018

Oper. Grupo II 1.00 1.41 1.41 0.018

Chofer A-1 1.00 1.37 1.37 0.017

PARCIAL B.- 0.103

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Material de mejoramiento m3 1.30 25.00                              32.500

Agua lt. 34.36 0.010 0.344

PARCIAL C.- 32.844

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 34.635

Costos Indirectos 25.00% 8.659

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 43.294

OFERENTES Valor propuesto.- 43.29

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

12

RUBRO:   Tendido y compact.  Material granular

DETALLE:    Sub-base Unidad: m3 Rendimiento: U/H = 72.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Motoniveladora 1.00 60.00 60.00 0.833

Rodillo Vibratorio 1.00 50.00 50.00 0.694

Camión cisterna 1.00 25.00 25.00 0.347

PARCIAL A.- 1.874

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 3.00 1.32 3.96 0.055

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.46 0.020

Oper. Grupo II 1.00 1.41 1.41 0.020

Chofer A-1 1.00 1.37 1.37 0.019

PARCIAL B.- 0.114

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Subbase m3 1.25 27.00                              33.750

Agua lt. 34.36 0.010 0.344

PARCIAL C.- 34.094

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 36.082

Costos Indirectos 25.00% 9.021

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 45.103

OFERENTES Valor propuesto.- 45.10

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

13

RUBRO:   Tendido y compact.  Material granular

DETALLE:    Base Clase 2 Unidad: m3 Rendimiento: U/H = 64.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Motoniveladora 1.00 60.00 60.00 0.938

Rodillo Vibratorio 1.00 50.00 50.00 0.781

Camión cisterna 1.00 25.00 25.00 0.391

PARCIAL A.- 2.110

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 3.00 1.32 3.960 0.062

Oper. Grupo I 1.00 1.46 1.460 0.023

Oper. Grupo II 1.00 1.41 1.410 0.022

Chofer A-1 1.00 1.37 1.370 0.021

PARCIAL B.- 0.128

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Base m3 1.25 30.00                              37.500

Agua lt. 34.36 0.010 0.344

PARCIAL C.- 37.844

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

PARCIAL D.- -                                         

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 40.082

Costos Indirectos 25.00% 10.021

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 50.103

OFERENTES Valor propuesto.- 50.10

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

14

RUBRO:   Imprimación Asfáltica

DETALLE:    Asfalto RC-2 Unidad: m2 Rendimiento: U/H = 1000.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Camión distribuidor de asfalto 1.00 50.00 50.00 0.050

Barredora 1.00 10.00 10.00 0.010

PARCIAL A.- 0.060

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. II 2.00 1.32 2.64 0.0026

Oper. Grupo II 1.00 1.41 1.41 0.0014

Chofer A-1 1.00 1.37 1.37 0.0014

PARCIAL B.- 0.0054

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Asfalto curado rápido RC-2 lt. 1.25 0.148 0.185

Diesel lt. 0.38 0.160 0.060

PARCIAL C.- 0.245

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

Asfalto RC-2       0.0010 600.00 0.12 0.072

Diesel                     0.0005 600.00 0.12 0.036

PARCIAL D.- 0.108

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 0.418

Costos Indirectos 25.00% 0.105

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 0.523

OFERENTES Valor propuesto.- 0.52

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

15

RUBRO:  Carpeta Asfáltica e = 4"

DETALLE:   Unidad: m2 Rendimiento: U/H = 150.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

P.Procesadora de Asfalto 1.00 250.00 250.00 1.667

Terminadora de asfalto (FINISHER) 1.00 40.00 40.00 0.267

Cargadora frontal 1.00 40.00 40.00 0.267

Rodillo Neumático 1.00 25.00 25.00 0.167

Volqueta 8 m3 3.00 25.00 75.00 0.500

Rodillo Liso 1.00 40.00 40.00 0.267

Herramienta manual 5% 0.009

PARCIAL A.- 3.144

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. I 7.00 1.31 9.17 0.061

Cat. II 4.00 1.32 5.28 0.035

Oper. Grupo I 2.00 1.46 2.92 0.019

Oper. Grupo II 3.00 1.41 4.23 0.028

Chofer A-1 3.00 1.37 4.11 0.027

PARCIAL B.- 0.170

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Asfalto AP-3 lt. 11.97 0.15 1.796

Arena fina m3. 0.08 30.00 2.250

Piedra triturada 3/4 m3. 0.03 11.50 0.345

Piedra triturada 3/8 m3. 0.04 12.00 0.432

Diesel lt. 2.40 0.16 0.384

PARCIAL C.- 5.207

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

Asfalto (lt) 11.970 11.50 0.001 0.138

Arena fina (m3) 0.075 11.50 0.040 0.035

Material triturado 0.066 11.50 0.040 0.030

Mezcla Asfáltica 0.099 11.50 0.040 0.046

PARCIAL D.- 0.249

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 8.770

Costos Indirectos 25.00% 2.193

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 10.963

OFERENTES Valor propuesto.- 10.96

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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A N Á L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE -- CIUDAD DE PIÑAS 

16

RUBRO: Cunetas de Hº Simple Inc. Bordillos

DETALLE:   f´c=210Kg/cm2 Unidad: ml Rendimiento: U/H = 5.00

A .- EQUIPO.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Concretera 1.00 3.75 3.75 0.750

Vibrador manual 0.50 2.50 1.25 0.250

Herramienta manual 5% 0.162

PARCIAL A.- 1.162

B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

Cat. I 10.00 1.31 13.10 2.620

Cat. II 1.00 1.32 1.32 0.264

Cat. III 1.00 1.34 1.34 0.268

Cat. IV 0.30 1.36 0.41 0.082

PARCIAL B.- 3.234

C.- MATERIALES.-

CANT. UNITARIO COSTO UNIT.

A B C = A * B

Cemento gris kg. 365.00 0.14 51.100

Arena gruesa m3. 0.44 30.00 13.320

Grava o ripio m3. 0.89 25.00 22.200

Agua lt. 252.00 0.01 2.520

Encofrado ml 2.00 10.00 20.000

PARCIAL C.- 109.140

D.- TRANSPORTE.-

COSTO UNIT.

C = A * B

Arena gruesa 0.44 11.50 0.12 0.613

Grava o ripio 0.89 11.50 0.12 1.225

PARCIAL D.- 1.838

Total Costos Directos (A + B + C+D).- 115.374

Costos Indirectos 25.00% 28.844

Otros Costos Indirectos.-

Costo total del rubro.- 144.218

OFERENTES Valor propuesto.- 144.22

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VOLUMEN DIST TARIFA
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ANEXO B – Presupuesto General del Proyecto 

 

   ANEXO C – Lista de Actividades 

 

FECHA: 06/06/2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Acero estructural para alcantarilla

Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón

Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. Suministro

Tendido y comp. mat. Sub-base incl. Suministro

Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro

LISTA DE ACTIVIDADES

Imprimación Asfáltica

Carpeta Asfáltica e = 4"

Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2

Acabado de Obra Básica

Excavación y relleno para estructuras menores

Desalojo de material excavado

Replantillo de Ho.So. para alcantarillas

Encofrado para alcantarillas

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE PIÑAS.

DESCRIPCIÓN

Limpieza deL terreno

Trazado y replanteo

Excavación sin clasificar

ITEM
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   ANEXO D – Duración de Rubros (Tareas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 06/06/2016

ITEM RUBROS UNIDAD CANTIDAD REND. (U/H) # GRUPOS DURA. (H) DURAC. (D)

1 Limpieza deL terreno Ha 0.80 0.12 1.00 6.7 1

2 Trazado y replanteo m 667.76 35.00 1.00 19.1 3

3 Excavación sin clasificar m3 4006.56 171.95 0.45 51.8 9

4 Acabado de Obra Básica m2 8814.43 300.00 1.00 29.4 5

5
Excavación y relleno para 

estructuras menores
m3

43.56 15.00 0.25 11.6 2

6 Desalojo de material excavado m3 4050.12 21.00 4.00 48.2 9

7
Replantillo de Ho.So. para 

alcantarillas
m3

0.60 1.50 0.10 4 1

8 Encofrado para alcantarillas m2 63.36 1.38 1.00 45.9 8

9
Acero estructural para 

alcantarilla
Kg

609.52 50.00 0.50 24.4 4

10
Hormigón Simple para 

alcantarilla tipo cajón
m3

4.32 1.00 0.50 8.6 2

11
Tendido y comp. mat. 

mejoramiento incl. Suministro
m3

2238.07 80.00 1.20 23.3 4

12
Tendido y comp. mat. Sub-base 

incl. Suministro
m3

1598.62 72.00 1.00 22.2 4

13
Tendido y comp.mat.Base incl. 

Suministro
m3

1598.62 64.00 1.00 25 4

14 Imprimación Asfáltica m2 8013.12 1000.00 0.30 26.7 5

15 Carpeta Asfáltica e = 4" m2 8013.12 150.00 1.80 29.7 5

16
Cunetas de Hº simple 

f'c=210Kg/cm2
ml

1335.52 5.00 2.00 133.6 24

5.6

DURACIÓN DE RUBROS (TAREAS)

22**8/30*0.954=Horas laboradas en día calendario:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE PIÑAS.
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    ANEXO E – Tabla de Tareas Predecesoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 06/06/2016

ITEM DESCRIPCIÓN PREDECESORAS

1 Limpieza deL terreno

2 Trazado y replanteo 2CC

3 Excavación sin clasificar 3CC+1 día

4 Acabado de Obra Básica 11

5

Excavación y relleno para estructuras 

menores
4FF

6 Desalojo de material excavado 4FF

7 Replantillo de Ho.So. para alcantarillas 6

8 Encofrado para alcantarillas 10CC

9 Acero estructural para alcantarilla 8

10
Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón 9FF

11

Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. 

Suministro
5

12

Tendido y comp. mat. Sub-base incl. 

Suministro
12

13 Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro 13

14 Imprimación Asfáltica 14

15 Carpeta Asfáltica e = 4" 15

16 Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2 16CC+1 día

TABLA DE TAREAS PREDECESORAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE 

PIÑAS.
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    ANEXO F – Diagrama de Barras Project - Duración del Proyecto 
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   ANEXO G – Diagrama de Red Crítica 
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    ANEXO H – Tabla de Inicio y Terminación de Rubros (IMP-TMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 06/06/2016

ITEM DESCRIPCIÓN PREDECESORAS DURACIÓN COMIENZO IMP TMP

1 Limpieza deL terreno 1 14/06/2016 0 1

2 Trazado y replanteo 2CC 3 14/06/2016 0 3

3 Excavación sin clasificar 3CC+1 día 9 15/06/2016 1 10

4 Acabado de Obra Básica 11 5 03/07/2016 19 24

5

Excavación y relleno para estructuras 

menores
4FF 2 22/06/2016 8 10

6 Desalojo de material excavado 4FF 9 15/06/2016 1 10

7 Replantillo de Ho.So. para alcantarillas 6 1 24/06/2016 10 11

8 Encofrado para alcantarillas 10CC 8 25/06/2016 11 19

9 Acero estructural para alcantarilla 8 4 25/06/2016 11 15

10
Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón 9FF 2 01/07/2016 17 19

11

Tendido y comp. mat. mejoramiento incl. 

Suministro
5 4 08/07/2016 24 28

12

Tendido y comp. mat. Sub-base incl. 

Suministro
12 4 12/07/2016 28 32

13 Tendido y comp.mat.Base incl. Suministro 13 4 16/07/2016 32 36

14 Imprimación Asfáltica 14 5 20/07/2016 36 41

15 Carpeta Asfáltica e = 4" 15 5 25/07/2016 41 46

16 Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2 16CC+1 día 24 26/07/2016 42 66

TABLA DE INICIO Y TERMINACION DE RUBROS (IMP-TMP)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE PIÑAS.
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ANEXO I – Diagrama de Barras IMP-TMP 
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ANEXO J – Cronograma Valorado de Trabajo Programado (Barras IMP-TMP) 
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ANEXO K – Cronograma de Avance Físico (Barras IMP-TMP) 
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ANEXO L – Cronograma de Utilización de Equipo (Barras IMP-TMP) 

 

   FECHA:

Período 1 3 8 10 11 15 17 19 24 28 32 36 41 42 46 66

Duración 1 2 5 2 1 4 2 2 5 4 4 4 5 1 4 20

1.00 0.45 0.45 0.45 5.05 280.00 1414.00

1.00 1.00 0.08 3.15 15.40 48.51

1.00 1.20 1.00 1.00 17.80 336.00 5980.80

1.00 1.20 1.00 1.00 17.80 280.00 4984.00

4.00 4.00 4.25 36.50 168.00 6132.00

0.06 0.05 0.18 21.00 3.68

4.00 4.00 4.00 5.40 5.40 63.00 140.00 8820.00

0.10 0.50 2.00 2.00 49.10 21.00 1031.10

0.50 2.00 5.60 11.20

0.25 1.00 1.00 24.50 14.00 343.00

1.20 1.00 1.00 12.80 140.00 1792.00

0.30 1.50 280.00 420.00

0.30 1.50 56.00 84.00

1.80 1.80 9.00 1400.00 12600.00

1.80 1.80 9.00 224.00 2016.00

1.80 1.80 9.00 224.00 2016.00

1.80 1.80 9.00 140.00 1260.00

1.80 1.80 9.00 224.00 2016.00

50972.29

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO (BARRAS IMP-TMP)

MONTO  TOTAL EQUIPO

Tractor D8-N

Equipo de topografìa

Motoniveladora

Rodillo Vibratorio

Vibrador manual

Retroexcavadora 

Compactador manual

Volqueta 8 m3

Concretera

Cortadora

Rodillo Neumático

Rodillo Liso

Camión cisterna

Camión distribuidor de asfalto

Barredora

P.Procesadora de Asfalto

Terminadora de asfalto 

(FINISHER)

Cargadora frontal

DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO

Total 

días 

equipo

Costo 

equipo 

diario

Costo 

total

06/06/2016

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE PIÑAS.
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ANEXO M – Cronograma de Utilización de Mano de Obra (Barras IMP-TMP) 

 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE PIÑAS.

   FECHA:

Período 1 3 8 10 11 15 17 19 24 28 32 36 41 42 46 66

Duración 1 2 5 2 1 4 2 2 5 4 4 4 5 1 4 20

Cat. I 3.00 1.00 1.50 0.80 5.00 1.00 12.60 32.60 20.00 566.8 7.34 4158.04

Cat. II 1.00 4.90 4.90 5.15 0.10 1.50 1.00 1.50 2.00 3.60 3.00 3.00 0.60 7.20 9.20 2.00 192.1 7.39 1420.00

Oper. Grupo I 1.00 4.90 4.90 5.15 1.00 1.20 1.00 1.00 3.60 3.60 81.4 8.18 665.53

Cat. III 2.00 2.00 0.08 0.20 1.50 1.00 1.50 2.00 2.00 65.35 7.50 490.39

Topógrafo 1 1.00 1.00 0.08 3.15 7.62 23.99

Cat. IV 1.00 1.00 0.13 0.03 0.45 0.30 0.45 0.60 0.60 20.975 7.62 159.75

Oper. Grupo II 1.00 1.20 1.00 1.00 0.30 5.40 5.40 46.3 7.90 365.58

Chofer A-1 20.00 20.00 20.00 1.20 1.00 1.00 0.30 5.40 5.40 221.3 7.67 1697.81

8981.09MONTO TOTAL DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (BARRAS IMP-TMP)

DESCRIPCIÓN DE LA 

MANO DE OBRA

Total días 

Hombre

Costo MO 

diario
Costo total

06/06/2016
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIÑAS GRANDE - PATA GRANDE - CIUDAD DE PIÑAS.

   FECHA:

Período 1 3 8 10 11 15 17 19 24 28 32 36 41 42 46 66

Duración 1 2 5 2 1 4 2 2 5 4 4 4 5 1 4 20

Estacas 155.81 311.62 467.43 0.25 116.86

Pintura 44.52 89.03 133.55 3.50 467.43

Material de 

mejoramiento
56.63 2909.49 2966.12 25.00 74152.98

 Cemento gris 226.80 1576.80 81244.13 406220.67 489268.40 0.14 68497.58

 Arena gruesa 0.35 1.92 98.83 494.14 595.24 30.00 17857.11

 Grava d=2" 0.55 0.55 25.00 13.65

 Cuartón 2"x2" 1.61 28.20 14.10 14.10 58.00 0.85 49.30

 Tablas 1.63 85.22 42.61 42.61 172.06 0.85 146.25

 Tiras 0.78 24.71 12.36 12.36 50.20 0.25 12.55

 Clavos 21/2" 0.54 17.74 8.87 8.87 36.02 0.35 12.61

 Agua 137.28 1088.64 76900.09 54928.58 54928.58 56091.84 280459.20 524534.21 0.01 5245.34

Caña rolliza 111.20 55.60 55.60 222.39 0.35 77.84

Aceite quemado 7.92 3.96 3.96 15.84 0.10 1.58

Cuartón 2"x3" 76.03 38.02 38.02 152.06 0.90 136.86

Acero estructural 640.00 640.00 0.75 480.00

Alambre galvanizado 30.48 30.48 0.75 22.86

Grava o ripio 3.84 197.66 988.28 1189.78 25.00 29744.45

Subbase 1998.28 1998.28 27.00 53953.43

Base 1998.28 1998.28 30.00 59948.25

Asfalto curado 

rápido RC-2
10016.40 10016.40 0.15 1482.43

Diesel 3004.92 3846.30 15385.19 22236.41 0.16 3557.83

Asfalto AP-3 19183.41 76733.64 95917.05 0.15 14387.56

Arena fina (m3) 120.20 480.79 600.98 30.00 18029.52

Piedra triturada 3/4 48.08 192.31 240.39 11.50 2764.53

Piedra triturada 3/8 57.69 230.78 288.47 12.00 3461.67

Encofrado 445.17 2225.87 2671.04 10.00 26710.40

381330.87MONTO TOTAL DE MATERIALES

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (BARRAS IMP-TMP)

DESCRIPCIÓN DE 

MATERIALES
Cantidad

Precio 

Unitario
Costo total

06/06/2016

 

ANEXO N – Cronograma de Utilización de Materiales (Barras IMP-TMP) 
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ANEXO O – Transporte y Herramienta Menor 

 

 

ANEXO P - Cierre 

 

Monto Total De Equipo: $ 5,0972.29 (09.09%) 

Monto Total De Mano De Obra:  $ 8,981.09 (01.60%) 

Monto Total De Materiales:  $ 381,330.87 (68.01%) 

Monto Total De Transporte Y Herramienta Menor:      $ 5,638.02 (01.01%) 

COSTO TOTAL DIRECTO:  $ 446,922.27 (79.71%) 

COSTO INDIRECTO (25%):  $ 112,140.99 (20.00%) 

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO:   $ 559,063.26 (99.71%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCIAL CANTIDAD
CANTIDAD 

TOTAL

2.056 0.60 1.23

1.838 4.32 7.94

0.108 8013.12 865.42

0.249 8013.12 1995.27

1.838 1335.52 2454.69

5324.55

COSTO UNITARIO CANTIDAD
CANTIDAD 

TOTAL

2.250 0.80 1.80

0.001 8814.43 8.81

0.040 43.56 1.74

0.494 0.60 0.30

0.111 63.36 7.03

0.003 609.52 1.83

0.808 4.32 3.49

0.009 8013.12 72.12

0.162 1335.52 216.35

313.47

MONTO TOTAL DE TRANSPORTE

TRANSPORTE

RUBRO

Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón

Imprimación Asfáltica

Carpeta Asfáltica e = 4"

Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2

Replantillo de Ho.So. para alcantarillas

HERRAMIENTA MENOR

RUBRO

Limpieza deL terreno

Acabado de Obra Básica

Excavación y relleno para estructuras menores

MONTO TOTAL DE HERRAMIENTA MENOR

Cunetas de Hº simple f'c=210Kg/cm2

Replantillo de Ho.So. para alcantarillas

Encofrado para alcantarillas

Acero estructural para alcantarilla

Hormigón Simple para alcantarilla tipo cajón

Carpeta Asfáltica e = 4"


