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RESUMEN 

Las obras requieren de planificación y programación empleándose varias metodologías 

para su obtención, el presente trabajo está orientado en planificar y programar mediante 

el uso de herramientas tecnológicas como Microsoft Excel y Microsoft Project la 

construcción con pavimento flexible de la avenida Machala, ubicada en el cantón El 

Guabo, provincia de El Oro. Para la elaboración del presupuesto emplearemos el 

respectivo análisis de precios unitarios mismos que nos permiten conocer los valores de 

los costos directos e indirectos, a su vez podemos determinar la duración de los rubros. 

Utilizando el Microsoft Project ingresamos las duraciones previamente calculadas de 

cada rubro junto con las tareas predecesoras definidas, obteniéndose el plazo de 

ejecución y posterior a ello elaboramos el cronograma valorado de trabajo programado 

y el cronograma de avance físico, estas herramientas permiten identificar los retrasos 

que pueden tener las actividades planificadas respecto a las realizadas determinando el 

avance real de la obra. Agregándose los cronogramas de utilización de equipo, mano 

de obra y materiales que determinan el uso de la maquinaria, el personal y los materiales 

necesarios para cumplir con cada una de las actividades de la obra, con el objetivo de 

optimizar tiempo y costo en la ejecución.  

Palabras clave: Presupuesto, Programación, Cronograma, Costo, Ejecución, Microsoft 

Project. 
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ABSTRACT 

The works require planning and programming using various methodologies to obtain 

them, the present work is oriented towards planning and programming through 

technological tools such as Microsoft Excel and Microsoft Project, the construction with 

flexible pavement of Machala Avenue, located in the canton of El Guabo, province of El 

Oro. For the elaboration of the budget we will use the respective analysis of unit prices 

that allow us to know the values of the direct and indirect costs, in turn we can determine 

the duration of the items. 

Using Microsoft Project, we enter the previously calculated durations of each item 

together with the defined predecessor tasks, obtaining the execution period and after 

that we elaborate the valued schedule of scheduled work and the physical progress 

schedule, these tools allow us to identify the delays that can have the activities planned 

with respect to those carried out, determining the real progress of the work. Adding the 

schedules for the use of equipment, labor and materials that determine the use of 

machinery, personnel and materials necessary to comply with each of the activities of 

the work, with the aim of optimizing time and cost in the execution.  

Keywords: Budget, Programming, Schedule, Cost, Execution, Microsoft Project. 
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INTRODUCCIÓN 

A escala mundial el sector de la construcción representa un factor importante en el 

desarrollo del crecimiento económico, debido a su importancia se emplean herramientas 

tecnológicas que permiten optimizar recursos respecto al tiempo y costo en las etapas 

de planificación y programación, logrando determinar los presupuestos y cronogramas 

requeridos para la ejecución de las obras. A escala nacional el determinar los 

presupuestos y cronogramas programados de obra garantiza eficacia en la estimación 

del tiempo y costo, precisando el tipo y cantidad de equipo, mano de obra, materiales y 

transporte necesarios para la logística durante la planificación de la obra, es decir son 

los recursos necesarios para la gestión de la obra.  

Un proyecto requiere varios procesos para alcanzar sus objetivos, encontrándose la 

planificación, ejecución, control y otras áreas afines que conllevan la obtención del 

cronograma, mismo que provee el tiempo de terminación y el desarrollo del control del 

proyecto, es necesario emplear un método que permita planificar e ingresar los datos 

requeridos para el proyecto como son las actividades, las duraciones y correlacionarlas 

convirtiéndola en un instrumento de programación. [1] El presupuesto es la consecución 

minuciosa de llevar un control sobre las etapas de planeación y ejecución garantizando 

el desarrollo de la obra. Al haber deficiencias en la planificación, tiende a existir 

variaciones en el presupuesto lo que genera un aumento significativo contrario a realizar 

una adecuada planeación donde el valor de los costos no se altera. [2] 

El presente trabajo detalla los procesos que requiere la construcción de la avenida 

Machala, ubicada en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. Consta de dos etapas 

siendo la etapa de planificación donde se elabora el análisis de precios unitarios y 

posteriormente se obtiene el presupuesto de la obra mismo que nos sirve para conocer 

el monto de la inversión, mientras que en la etapa de programación mediante el uso de 

la herramienta tecnológica Microsoft Project ingresamos las rubros de forma secuencial 

y lógica con sus respectivas tareas predecesoras definidas, para obtener el diagrama 

de Gantt siendo útil para la obtención tanto de los cronogramas valorado de trabajo 

programado como el de avance físico programado. El objetivo general del proyecto es 

determinar el presupuesto y plazo de ejecución de la obra alcanzando la máxima 

eficiencia en la gestión y control desde el inicio hasta la finalización del proceso 

constructivo, ocasionando los siguientes objetivos específicos: establecer el análisis de 

precios unitarios para el presupuesto y determinar el plazo, elaborar los cronogramas 

valorado de trabajo programado y de avance físico programado para conocer el 

progreso de la obra y los cronogramas de utilización de equipo, mano de obra y 

materiales para la optimización de recursos.  
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Figura 1: Ubicación del proyecto 

Fuente: Google Earth 

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón El Guabo, perteneciente a la provincia 

de El Oro, comprende la construcción con pavimento flexible de la avenida Machala 

desde la calle Carchi hasta la calle Gran Colombia.  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Coordenadas UTM 

 

MARCO TEÓRICO 

PLANIFICACIÓN DE OBRAS 

Un proyecto requiere una planificación adecuada de las actividades, determinándose el 

costo y el tiempo. Además, el alcance del proyecto dependerá de la ejecución, los 

cronogramas, el presupuesto y sobre todo tomar en cuenta las variaciones de precios 

del mercado para garantizar el fiel cumplimiento de los plazos sin contratiempos. [3]  

CUADRO DE COORDENADAS UTM 

PUNTO NORTE ESTE 

1 9641269 629448 

2 9641194 629639 
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Los proyectos ligados al sector de la construcción constantemente se enfrentan a 

dificultades a lo largo del proceso de ejecución, los factores más relevantes que 

provocan los retrasos son el tiempo y costo afectando considerablemente en la 

planeación de la obra, por tal motivo es imprescindible tener en cuenta estas variables 

y las soluciones que se deben emplear en las decisiones futuras. 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

La programación de obras requiere el uso de herramientas, técnicas y métodos que 

garanticen una gestión adecuada, donde los procesos se optimicen correlacionado con 

la planeación y control para lograr obtener la factibilidad del proyecto a fin. [4] 

La programación de una obra permite ejercer control sobre la ejecución de la misma 

teniendo siempre presente que las variables de costo y tiempo son imprescindibles, tal 

es el grado de importancia que cualquier error o una inadecuada estimación ocasionará 

riesgos y en su defecto el fracaso de la obra. El identificar, analizar y planificar permite 

tomar acciones respecto a factores como el tiempo, el costo y la calidad del servicio 

ofertado permitiendo el éxito en la ejecución de la obra. En términos simples la 

programación es el desarrollo de una determinada metodología que materializa la 

planificación, siendo la herramienta que realiza el proceso de ejecución de la planeación. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Para realizar un adecuado análisis de costos requerimos de varios procesos 

relacionados con la estimación, control y gestión ya que representa el recurso necesario 

que permite cumplir con las actividades en el cronograma de ejecución del proyecto. Al 

controlar los costos de manera eficiente nos permitirá determinar el presupuesto de la 

obra. [5] 

En las obras civiles se necesita determinar y evaluar el costo de cada una de las 

actividades que conlleva la construcción de un determinado proyecto, con el único fin 

de garantizar la confiabilidad en los resultados del presupuesto para ello realizamos un  

análisis de costos, los factores que intervienen en el proceso se toman en cuenta debido 

a que el costo total de la obra es la representación del conglomerado de los costos 

directos e indirectos, estos valores repercuten en el tiempo de duración de las 

actividades de la obra. 

COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos representan valores enlazados a los aspectos de producción, al no 

considerar las variaciones que pueden tener dichos valores impediría ejecutar el 

proceso constructivo de la obra debido principalmente al costo que representaría 

aumentar el factor económico al presupuesto inicial que se tiene, además cada fase que 
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esta implícita dentro del proyecto debe estar detallada específicamente mostrando la 

unidad con la cual fue medida y la cantidad que se trabajará o utilizará en su defecto. 

En la determinación de los costos directos intervienen algunos componentes como son:  

▪ Equipo: integrado por el tipo de maquinaria, aquí se detalla la cantidad, unidad y 

el costo que representa en las actividades donde se involucre su utilización. 

▪ Mano de obra: representa el personal que realizará cada actividad dentro de la 

obra, el costo unitario se encuentra en la tabla de salarios de la contraloría que 

es actualizada cada año. 

▪ Materiales: son los insumos necesarios para cumplir con las actividades, donde 

se determina cantidad y unidad, su costo dependerá del mercado actual donde 

se ejecuta la obra. 

▪ Transporte: se requiere el uso del transporte si determinadas actividades lo 

ameritan, debe detallarse el vehículo a usar incluyendo el mantenimiento y 

combustible respectivo. 

COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son aquellos valores que no se encuentran involucrados de forma 

directa en la obra pero de igual forma son considerados en el análisis de los costos 

directos, de forma general el porcentaje de costos indirectos que se utiliza depende de 

la entidad que está realizando el proceso y comúnmente se utiliza un porcentaje no 

mayor al 20% del valor del costo directo, estos valores que se cubren suelen ser 

producto de alquiler de servicios básicos, el arriendo del lugar donde se guarde insumos 

o maquinarias, la seguridad, entre otros. 

RENDIMIENTO 

El rendimiento es independiente para cada actividad en el análisis de precios unitarios, 

según corresponda al o los operarios que realizan una determinada tarea, podemos 

definir al rendimiento como el recurso humano que permite ejecutar y completar una 

determinada cantidad de obra para una tarea especifica. Es el aspecto más relevante 

en las actividades relacionadas con la construcción, debido a que cualquier error en su 

determinación ocasionará cambios en el valor y duración de las tareas que requiere la 

obra.  

DIAGRAMA DE GANTT   

El diagrama de Gantt es la herramienta más utilizada en la planificación y programación 

de proyectos, consiste de manera gráfica en una serie de barras horizontales que 

muestran el cronograma de un determinado proyecto, dando seguimiento y control sobre 

las actividades, las barras representan el tiempo de duración de las tareas asignadas. 
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En la actualidad mediante el empleo de herramientas informáticas como lo es el 

Microsoft Project, permite automatizar el diagrama de Gantt mostrando el progreso de 

las actividades en forma de barras horizontales y el tiempo que requieren para su 

ejecución, la fecha de inicio y fin de cada actividad están representadas en la barra 

horizontal desde el extremo izquierdo hasta el derecho consecuentemente.   

CARRETERAS 

La infraestructura vial representa beneficios para la población, de entre los cuales 

podemos citar el turismo, el intercambio comercial impulsando el desarrollo y la conexión 

entre las localidades. [6] 

Las carreteras son el tipo de infraestructura que facilita la movilidad de las personas y a 

su vez mediante el empleo del transporte se envían cargamentos de cualquier índole, la 

construcción de carreteras debe ser bien planificada y programada de tal forma que se 

garantice calidad y seguridad. El tipo de carreteras que se diseñan y construyen 

depende de algunos factores importantes como son la topografía del terreno, ubicación 

y la factibilidad de la obra. La construcción de obras viales además de generar desarrollo 

y crecimiento estratégico requieren de mantenimiento indispensable para evitar el 

deterioro de la infraestructura.  

METODOLOGÍA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El elaborar un análisis de precios unitarios es la consecución de estimar costos, donde 

se analiza minuciosamente las cantidades de obra representadas en equipo, mano de 

obra, materiales y transporte todo ello necesario para la ejecución de la obra. Dentro de 

este análisis encontramos un factor relevante que es el rendimiento, su valor es tomado 

en cuenta según la experiencia técnica del profesional que lo realiza y sirve para 

determinar el tiempo necesario para ejecutar cada actividad, en consecuencia, la mano 

de obra tiene una productividad de trabajo en horas durante un determinado tiempo y 

dividido para la cantidad realizada obteniéndose una unidad de medida del rubro por 

hora. Se determinaron 45 rubros necesarios para la ejecución de la obra, realizando en 

cada uno de ellos el respectivo análisis de precios unitarios. (Ver Anexo 1) 

PRESUPUESTO 

El presupuesto es el producto de controlar los costos y el constante monitoreo en el 

transcurso del proyecto, permitiendo gestionar los cambios necesarios en el desarrollo 

de su ejecución. El presupuesto es la herramienta que permite establecer la factibilidad 

del proyecto a realizar, su análisis depende de la variación de los precios, por lo tanto, 

las actividades involucradas se desarrollarán de forma eficiente y eficaz garantizando 
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no afectar los costos en la ejecución de la obra y obteniéndose el beneficio esperado. 

[7] 

Para la realización del presupuesto tomamos en consideración el valor unitario de cada 

uno de los rubros procedente del respectivo análisis de precios unitarios y las cantidades 

de obra requeridas para las actividades, el monto obtenido es $179.621,53 dólares 

americanos. (Ver Anexo 2) 

DURACIÓN DE RUBROS 

La duración es la estimación del tiempo que le tomará a cada actividad ser realizada. 

Una vez que se han establecido todas las actividades ligadas a la obra en la 

planificación, se procede a asignar un tiempo de duración tomando en cuenta el factor 

económico que se asignará para cubrir la etapa de ejecución del proyecto. 

Para obtener las duraciones de cada actividad debemos multiplicar los valores de la 

cantidad de obra y el rendimiento dividiendo para el número de grupo asignado de cada 

rubro obteniéndose la duración en horas, la jornada laboral comprende 8 horas de lunes 

a viernes mientras el día sábado es de 4 horas obteniéndose 44 horas a la semana con 

un factor de eficiencia de 87,5% dando lugar a 5,5 horas laborables por día.  

Finalmente dividimos las horas requeridas por el rubro para el valor de las horas 

laborables resultando la cantidad en días que necesita la actividad para ser ejecutada. 

(Ver Anexo 3) 

APLICACIÓN DEL MICROSOFT PROJECT 

Los proyectos requieren gestión y control, debido a ello es necesario emplear el uso de 

herramientas tecnológicas existiendo un sinnúmero de ellas en la actualidad, pero la 

más utilizada por su versatilidad es Microsoft Project, permitiendo dentro de sus 

funcionalidades controlar el desarrollo de las actividades de un proyecto por medio de 

sus rendimientos y costos. Por esta razón, el control realizado es un proceso 

determinista y no considerado al azar. [8] 

Su uso se debe principalmente a la facilidad y confiabilidad que ofrece sobre el control 

de los costos y la planificación de las obras, gestionando un control preciso y eficaz 

sobre las actividades involucradas en el proyecto.  

Su configuración parte de ingresar los valores de inicio y fin de la jornada laboral, 

seguido de la fecha de iniciación del proyecto más las actividades junto con su duración 

previamente determinada, posteriormente se agrega las tareas predecesoras en un 

orden secuencial, dentro de la programación del Microsoft Project se define la siguiente 

nomenclatura CC (comienzo a comienzo), CF (comienzo a fin), FC (fin a comienzo) y 

FF (comienzo a fin).  
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Finalmente, después de realizar los ajustes necesarios obtenemos que la duración del 

proyecto corresponde a un plazo de 50 días. (Ver Anexo 4) 

TABLA Y DIAGRAMA DE BARRAS (IMP-TMP) 

Para realizar este diagrama de barras utilizamos el diagrama de Gantt obtenido 

previamente mediante el Microsoft Project y procedemos a tabular los valores respecto 

a la duración de cada actividad mientras que el diagrama se lo expresa gráficamente a 

través de barras horizontales en lapsos de 30 días, donde podemos identificar la 

actividad que más y menos tiempo requiere para ser cumplida. (Ver Anexo 5) 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO PROGRAMADO 

El cronograma permite identificar las dificultades entre las actividades antes de 

realizarlas, analizando sus rendimientos a través del cronograma planificado y el 

cronograma de avance ambos determinados en porcentajes. Al realizar una 

planificación adecuada el cronograma se convierte en una herramienta importante antes 

del inicio del proyecto, ya que podemos identificar posibles atrasos en las actividades. 

[9] 

Para la elaboración de este cronograma se procedió a multiplicar la cantidad total de 

cada actividad por su duración unitaria luego dividimos este valor para la duración total 

de dicha actividad, finalizado la determinación de cada actividad del proyecto se suman 

los valores de tal forma que conocemos el porcentaje parcial, que no es otra cosa que 

correlación entre el presupuesto calculado y la inversión parcial. Finalizado el 

cronograma valorado de trabajo programada muestra una planificación del 37,78% al 

transcurrir 30 días, y un 62,22% para los 20 días restantes para completar el 100% de 

la obra. (Ver Anexo 6)  

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 

El cronograma es la ejecución de actividades ordenadas de manera secuencial y lógica 

de tal forma que se puede realizar un control sobre el desarrollo del proyecto. [10] 

La finalidad del cronograma de avance físico programado es mostrar el progreso real de 

ejecución de las actividades de la obra, para constatar los adelantos o retrasos en las 

tareas asignadas para tomar medidas de solución si la situación lo amerita. Básicamente 

esta realización consiste en su predecesor el cronograma valorado de trabajo programa, 

pero ahora se determinará los plazos de las actividades representados en porcentajes 

en la curva de avance correspondiente.  

Una vez determinado el cronograma de avance físico programado muestra un avance 

del 82,22% al transcurrir los primeros 30 días, mientras los restantes 20 días muestra 

un 17,78% para completar el 100% de ejecución de la obra. (Ver Anexo 7) 
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CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO 

El uso de maquinaria dentro de la obra representa un costo alto, por lo tanto, es 

importante determinar su rendimiento de tal forma que evitemos perjuicios económicos. 

[11] En el cronograma de utilización de equipo es necesario determinar el tipo y cantidad 

de maquinaria que requiere el proyecto para utilizarla en las actividades en un lapso de 

tiempo asignado, debemos enlistar todos los equipos empleados por las diferentes 

actividades de la obra, su realización procede de multiplicar el costo de cada equipo por 

el número de grupo asignado obteniéndose el monto de $38.604,14 dólares americanos. 

(Ver Anexo 8) 

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 

El empleo de personal calificado para realizar cada actividad involucrada en la obra 

representa un recurso crítico, debido a que determinará el ritmo de ejecución del 

proyecto. [11] 

En todo proyecto se requiere coordinación de las actividades y gestión de los recursos 

para su ejecución, considerando el trabajo realizado por el personal en cada una de las 

tareas como el factor más determinante para cumplir con los plazos establecidos, siendo 

la utilización de la mano de obra la determinación de la cantidad de trabajadores 

necesarios para realizar las tareas, optimizando el tiempo. En lo que respecta a las 

ocupaciones de los operarios la contraloría general del estado posee una categorización 

anual que depende de la variación del salario básico por ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Categorización de las ocupaciones según contraloría general del estado 

El cronograma de utilización de mano de obra incide de forma directa en la ejecución 

del proyecto, su realización consiste en tener la duración y período de las actividades 

CATEGORÍAS OCUPACIONALES 

Estructura Ocupacional B1 

Estructura Ocupacional B3 

Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional C2 

Estructura Ocupacional C3 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

Chóferes profesionales 
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seguido del listado del personal multiplicado con el número de grupo asignado, los 

valores se suman y finalmente se obtiene el monto de la mano de obra que es 

$10.198,22 dólares americanos. (Ver Anexo 9) 

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Los materiales son el insumo fundamental en la obra, por ello su utilización debe 

realizarse de forma racional para evitar pérdidas. [11] 

Los materiales a utilizar en el proceso constructivo de la obra deben ser bien planificados 

tomando en cuenta el abastecimiento que requiere, el cronograma de utilización de 

materiales permite determinar la cantidad de insumos necesarios para la ejecución de 

las actividades en el tiempo asignado para cada una de ellas, su realización consiste en 

multiplicar la cantidad unitaria por la cantidad total y por la duración de la actividad, el 

valor obtenido se divide para la duración total del rubro. Siendo el monto obtenido de la 

utilización del material $100.484,85 dólares americanos. (Ver Anexo 10) 

HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE 

En este apartado se encuentra el detalle de los cálculos realizados tanto de herramienta 

menor como de transporte, se determina multiplicando la cantidad y la herramienta 

menor que procede de cada uno de los análisis de precios unitarios de cada rubro de la 

obra, en lo que respecta a valores por motivo de transporte no se tiene dando un costo 

cero, después se suman todos los valores dando un monto de $574,05 dólares 

americanos. (Ver Anexo 11) 

RESULTADOS 

Una vez aplicada la metodología escogida se obtienen los siguientes resultados: 

▪ El monto del presupuesto para la obra es de $179.621,53 dólares americanos.  

▪ La obra se ejecutará en un plazo de 50 días. 

▪ El monto por utilización de equipo es de $38.604,14 dólares americanos.  

▪ El monto por utilización de mano de obra es de $10.198,22 dólares americanos. 

▪ El monto por utilización de materiales es de $100.484,85 dólares americanos.  

▪ El monto por utilización de herramienta menor es de $574,05 dólares 

americanos. 
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CONCLUSIONES 

▪ Al finalizar el análisis de precios unitarios se obtuvo el presupuesto referencial 

del proyecto para la construcción con pavimento flexible de la avenida Machala, 

siendo el monto requerido de $179.621,53 dólares americanos y con un plazo 

de ejecución de la obra de 50 días laborables. 

▪ Los resultados correspondientes al cronograma valorado de trabajo programado 

y de avance físico programado muestran que la curva de avance del primer 

cronograma tiene un porcentaje de 37,88% al transcurrir 30 días, mientras que 

el segundo cronograma muestra un 85,40% en el mismo lapso de tiempo 

mostrando adelantos en las actividades planeadas en la ejecución de la obra. 

▪ El costo de cronograma de utilización de equipo tiene un monto de          

$38.604,14 dólares americanos, el cronograma de utilización de mano de obra 

un monto de $10.198,22 dólares americanos, el cronograma de utilización de 

materiales un monto de $100.484,85 dólares americanos, la herramienta menor 

tiene un monto de $574,05 dólares americanos y el costo indirecto representa 

un monto de $29.936,92 dólares americanos, sumando todos los valores 

anteriores tenemos el monto del presupuesto programado de $179.798,18 

dólares americanos habiendo una diferencia de $176,65 dólares americanos de 

aumento respecto al presupuesto referencial.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis de precios unitarios 

PROYECTO:

HOJA: 1 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02082

1,00 30,00 30,00000 0,01500 0,45000

2,00 28,00 56,00000 0,01500 0,84000

SUBTOTAL (M) 1,31082

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,01500 0,11490

1,00 4,29 4,29000 0,01500 0,06435

0,15 4,29 0,64350 0,01500 0,00965

2,00 5,62 11,24000 0,01500 0,16860

1 3,93 3,93000 0,01500 0,05895

SUBTOTAL (N) 0,41645

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

1,72728

0,34546

2,07

2,07

Remoción de capa de rodadura existente

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Herramientas manuales (5% M.O.)

Retroexcavadora

Volquete de 8 m3

Peón (Estr. Oc. E2)

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

PROPONENTE

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 2 DE 45

RUBRO: UNIDAD: ML

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02265

1,00 30,00 30,00000 0,03630 1,08900

SUBTOTAL (M) 1,11165

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,03630 0,13903

1,00 4,29 4,29000 0,03630 0,15573

1,00 3,93 3,93000 0,03630 0,14266

0,1 4,29 0,429 0,03630 0,01557

SUBTOTAL (N) 0,45299

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

1,56464

0,31293

1,88

1,88

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

Retroexcavadora

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Demolición de bordillo y cuneta

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 3 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3-KM

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00441

1,00 28,00 28,00000 0,00500 0,14000

SUBTOTAL (M) 0,14441

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,10 4,29 0,42900 0,00500 0,00215

1,00 5,62 5,62000 0,00500 0,02810

2,00 3,83 7,66000 0,00500 0,03830

1,00 3,93 3,93000 0,00500 0,01965

SUBTOTAL (N) 0,08820

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,23260

0,04652

0,28

0,28

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herrmientas manuales (5% M.O.)

Volquete de 8 m3

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km)

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PROYECTO:

HOJA: 4 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01199

0,25 1,25 0,31250 0,02000 0,00625

0,25 2,00 0,50000 0,02000 0,01000

SUBTOTAL (M) 0,02824

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,02000 0,07660

1,00 3,87 3,87000 0,02000 0,07740

1,00 4,29 4,29000 0,02000 0,08580

SUBTOTAL (N) 0,23980

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

gl 0,03 14,00 0,42000

global 0,05 5,00 0,25000

SUBTOTAL (O) 0,67000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,93804

0,18761

1,13

1,13

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Cadenero (Estr. Oc. D2)

Topógrafo (En construcción - Estr.Oc.C1)

MANO DE OBRA

Nivel

Teodolito

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Replanteo y nivelación 

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Esmalte Económico

Estacas

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PROYECTO:

HOJA: 5 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00646

1,00 55,00 55,00000 0,01500 0,82500

SUBTOTAL (M) 0,83146

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,01500 0,05745

1,00 3,93 3,93000 0,01500 0,05895

0,20 4,29 0,85800 0,01500 0,01287

SUBTOTAL (N) 0,12927

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,96073

0,19215

1,15

1,15

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Excavación a máquina

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Excavadora de orugas

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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PROYECTO:

HOJA: 6 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3-KM

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00269

1,00 28,00 28,00000 0,00250 0,07000

SUBTOTAL (M) 0,07269

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,00250 0,01915

1,00 3,93 3,93000 0,00250 0,00983

1,00 4,29 4,29000 0,00250 0,01073

1,00 5,62 5,62000 0,00250 0,01405

SUBTOTAL (N) 0,05375

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,12644

0,02529

0,15

0,15

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

Volquete de 8 m3

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1
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PROYECTO:

HOJA: 7 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00535

1,00 20,00 20,00000 0,00800 0,16000

1,00 30,00 30,00000 0,00800 0,24000

SUBTOTAL (M) 0,40535

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,00800 0,03064

1,00 5,62 5,62000 0,00800 0,04496

1,00 3,93 3,93000 0,00800 0,03144

SUBTOTAL (N) 0,10704

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 0,02000 1,25 0,02500

SUBTOTAL (O) 0,02500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,53739

0,10748

0,64

0,64

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Acabado de obra básica 

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Camión cisterna

Rodillo vibrador liso

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agua

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS
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PROYECTO:

HOJA: 8 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01584

1,00 20,00 20,00000 0,01060 0,21200

1,00 45,00 45,00000 0,01060 0,47700

1,00 30,00 30,00000 0,01060 0,31800

SUBTOTAL (M) 1,02284

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,01060 0,04547

1,00 3,93 3,93000 0,01060 0,04166

2,00 3,83 7,66000 0,01060 0,08120

1,00 5,62 5,62000 0,01060 0,05957

1,00 4,09 4,09000 0,01060 0,04335

1,00 4,29 4,29000 0,01060 0,04547

SUBTOTAL (N) 0,31673

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 1,00 13,50 13,50000

m3 0,10 1,25 0,12500

SUBTOTAL (O) 13,62500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

14,96456

2,99291

17,96

17,96

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Camión cisterna

Motoniveladora

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Mejoramiento de la subrasante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Peón (Estr. Oc. E2)

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Motoniveladora (Estr. Oc. C1)

Rodillo vibrador liso

DESCRIPCIÓN

Material de mejoramiento Ø < 4 pulg (incluido transporte)

Agua

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1
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PROYECTO:

HOJA: 9 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02218

1,00 45,00 45,00000 0,01980 0,89100

1,00 30,00 30,00000 0,01980 0,59400

1,00 20,00 20,00000 0,01980 0,39600

SUBTOTAL (M) 1,90318

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,01980 0,07583

1,00 3,93 3,93000 0,01980 0,07781

1,00 4,29 4,29000 0,01980 0,08494

0,15 4,29 0,64350 0,01980 0,01274

1,00 4,09 4,09000 0,01980 0,08098

1,00 5,62 5,62000 0,01980 0,11128

SUBTOTAL (N) 0,44359

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 1,05 12,00 12,60000

m3 0,05 1,25 0,06250

SUBTOTAL (O) 12,66250

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

15,00927

3,00185

18,01

18,01

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Subbase clase III

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Subbase clase 3

Agua

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2)

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Motoniveladora (Estr. Oc. C1)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

Motoniveladora

Rodillo vibrador liso

Camión cisterna

Estos precios no incluyen IVA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS
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PROYECTO:

HOJA: 10 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02269

1,00 45,00 45,00000 0,01730 0,77850

1,00 30,00 30,00000 0,01730 0,51900

1,00 20,00 20,00000 0,01730 0,34600

SUBTOTAL (M) 1,66619

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,01730 0,07422

1,00 4,09 4,09000 0,01730 0,07076

1,00 3,93 3,93000 0,01730 0,06799

1,00 5,62 5,62000 0,01730 0,09723

2,00 3,83 7,66000 0,01730 0,13252

0,15 4,29 0,64350 0,01730 0,01113

SUBTOTAL (N) 0,45384

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 1,05 18,75 19,68750

m3 0,01 1,25 0,01250

SUBTOTAL (O) 19,70000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

21,82003

4,36401

26,18

26,18

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Motoniveladora

Rodillo vibrador liso

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Base clase II

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Motoniveladora (Estr. Oc. C1)

Camión cisterna

DESCRIPCIÓN

Base clase 2

Agua

Estos precios no incluyen IVA

MATERIALES

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

PROPONENTE
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PROYECTO:

HOJA: 11 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,03575

1,00 30,00 30,00000 0,03500 1,05000

1,00 30,00 30,00000 0,03500 1,05000

SUBTOTAL (M) 2,13575

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,03500 0,15015

1,00 3,83 3,83000 0,03500 0,13405

1,00 4,09 4,09000 0,03500 0,14315

1,00 3,93 3,93000 0,03500 0,13755

1,00 4,29 4,29000 0,03500 0,15015

SUBTOTAL (N) 0,71505

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 1,00 12,00 12,00000

SUBTOTAL (O) 12,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

14,85080

2,97016

17,82

17,82

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Estabilización con Material pétreo (piedra bola)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Piedra bola

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

DESCRIPCIÓN

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

MANO DE OBRA

Retroexcavadora

Rodillo vibrador liso

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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PROYECTO:

HOJA: 12 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00247

1,00 30,00 30,00000 0,00300 0,09000

1,00 13,60 13,60000 0,00300 0,04080

SUBTOTAL (M) 0,13327

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,00300 0,02298

1,00 3,87 3,87000 0,00300 0,01161

1,00 4,09 4,09000 0,00300 0,01227

0,20 4,29 0,85800 0,00300 0,00257

SUBTOTAL (N) 0,04943

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Lt 1,80 0,35 0,63000

Lt 0,54 0,43 0,23220

SUBTOTAL (O) 0,86220

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

1,04491

0,20898

1,25

1,25

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Imprimacion asfáltica

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Tanquero imprimador

Escoba Autopropulsada

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2)

Operador de distribuidor de asfalto (Estr. Oc. C2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Asfalto (litro)

Diesel (Litros)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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PROYECTO:

HOJA: 13 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02683

1,00 50,00 50,00000 0,01200 0,60000

1,00 21,04 21,04000 0,01200 0,25248

1,00 35,00 35,00000 0,01200 0,42000

1,00 350,00 350,00000 0,01200 4,20000

1,00 22,64 22,64000 0,01200 0,27168

3,00 28,00 84,00000 0,01200 1,00800

SUBTOTAL (M) 6,77899

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

3,00 3,83 11,49000 0,01200 0,13788

2,00 4,09 8,18000 0,01200 0,09816

1,00 4,09 4,09000 0,01200 0,04908

3,00 5,62 16,86000 0,01200 0,20232

1,00 4,09 4,09000 0,01200 0,04908

SUBTOTAL (N) 0,53652

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 0,027 19,00 0,51300

m3 0,033 19,25 0,63525

m3 0,048 10,00 0,48000

kg 13,890 0,32 4,44480

galón 0,400 1,75 0,70000

SUBTOTAL (O) 6,77305

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

14,08856

2,81771

16,91

16,91

Rodillo Neumático

Planta asfalto

Cargadora frontal

Volquete de 8 m3

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Finisher

Rodillo compactador liso

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3"

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Piedra # 3/4

Piedra # 3/8

Arena f ina para mezcla asfáltica

Asfalto AC-20

MATERIALES

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. C2)

Operador de distribuidor de asfalto (Estr. Oc. C2)

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Camión de carga frontal (En Construcción - Estr. Oc. C2)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Diesel (galon)

Estos precios no incluyen IVA

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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PROYECTO:

HOJA: 14 DE 45

RUBRO: UNIDAD: ML

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,16103

1,00 5,00 5,00000 0,05540 0,27700

1,00 3,75 3,75000 0,05540 0,20775

SUBTOTAL (M) 0,64578

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

14,00 3,83 53,62000 0,05540 2,97055

1,00 3,87 3,87000 0,05540 0,21440

0,15 4,29 0,64350 0,05540 0,03565

SUBTOTAL (N) 3,22060

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

saco 1,151 7,90 9,09290

m3 0,102 11,50 1,17300

m3 0,146 19,50 2,84700

kg 0,200 1,10 0,22000

m3 0,049 1,25 0,06125

m 2,600 1,25 3,25000

m 2,000 1,50 3,00000

lb 0,770 0,20 0,15400

SUBTOTAL (O) 19,79815

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

23,66453

4,73291

28,40

28,40

Concretera

Vibrador

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cemento tipo I

Arena gruesa

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Albañil (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

Clavos

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Triturado 3/4 pulg

Aditivo Sika 1

Agua

Cuartón semiduro 5V

Tablas de encofrado 5V

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA



33 
 

 

 

PROYECTO:

HOJA: 15 DE 45

RUBRO: UNIDAD: KM

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01607

1,00 12,20 12,20000 0,02000 0,24400

SUBTOTAL (M) 0,26007

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,87 7,74000 0,02000 0,15480

1,00 4,29 4,29000 0,02000 0,08580

0,05 4,29 0,21450 0,02000 0,00429

1,00 3,83 3,83000 0,02000 0,07660

SUBTOTAL (N) 0,32149

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

lb 2,50 0,20 0,50000

global 22,00 5,00 110,00000

gl 1,00 14,00 14,00000

kg 1,00 24,92 24,92000

SUBTOTAL (O) 149,42000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

150,00156

30,00031

180,00

180,00

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales

Equipo topográfico

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Replanteo y nivelación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Topógrafo (En construcción - Estr.Oc.C1)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Cadenero (Estr. Oc. D2)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Clavos

Estacas

Esmalte Económico

Cal

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 16 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01239

1,00 30,00 30,00000 0,01500 0,45000

SUBTOTAL (M) 0,46239

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,01500 0,06435

0,15 4,29 0,64350 0,01500 0,00965

2,00 3,83 7,66000 0,01500 0,11490

1,00 3,93 3,93000 0,01500 0,05895

SUBTOTAL (N) 0,24785

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,71025

0,14205

0,85

0,85

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

MANO DE OBRA

Retroexcavadora

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 17 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3-KM

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00269

1,00 28,00 28,00000 0,00250 0,07000

SUBTOTAL (M) 0,07269

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,00250 0,01073

1,00 5,62 5,62000 0,00250 0,01405

2,00 3,83 7,66000 0,00250 0,01915

1,00 3,93 3,93000 0,00250 0,00983

SUBTOTAL (N) 0,05375

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,12644

0,02529

0,15

0,15

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Volquete de 8 m3

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

DESCRIPCIÓN

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 18 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,09227

SUBTOTAL (M) 0,09227

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,18 4,29 0,77220 0,15000 0,11583

2,00 3,83 7,66000 0,15000 1,14900

1,00 3,87 3,87000 0,15000 0,58050

SUBTOTAL (N) 1,84533

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 1,00 9,50 9,50000

SUBTOTAL (O) 9,50000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

11,43760

2,28752

13,73

13,73

MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Colchón de arena para tubería E=10 cm

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Arena fina de río - Material para relleno inicial

DESCRIPCIÓN

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

Albañil (Estr. Oc. D2)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 19 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,04776

SUBTOTAL (M) 0,04776

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,11100 0,85026

0,20 3,87 0,77400 0,11100 0,08591

0,04 4,29 0,17160 0,11100 0,01905

SUBTOTAL (N) 0,95522

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

1,00298

0,20060

1,20

1,20

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Preparación de fondo de zanja (resanteo)

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Albañil (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO:

HOJA: 20 DE 45

RUBRO: UNIDAD: ML

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,03755

SUBTOTAL (M) 0,03755

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,09000 0,34470

1,00 3,87 3,87000 0,09000 0,34830

0,15 4,29 0,64350 0,09000 0,05792

SUBTOTAL (N) 0,75092

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 0,167 87,10 14,54570

u 0,167 5,50 0,91850

u 0,020 10,60 0,21200

SUBTOTAL (O) 15,67620

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

16,46466

3,29293

19,76

19,76

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

Lubricante para tubería  PVC

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubo PVC Novafort Plus 220 mm x 6 m (Di 200)

Anillo caucho 1 Novafort 220 mm

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS
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PROYECTO:

HOJA: 21 DE 45

RUBRO: UNIDAD: ML

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,12174

SUBTOTAL (M) 0,12174

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,20000 1,53200

1,00 3,87 3,87000 0,20000 0,77400

0,15 4,29 0,64350 0,20000 0,12870

SUBTOTAL (N) 2,43470

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

ml 1,00 42,66 42,66000

u 0,167 25,97 4,33699

SUBTOTAL (O) 46,99699

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

49,55343

9,91069

59,46

59,46

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC rígido pared estructurada 400 mm

Anillo caucho 1 Novafort 400 mm

MATERIALES

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%
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PROYECTO:

HOJA: 22 DE 45

RUBRO: UNIDAD: ML

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,05119

0,15 55,00 8,25000 0,05000 0,41250

SUBTOTAL (M) 0,46369

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

4,00 3,83 15,32000 0,05000 0,76600

1,00 3,87 3,87000 0,05000 0,19350

0,15 4,29 0,64350 0,05000 0,03218

0,15 4,29 0,64350 0,05000 0,03218

SUBTOTAL (N) 1,02385

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 0,167 577,90 96,50930

u 0,150 51,86 7,77900

u 0,300 10,60 3,18000

SUBTOTAL (O) 107,46830

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

108,95584

21,79117

130,75

130,75

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Excavadora (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

Excavadora de orugas

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Lubricante para tubería  PVC

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC rígido pared estructurada 600 mm

Anillo caucho 1 Novafort 600 mm

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 23 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,27677

1,00 5,00 5,00000 1,44200 7,21000

1,00 3,75 3,75000 1,44200 5,40750

SUBTOTAL (M) 14,89427

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

6,00 3,83 22,98000 1,44200 33,13716

1,00 3,87 3,87000 1,44200 5,58054

0,20 4,29 0,85800 1,44200 1,23724

1,00 3,87 3,87000 1,44200 5,58054

SUBTOTAL (N) 45,53548

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

saco 22,17 7,90 175,14300

m3 1,00 12,00 12,00000

m3 1,77 11,50 20,35500

m3 2,66 19,50 51,87000

m3 0,62 1,25 0,77500

m3 0,40 19,00 7,60000

kg 257,62 1,90 489,47800

u 1,00 150,00 150,00000

SUBTOTAL (O) 907,22100

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

967,65075

193,53015

1161,18

1161,18

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno

Albañil (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Fierrero (Estr. Oc. D2)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Concretera

Vibrador

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Agua

Piedra # 3/4

Acero de refuerzo

Tapa de hierro fundido d=60 cm

DESCRIPCIÓN

Cemento tipo I

Arena f ina

Arena gruesa

Triturado 3/4 pulg

MATERIALES

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PROYECTO:

HOJA: 24 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,63577

SUBTOTAL (M) 0,63577

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 1,52400 5,83692

1,00 3,87 3,87000 1,52400 5,89788

0,15 4,29 0,64350 1,52400 0,98069

SUBTOTAL (N) 12,71549

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

saco 0,20 7,90 1,58000

m3 0,25 12,00 3,00000

m3 0,04 1,25 0,05000

SUBTOTAL (O) 4,63000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

17,98127

3,59625

21,58

21,58

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Empates de tubería D=400 mm a pozo principal

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Agua

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cemento tipo I

Arena f ina

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PROYECTO:

HOJA: 25 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,18022

SUBTOTAL (M) 1,18022

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 1,93900 14,85274

1,00 3,87 3,87000 1,93900 7,50393

0,15 4,29 0,64350 1,93900 1,24775

SUBTOTAL (N) 23,60442

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

saco 0,12 7,90 0,94800

m3 0,02 12,00 0,25200

m3 0,03 1,25 0,03750

SUBTOTAL (O) 1,23750

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

26,02214

5,20443

31,23

31,23

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Empates de tubería D=600 mm a pozo principal

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

DESCRIPCIÓN

Cemento tipo I

Arena f ina

Agua

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
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PROYECTO:

HOJA: 26 DE 45

RUBRO: Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,36727

1,00 5,00 5,00000 1,36400 6,82000

1,00 3,75 3,75000 1,36400 5,11500

SUBTOTAL (M) 13,30227

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

4,00 3,83 15,32000 1,36400 20,89648

1,00 3,87 3,87000 1,36400 5,27868

0,20 4,29 0,85800 1,36400 1,17031

SUBTOTAL (N) 27,34547

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

saco 3,50 7,90 27,65000

u 2,00 1,25 2,50000

u 2,00 1,50 3,00000

kg 0,13 1,50 0,19500

kg 20,00 1,90 38,00000

m3 0,27 11,50 3,10500

m3 0,13 19,50 2,53500

kg 0,21 2,00 0,42000

m3 0,10 1,25 0,12500

SUBTOTAL (O) 77,53000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

118,17775

23,63555

141,81

141,81

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tablas de encofrado 5V

Alambre de amarre

Acero de refuerzo

Arena gruesa

Triturado 3/4 pulg

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cemento tipo I

Cuartón semiduro 5V

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Albañil (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

Concretera

Vibrador

Estos precios no incluyen IVA

Clavos para madera ANDEC

Agua

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS
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PROYECTO:

HOJA: 27 DE 45

RUBRO: UNIDAD: ML

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,04565

SUBTOTAL (M) 0,04565

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,07500 0,57450

1,00 3,87 3,87000 0,07500 0,29025

0,15 4,29 0,64350 0,07500 0,04826

SUBTOTAL (N) 0,91301

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

gl 0,01 40,00 0,40000

ml 1,00 11,33 11,33000

SUBTOTAL (O) 11,73000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

12,68866

2,53773

15,23

15,23

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

DESCRIPCIÓN

Polipega

Tubería de desagüe 110 mm

Estos precios no incluyen IVA

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

PROPONENTE
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PROYECTO:

HOJA: 28 DE 45

RUBRO: UNIDAD: KM

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01607

1,00 12,20 12,20000 0,02000 0,24400

SUBTOTAL (M) 0,26007

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,87 7,74000 0,02000 0,15480

1,00 4,29 4,29000 0,02000 0,08580

0,05 4,29 0,21450 0,02000 0,00429

1,00 3,83 3,83000 0,02000 0,07660

SUBTOTAL (N) 0,32149

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

lb 2,50 0,20 0,50000

global 22,00 5,00 110,00000

gl 1,00 14,00 14,00000

kg 1,00 24,92 24,92000

SUBTOTAL (O) 149,42000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

150,00156

30,00031

180,00

180,00

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Replanteo y nivelación

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Esmalte Económico

Cal

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Clavos

Estacas

DESCRIPCIÓN

Cadenero (Estr. Oc. D2)

Topógrafo (En construcción - Estr.Oc.C1)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

MANO DE OBRA

Equipo topográfico

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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PROYECTO:

HOJA: 29 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01239

1,00 30,00 30,00000 0,01500 0,45000

SUBTOTAL (M) 0,46239

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,01500 0,06435

0,15 4,29 0,64350 0,01500 0,00965

2,00 3,83 7,66000 0,01500 0,11490

1,00 3,93 3,93000 0,01500 0,05895

SUBTOTAL (N) 0,24785

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,71025

0,14205

0,85

0,85

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Retroexcavadora

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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PROYECTO:

HOJA: 30 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3-KM

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00269

1,00 28,00 28,00000 0,00250 0,07000

SUBTOTAL (M) 0,07269

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 4,29 4,29000 0,00250 0,01073

1,00 5,62 5,62000 0,00250 0,01405

2,00 3,83 7,66000 0,00250 0,01915

1,00 3,93 3,93000 0,00250 0,00983

SUBTOTAL (N) 0,05375

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,12644

0,02529

0,15

0,15

Volquete de 8 m3

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

DESCRIPCIÓN

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Peón (Estr. Oc. E2)

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 31 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,09291

SUBTOTAL (M) 0,09291

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,15000 1,14900

1,00 3,87 3,87000 0,15000 0,58050

0,20 4,29 0,85800 0,15000 0,12870

SUBTOTAL (N) 1,85820

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 1,00 9,50 9,50000

SUBTOTAL (O) 9,50000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

11,45111

2,29022

13,74

13,74

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Colchón de arena para tubería E=10 cm

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Arena fina de río - Material para relleno inicial

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA



50 
 

 

 

PROYECTO:

HOJA: 32 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,04776

SUBTOTAL (M) 0,04776

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,11100 0,85026

0,20 3,87 0,77400 0,11100 0,08591

0,04 4,29 0,17160 0,11100 0,01905

SUBTOTAL (N) 0,95522

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

1,00298

0,20060

1,20

1,20

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Preparación de fondo de zanja (resanteo)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 33 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01217

SUBTOTAL (M) 0,01217

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,02000 0,15320

1,00 3,87 3,87000 0,02000 0,07740

0,15 4,29 0,64350 0,02000 0,01287

SUBTOTAL (N) 0,24347

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 2,00 0,40 0,80000

u 1,00 45,00 45,00000

u 1,00 15,20 15,20000

rollo 0,50 0,30 0,15000

u 0,75 8,55 6,41250

SUBTOTAL (O) 67,56250

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

67,81814

13,56363

81,38

81,38

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Tubería PVC roscable 1/2 pulg x 6 m (420 psi)

DESCRIPCIÓN

Unión HG 1/2 pulg

Medidor 1/2 pulg chorro múltiple con 2 acoples

Válvula de corte antifraude 1/2 pulg

Teflón

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 34 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02086

SUBTOTAL (M) 0,02086

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,05000 0,19150

1,00 3,87 3,87000 0,05000 0,19350

0,15 4,29 0,64350 0,05000 0,03218

SUBTOTAL (N) 0,41718

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m 1,01 1,40 1,41400

rollo 0,10 0,60 0,06000

SUBTOTAL (O) 1,47400

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

1,91203

0,38241

2,29

2,29

MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Tubería PVC roscable 1/2"

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herrmientas manuales (5% M.O.)

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC Pr de 1/2 pulg

Cinta teflón

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 35 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,04088

SUBTOTAL (M) 0,04088

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,09800 0,37534

1,00 3,87 3,87000 0,09800 0,37926

0,15 4,29 0,64350 0,09800 0,06306

SUBTOTAL (N) 0,81766

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 0,167 35,61 5,94687

u 0,167 1,97 0,32899

SUBTOTAL (O) 6,27586

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

7,13441

1,42688

8,56

8,56

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa)

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC - P U/Z 90 mm 1.00 Mpa

Anillo caucho 90 mm  AA.PP.

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 36 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02086

SUBTOTAL (M) 0,02086

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,05000 0,19150

1,00 3,87 3,87000 0,05000 0,19350

0,15 4,29 0,64350 0,05000 0,03218

SUBTOTAL (N) 0,41718

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 1,000 5,17 5,17000

gl 0,007 40,00 0,28000

SUBTOTAL (O) 5,45000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

5,88803

1,17761

7,07

7,07

MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Codo PVC-P C/C 45 90 mm

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Codo PVC - P C/C 45 90 mm

Polipega

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 37 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,59795

SUBTOTAL (M) 0,59795

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 1,00000 7,66000

1,00 3,87 3,87000 1,00000 3,87000

0,10 4,29 0,42900 1,00000 0,42900

SUBTOTAL (N) 11,95900

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 1,00 116,45 116,45000

SUBTOTAL (O) 116,45000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

129,00695

25,80139

154,81

154,81

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 38 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,02013

SUBTOTAL (M) 0,02013

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 3,83 3,83000 0,09000 0,34470

0,15 4,29 0,64350 0,09000 0,05792

SUBTOTAL (N) 0,40262

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 1,00 85,00 85,00000

SUBTOTAL (O) 85,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

85,42275

17,08455

102,51

102,51

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Letreros preventivos

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Letreros informativos de acuerdo a especif icaciones

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 39 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,12418

SUBTOTAL (M) 1,12418

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 1,95000 14,93700

1,00 3,87 3,87000 1,95000 7,54650

SUBTOTAL (N) 22,48350

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

mes 1,00 150,00 150,00000

SUBTOTAL (O) 150,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

173,60768

34,72154

208,33

208,33

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Baterías sanitarias móviles

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Plomero (Estr. Oc. D2)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Baterías sanitarias portátil (2 unidades)

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 40 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00809

SUBTOTAL (M) 0,00809

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,02000 0,15320

0,10 4,29 0,42900 0,02000 0,00858

SUBTOTAL (N) 0,16178

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

rollo 1,00 12,50 12,50000

SUBTOTAL (O) 12,50000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

12,66987

2,53397

15,20

15,20

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Cinta de peligro

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cinta reflectiva

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA
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PROYECTO:

HOJA: 41 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,01149

SUBTOTAL (M) 0,01149

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,03000 0,22980

SUBTOTAL (N) 0,22980

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 2,00 22,00 44,00000

SUBTOTAL (O) 44,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

44,24129

8,84826

53,09

53,09

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tanque

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PROYECTO:

HOJA: 42 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,52360

SUBTOTAL (M) 0,52360

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,68000 5,20880

2,00 3,87 7,74000 0,68000 5,26320

SUBTOTAL (N) 10,47200

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m 6,00 1,50 9,00000

kg 3,00 2,00 6,00000

m 2,00 1,25 2,50000

SUBTOTAL (O) 17,50000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

28,49560

5,69912

34,19

34,19

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tablas de encofrado 5V

Clavos para madera ANDEC

Cuartón semiduro 5V

Herramientas manuales (5% M.O.)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Albañil (Estr. Oc. D2)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación)

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO:

HOJA: 43 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00534

1,00 20,00000 20,00000 0,01900 0,38000

SUBTOTAL (M) 0,38534

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

1,00 5,62 5,62000 0,01900 0,10678

SUBTOTAL (N) 0,10678

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

m3 2,70 1,25 3,37500

SUBTOTAL (O) 3,37500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

3,86712

0,77342

4,64

4,64

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agua

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Agua para el control de polvo con tanquero

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Camión cisterna
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PROYECTO:

HOJA: 44 DE 45

RUBRO: UNIDAD: U

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00609

1,00 3,75 3,75000 0,01000 0,03750

SUBTOTAL (M) 0,04359

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

2,00 3,83 7,66000 0,01000 0,07660

1,00 3,87 3,87000 0,01000 0,03870

0,15 4,29 0,64350 0,01000 0,00644

SUBTOTAL (N) 0,12174

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

u 1,00 150,00 150,00000

m3 0,20 108,08 21,61600

u 0,50 60,00 30,00000

SUBTOTAL (O) 201,61600

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

201,78132

40,35626

242,14

242,14

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

Soldadora

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Soldador en contrucción (Estr. Oc. C3)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

DESCRIPCIÓN

Letreros informativos de obra 1.2 x 2.45 m, marco y tubos

Anclaje de HS 210 kg/cm2

Instalación de letrero de obra

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

Estos precios no incluyen IVA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO
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PROYECTO:

HOJA: 45 DE 45

RUBRO: UNIDAD: M2

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

0,00298

SUBTOTAL (M) 0,00298

CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

3,00 3,83 11,49000 0,00500 0,05745

0,10 4,29 0,42900 0,00500 0,00215

SUBTOTAL (N) 0,05960

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL (O)

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL (P)

0,06257

0,01251

0,08

0,08

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

Limpieza total de obra

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Herramientas manuales (5% M.O.)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Peón (Estr. Oc. E2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE INDIRECTOS Y UTILIDADES                     20.00%

PROPONENTE OTROS INDIRECTOS

Estos precios no incluyen IVA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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Anexo 2: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

A

1 M2 3000,00 2,07 6210,00

2 ML 360,00 1,88 676,80

3 M3-KM 1479,60 0,28 414,29

B

4 M2 3000,00 1,13 3390,00

5 M3 3525,00 1,15 4053,75

6 M3-KM 21150,00 0,15 3172,50

7 M2 3000,00 0,64 1920,00

8 M3 1350,00 17,96 24246,00

9 M3 600,00 18,01 10806,00

10 M3 450,00 26,18 11781,00

11 M3 900,00 17,82 16038,00

12 M2 2840,00 1,25 3550,00

13 M2 3000,00 16,91 50730,00

14 ML 360,00 28,40 10224,00

C

15 KM 0,20 180,00 36,00

16 M3 540,00 0,85 459,00

17 M3-KM 3240,00 0,15 486,00

18 M3 150,00 13,73 2059,50

19 M 200,00 1,20 240,00

20 ML 90,00 19,76 1778,40

21 ML 40,00 59,46 2378,40

22 ML 80,00 130,75 10460,00

23 U 4,00 1161,18 4644,72

24 U 4,00 21,58 86,32

25 U 4,00 31,23 124,92

26 U 14,00 141,81 1985,34

27 ML 42,00 15,23 639,66

D

28 KM 0,20 180,00 36,00

29 M3 360,00 0,85 306,00

30 M3-KM 2160,00 0,15 324,00

31 M3 150,00 13,74 2061,00

32 M 200,00 1,20 240,00

33 U 14,00 81,38 1139,32

34 M 80,00 2,29 183,20

35 M 90,00 8,56 770,40

36 U 10,00 7,07 70,70

37 U 2,00 154,81 309,62

E

38 U 4,00 102,51 410,04

39 U 2,00 208,33 416,66

40 U 3,00 15,20 45,60

41 U 1,00 53,09 53,09

42 U 4,00 34,19 136,76

43 M3 10,00 4,64 46,40

F

44 U 1,00 242,14 242,14

45 M2 3000,00 0,08 240,00

179.621,53$        

DESCRIPCIÓN

OBRAS PRELIMINARES

Remoción de capa de rodadura existente

Demolición de bordillo y cuneta

Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km)

Colchón de arena para tubería E=10 cm

Preparación de fondo de zanja (resanteo)

Subbase clase III

Base clase II

CALZADA

Replanteo y nivelación 

Excavación a máquina

Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km)

Mejoramiento de la subrasante

Imprimacion asfáltica

Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria

AGUA POTABLE

Replanteo y nivelación

Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m)

Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm

Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm

Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

PRESUPUESTO

TOTAL

Cinta de peligro

VARIOS

Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m

Limpieza total de obra

Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos

Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación)

Agua para el control de polvo con tanquero

Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km)

Letreros preventivos

Baterías sanitarias móviles

Colchón de arena para tubería E=10 cm

Preparación de fondo de zanja (resanteo)

Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios

Tubería PVC roscable 1/2"

Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa)

Codo PVC-P C/C 45 90 mm

Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

PROYECTO:

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

Acabado de obra básica 

Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm

Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno

Empates de tubería D=400 mm a pozo principal

Empates de tubería D=600 mm a pozo principal

Estabilización con Material pétreo (piedra bola)

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3"

Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2

AGUAS SERVIDAS

Replanteo y nivelación

Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m)

Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km)
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Anexo 3: Duración de rubros 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO

NÚMERO

DE

GRUPO

HORAS 

LABORABLES 

(H)

DÍAS 

CALENDARIO

A OBRAS PRELIMINARES

1 Remoción de capa de rodadura existente M2 3000,00 0,01500 1,000 45,00 8,00

2 Demolición de bordillo y cuneta ML 360,00 0,03630 1,000 13,07 2,00

3 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) M3-KM 1479,60 0,00500 0,160 46,24 8,00

B CALZADA

4 Replanteo y nivelación M2 3000,00 0,02000 1,000 60,00 11,00

5 Excavación a máquina M3 3525,00 0,01500 1,000 52,88 10,00

6 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) M3-KM 21150,00 0,00250 1,000 52,88 10,00

7 Acabado de obra básica M2 3000,00 0,00800 1,000 24,00 4,00

8 Mejoramiento de la subrasante M3 1350,00 0,01060 1,000 14,31 3,00

9 Subbase clase III M3 600,00 0,01980 1,000 11,88 2,00

10 Base clase II M3 450,00 0,01730 1,000 7,79 1,00

11 Estabilización con Material pétreo (piedra bola) M3 900,00 0,03500 1,000 31,50 6,00

12 Imprimacion asfáltica M2 2840,00 0,00300 1,000 8,52 2,00

13 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3" M2 3000,00 0,01200 1,000 36,00 7,00

14 Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2 ML 360,00 0,05540 1,000 19,94 4,00

C AGUAS SERVIDAS

15 Replanteo y nivelación KM 0,20 0,02000 0,250 16,00 3,00

16 Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m) M3 540,00 0,01500 0,500 16,20 3,00

17 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) M3-KM 3240,00 0,00250 0,500 16,20 3,00

18 Colchón de arena para tubería E=10 cm M3 150,00 0,15000 1,500 15,00 3,00

19 Preparación de fondo de zanja (resanteo) M 200,00 0,11100 1,500 14,80 3,00

20 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm ML 90,00 0,09000 1,000 8,10 1,00

21 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm ML 40,00 0,20000 1,000 8,00 1,00

22 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm ML 80,00 0,05000 1,000 4,00 1,00

23 Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno U 4,00 1,44200 1,000 5,77 1,00

24 Empates de tubería D=400 mm a pozo principal U 4,00 1,52400 1,000 6,10 1,00

25 Empates de tubería D=600 mm a pozo principal U 4,00 1,93900 1,000 7,76 1,00

26 Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) U 14,00 1,36400 1,500 12,73 2,00

27 Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria ML 42,00 0,07500 1,000 3,15 1,00

D AGUA POTABLE

28 Replanteo y nivelación KM 0,20 0,02000 0,250 16,00 3,00

29 Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m) M3 360,00 0,01500 0,300 18,00 3,00

30 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) M3-KM 2160,00 0,00250 0,300 18,00 3,00

31 Colchón de arena para tubería E=10 cm M3 150,00 0,15000 1,500 15,00 3,00

32 Preparación de fondo de zanja (resanteo) M 200,00 0,11100 1,500 14,80 3,00

33 Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios U 14,00 0,02000 1,000 0,28 1,00

34 Tubería PVC roscable 1/2" M 80,00 0,05000 1,000 4,00 1,00

35 Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa) M 90,00 0,09800 0,500 17,64 3,00

36 Codo PVC-P C/C 45 90 mm U 10,00 0,05000 1,000 0,50 1,00

37 Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm U 2,00 1,00000 1,000 2,00 1,00

E MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

38 Letreros preventivos U 4,00 0,09000 1,000 0,36 1,00

39 Baterías sanitarias móviles U 2,00 1,95000 1,000 3,90 1,00

40 Cinta de peligro U 3,00 0,02000 1,000 0,06 1,00

41 Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos U 1,00 0,03000 1,000 0,03 1,00

42 Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación) U 4,00 0,68000 1,000 2,72 1,00

43 Agua para el control de polvo con tanquero M3 10,00 0,01900 0,006 31,67 6,00

F VARIOS

44 Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m U 1,00 0,01000 1,000 0,01 1,00

45 Limpieza total de obra M2 3000,00 0,00500 2,000 7,50 1,00

Horas laborables por día calendario= 5,5000

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

                                                                        PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                                                                                               CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

DURACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1
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Anexo 4: Diagrama de barras en microsoft project 
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Anexo 5: Tabla y diagrama de barras imp-tmp (inicio y terminación) 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN No PREDECESORA FECHA INICIO DURACIÓN IMP TMP

A OBRAS PRELIMINARES

1 Remoción de capa de rodadura existente 3 24/7/2022 8 0 8

2 Demolición de bordillo y cuneta 4 3CC 24/7/2022 2 0 2

3 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) 5 3CC 24/7/2022 8 0 8

B CALZADA

4 Replanteo y nivelación 6 5,00 1/8/2022 11 8 19

5 Excavación a máquina 7 7FF 2/8/2022 10 9 19

6 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) 8 8CC 2/8/2022 10 9 19

7 Acabado de obra básica 9 30,00 16/8/2022 4 23 27

8 Mejoramiento de la subrasante 10 14,00 23/8/2022 3 30 33

9 Subbase clase III 11 11,00 26/8/2022 2 33 35

10 Base clase II 12 17,00 1/9/2022 1 39 40

11 Estabilización con Material pétreo (piedra bola) 13 10CC+1 día 17/8/2022 6 24 30

12 Imprimacion asfáltica 14 13,00 2/9/2022 2 40 42

13 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3" 15 15,00 4/9/2022 7 42 49

14 Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2 16 12,00 28/8/2022 4 35 39

C AGUAS SERVIDAS

15 Replanteo y nivelación 17 7,00 12/8/2022 3 19 22

16 Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m) 18 19CC 12/8/2022 3 19 22

17 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) 19 20CC 12/8/2022 3 19 22

18 Colchón de arena para tubería E=10 cm 20 21CC 12/8/2022 3 19 22

19 Preparación de fondo de zanja (resanteo) 21 20CC 12/8/2022 3 19 22

20 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm 22 25,00 14/8/2022 1 21 22

21 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm 23 26,00 13/8/2022 1 20 21

22 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm 24 23CC 12/8/2022 1 19 20

23 Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno 25 26CC 12/8/2022 1 19 20

24 Empates de tubería D=400 mm a pozo principal 26 29,00 13/8/2022 1 20 21

25 Empates de tubería D=600 mm a pozo principal 27 26CC 12/8/2022 1 19 20

26 Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) 28 31CC 14/8/2022 2 21 23

27 Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria 29 24FF 14/8/2022 1 21 22

D AGUA POTABLE

28 Replanteo y nivelación 30 19,00 15/8/2022 3 22 25

29 Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m) 31 33CC 15/8/2022 3 22 25

30 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) 32 34CC 15/8/2022 3 22 25

31 Colchón de arena para tubería E=10 cm 33 37CC 15/8/2022 3 22 25

32 Preparación de fondo de zanja (resanteo) 34 35CC 15/8/2022 3 22 25

33 Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios 35 39FF 17/8/2022 1 24 25

34 Tubería PVC roscable 1/2" 36 40FF 17/8/2022 1 24 25

35 Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa) 37 37CC 15/8/2022 3 22 25

36 Codo PVC-P C/C 45 90 mm 38 40FF 17/8/2022 1 24 25

37 Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm 39 40FF 17/8/2022 1 24 25

E MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

38 Letreros preventivos 40 3CC 24/7/2022 1 0 1

39 Baterías sanitarias móviles 41 3CC 24/7/2022 1 0 1

40 Cinta de peligro 42 3CC 24/7/2022 1 0 1

41 Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos 43 3CC 24/7/2022 1 0 1

42 Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación) 44 3CC 24/7/2022 1 0 1

43 Agua para el control de polvo con tanquero 45 3CC 24/7/2022 6 0 6

F VARIOS

44 Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m 46 3CC 24/7/2022 1 0 1

45 Limpieza total de obra 47 16,00 11/9/2022 1 49 50

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

                                                                        PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                                                                                               CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

TABLA DE BARRAS IMP - TMP
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30 60

A OBRAS PRELIMINARES

1 Remoción de capa de rodadura existente 0 8
0           8

2 Demolición de bordillo y cuneta 0 2
0    2

3 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) 0 8
0           8

B CALZADA

4 Replanteo y nivelación 8 19
             8                    19

5 Excavación a máquina 9 19
               9                  19

6 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) 9 19
               9                  19

7 Acabado de obra básica 23 27
                                    23       27

8 Mejoramiento de la subrasante 30 33
30    33

9 Subbase clase III 33 35
 33  35

10 Base clase II 39 40
           39   40

11 Estabilización con Material pétreo (piedra bola) 24 30
24        30

12 Imprimacion asfáltica 40 42
              40   42

13 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3" 42 49
42            49

14 Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2 35 39
     35    39

C AGUAS SERVIDAS

15 Replanteo y nivelación 19 22
                       19     22

16 Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m) 19 22
                       19     22

17 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) 19 22
                       19     22

18 Colchón de arena para tubería E=10 cm 19 22
                       19     22

19 Preparación de fondo de zanja (resanteo) 19 22
                       19     22

20 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm 21 22
                          21  22

21 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm 20 21
                        20  21

22 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm 19 20
                    19  20

23 Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno 19 20
                    19  20

24 Empates de tubería D=400 mm a pozo principal 20 21
                        20  21

25 Empates de tubería D=600 mm a pozo principal 19 20
                    19  20

26 Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) 21 23
                          21  23

27 Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria 21 22
                          21  22

D AGUA POTABLE

28 Replanteo y nivelación 22 25
                               22  25

29 Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m) 22 25
                               22  25

30 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) 22 25
                               22  25

31 Colchón de arena para tubería E=10 cm 22 25
                               22  25

32 Preparación de fondo de zanja (resanteo) 22 25
                               22  25

33 Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios 24 25
                                24  25

34 Tubería PVC roscable 1/2" 24 25
                                24  25

35 Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa) 22 25
                               22  25

36 Codo PVC-P C/C 45 90 mm 24 25
                                24  25

37 Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm 24 25
                                24  25

E MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

38 Letreros preventivos 0 1
0   1

39 Baterías sanitarias móviles 0 1
0   1

40 Cinta de peligro 0 1
0   1

41 Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos 0 1
0   1

42 Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación) 0 1
0   1

43 Agua para el control de polvo con tanquero 0 6
0     6

F VARIOS

44 Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m 0 1
0   1

45 Limpieza total de obra 49 50
                   49   50

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

                                                                        PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                                                                                               CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

ÍTEM DESCRIPCIÓN IMP TMP
DURACIÓN EN DIAS

DIAGRAMA DE BARRAS IMP - TMP

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1
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Anexo 6: Cronograma valorado de trabajo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 60

A OBRAS PRELIMINARES

1 Remoción de capa de rodadura existente M2 3000,00 6210,00
6210,00

2 Demolición de bordillo y cuneta ML 360,00 676,80
676,80

3 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) M3-KM 1479,60 414,29
414,29

B CALZADA

4 Replanteo y nivelación M2 3000,00 3390,00
3390,00

5 Excavación a máquina M3 3525,00 4053,75
4053,75

6 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) M3-KM 21150,00 3172,50
3172,50

7 Acabado de obra básica M2 3000,00 1920,00
1920,00

8 Mejoramiento de la subrasante M3 1350,00 24246,00
24246,00

9 Subbase clase III M3 600,00 10806,00
10806,00

10 Base clase II M3 450,00 11781,00
11781,00

11 Estabilización con Material pétreo (piedra bola) M3 900,00 16038,00
16038,00

12 Imprimacion asfáltica M2 2840,00 3550,00
3550,00

13 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3" M2 3000,00 50730,00
50730,00

14 Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2 ML 360,00 10224,00
10224,00

C AGUAS SERVIDAS

15 Replanteo y nivelación KM 0,20 36,00
36,00

16 Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m) M3 540,00 459,00
459,00

17 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) M3-KM 3240,00 486,00
486,00

18 Colchón de arena para tubería E=10 cm M3 150,00 2059,50
2059,50

19 Preparación de fondo de zanja (resanteo) M 200,00 240,00
240,00

20 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm ML 90,00 1778,40
1778,40

21 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm ML 40,00 2378,40
2378,40

22 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm ML 80,00 10460,00
10460,00

23 Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno U 4,00 4644,72
4644,72

24 Empates de tubería D=400 mm a pozo principal U 4,00 86,32
86,32

25 Empates de tubería D=600 mm a pozo principal U 4,00 124,92
124,92

26 Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) U 14,00 1985,34
1985,34

27 Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria ML 42,00 639,66
639,66

D AGUA POTABLE

28 Replanteo y nivelación KM 0,20 36,00
36,00

29 Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m) M3 360,00 306,00
306,00

30 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) M3-KM 2160,00 324,00
324,00

31 Colchón de arena para tubería E=10 cm M3 150,00 2061,00
2061,00

32 Preparación de fondo de zanja (resanteo) M 200,00 240,00
240,00

33 Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios U 14,00 1139,32
1139,32

34 Tubería PVC roscable 1/2" M 80,00 183,20
183,20

35 Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa) M 90,00 770,40
770,40

36 Codo PVC-P C/C 45 90 mm U 10,00 70,70
70,70

37 Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm U 2,00 309,62
309,62

E MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

38 Letreros preventivos U 4,00 410,04
410,04

39 Baterías sanitarias móviles U 2,00 416,66
416,66

40 Cinta de peligro U 3,00 45,60
45,60

41 Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos U 1,00 53,09
53,09

42 Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación) U 4,00 136,76
136,76

43 Agua para el control de polvo con tanquero M3 10,00 46,40
46,40

F VARIOS

44 Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m U 1,00 242,14
242,14

45 Limpieza total de obra M2 3000,00 240,00
240,00

179.621,53        

68044,53 111577,00

68044,53 179621,53

37,88% 62,12%

37,88% 100,00%

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

TOTAL

PARCIAL

ACUMULADO

%PARCIAL

%ACUMULADO

CANTIDAD

                                                                                            PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                                                                                                                   CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL
DURACIÓN EN DIAS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO PROGRAMADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

0 30 60
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Anexo 7: Cronograma de avance físico programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 60

A OBRAS PRELIMINARES

1 Remoción de capa de rodadura existente M2 6210,00 8,00
8,00

2 Demolición de bordillo y cuneta ML 676,80 2,00
2,00

3 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) M3-KM 414,29 8,00
8,00

B CALZADA

4 Replanteo y nivelación M2 3390,00 11,00
11,00

5 Excavación a máquina M3 4053,75 10,00
10,00

6 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) M3-KM 3172,50 10,00
10,00

7 Acabado de obra básica M2 1920,00 4,00
4,00

8 Mejoramiento de la subrasante M3 24246,00 3,00
3,00

9 Subbase clase III M3 10806,00 2,00
2,00

10 Base clase II M3 11781,00 1,00
1,00

11 Estabilización con Material pétreo (piedra bola) M3 16038,00 6,00
6,00

12 Imprimacion asfáltica M2 3550,00 2,00
2,00

13 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3" M2 50730,00 7,00
7,00

14 Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2 ML 10224,00 4,00
4,00

C AGUAS SERVIDAS

15 Replanteo y nivelación KM 36,00 3,00
3,00

16 Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m) M3 459,00 3,00
3,00

17 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) M3-KM 486,00 3,00
3,00

18 Colchón de arena para tubería E=10 cm M3 2059,50 3,00
3,00

19 Preparación de fondo de zanja (resanteo) M 240,00 3,00
3,00

20 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm ML 1778,40 1,00
1,00

21 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm ML 2378,40 1,00
1,00

22 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm ML 10460,00 1,00
1,00

23 Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno U 4644,72 1,00
1,00

24 Empates de tubería D=400 mm a pozo principal U 86,32 1,00
1,00

25 Empates de tubería D=600 mm a pozo principal U 124,92 1,00
1,00

26 Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) U 1985,34 2,00
2,00

27 Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria ML 639,66 1,00
1,00

D AGUA POTABLE

28 Replanteo y nivelación KM 36,00 3,00
3,00

29 Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m) M3 306,00 3,00
3,00

30 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) M3-KM 324,00 3,00
3,00

31 Colchón de arena para tubería E=10 cm M3 2061,00 3,00
3,00

32 Preparación de fondo de zanja (resanteo) M 240,00 3,00
3,00

33 Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios U 1139,32 1,00
1,00

34 Tubería PVC roscable 1/2" M 183,20 1,00
1,00

35 Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa) M 770,40 3,00
3,00

36 Codo PVC-P C/C 45 90 mm U 70,70 1,00
1,00

37 Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm U 309,62 1,00
1,00

E MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

38 Letreros preventivos U 410,04 1,00
1,00

39 Baterías sanitarias móviles U 416,66 1,00
1,00

40 Cinta de peligro U 45,60 1,00
1,00

41 Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos U 53,09 1,00
1,00

42 Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación) U 136,76 1,00
1,00

43 Agua para el control de polvo con tanquero M3 46,40 6,00
6,00

F VARIOS

44 Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m U 242,14 1,00
1,00

45 Limpieza total de obra M2 240,00 1,00
1,00

137,00         

117,00 20,00

117,00 137,00

85,40% 14,60%

85,40% 100,00%

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

TOTAL

PARCIAL

ACUMULADO

%PARCIAL

%ACUMULADO

                                                                                            PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                                                                                                                   CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL DURACION
DURACIÓN EN DIAS

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

0 30 60
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Anexo 8: Cronograma de utilización de equipo 

 

PERIODO 1 2 6 8 9 19 20 21 22 23 24 25 27 30 33 35 39 40 42 49 50

DURACION 1 1 4 2 1 10 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 4 1 2 7 1

1 2,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 1,30 1,00 1,00 18,40               165,00             3.036,00             

2 2,16 2,16 2,16 2,16 1,00 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 3,00 50,68               154,00             7.804,72             

3 0,25 0,25 2,75                 6,87                 18,89                  

4 0,25 0,25 2,75                 11,00               30,25                  

5 1,00 0,15 10,15               302,50             3.070,38             

6 0,01 0,01 0,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,04               110,00             1.103,96             

7 1,00 1,00 1,00 6,00                 247,50             1.485,00             

8 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00               165,00             2.640,00             

9 1,00 7,00                 275,00             1.925,00             

10 1,00 7,00                 192,50             1.347,50             

11 1,00 7,00                 1.924,99          13.474,93           

12 1,00 1,50 1,50 1,00 8,00                 27,50               220,00                

13 1,00 1,50 1,50 1,00 8,00                 20,62               164,96                

14 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50                 67,10               100,65                

15 1,00 7,00                 124,52             871,64                

16 1,00 7,00                 115,72             810,04                

17 1,00 2,00                 165,00             330,00                

18 1,00 2,00                 74,80               149,60                

19 1,00 1,00                 20,62               20,62                  

TOTAL 38.604,14$       

Soldadora

Planta asfalto

Concretera

Vibrador

Equipo topográfico

Cargadora frontal

Rodillo compactador liso

Rodillo vibrador liso

Finisher

Rodillo Neumático

Tanquero imprimador

Escoba Autopropulsada

Nivel

Teodolito

Excavadora de orugas

Camión cisterna

Motoniveladora

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

                                                                                                                                          PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA

                                                                                                                                                                 CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

ÍTEM DESCRIPCIÓN
Total dias 

equipo
Costo diario

Costo total 

equipo

Retroexcavadora

Volquete de 8 m3
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Anexo 9: Cronograma de utilización de mano de obra 

 

 

PERIODO 1 2 6 8 9 19 20 21 22 23 24 25 27 30 33 35 39 40 42 49 50

DURACION 1 1 4 2 1 10 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 4 1 2 7 1

1 10,32 3,32 2,32 2,32 1,00 1,00 5,25 6,25 5,25 7,95 5,95 11,95 1,00 1,00 2,00 1,00 14,00 2,00 2,00 3,00 6,00 183,16                    21,06               3.857,35             

2 2,16 2,16 1,16 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,60 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 39,08                      21,61               844,52                

3 2,00 1,80 1,80 3,30 1,50 1,00 14,40                      21,28               306,43                

3 0,67 0,27 0,17 0,17 1,00 1,46 1,26 1,56 1,09 0,79 2,34 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 30,07                      23,59               709,36                

3 2,16 2,16 2,16 2,16 1,00 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 3,00 50,68                      30,91               1.566,52             

3 2,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 1,30 1,00 1,00 18,40                      23,59               434,06                

3 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 14,00                      21,28               297,92                

3 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 12,50                      23,59               294,88                

4 0,15 0,15                        23,59               3,54                    

5 1,00 1,00 1,00 6,00                        23,59               141,54                

6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 26,00                      22,49               584,74                

7 0,01 0,01 0,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,04                      30,91               310,21                

8 1,00 1,00 9,00                        22,49               202,41                

9 1,00 2,00                        21,28               42,56                  

10 1,00 3,00 2,00 2,00 2,30 2,30 6,30 18,90                      21,28               402,19                

11 1,00 1,00                        21,28               21,28                  

12 1,00 7,00                        22,49               157,43                

13 1,00 1,00                        21,28               21,28                  

TOTAL 10.198,22$         

Topógrafo (En construcción - Estr.Oc.C1)

Excavadora (Estr. Oc. C1)

Fierrero (Estr. Oc. D2)

Camión de carga frontal (En Construcción - 

Estr. Oc. C2)

Soldador en contrucción (Estr. Oc. C3)

Motoniveladora (Estr. Oc. C1)

Operador de rodillo autopropulsado (Estr. Oc. 

C2)

CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)

Operador de distribuidor de asfalto (Estr. Oc. 

C2)

Operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2)

Plomero (Estr. Oc. D2)

Costo diario
Costo total 

equipo

CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Retroexcavadora (Estr. Oc. C1)

Cadenero (Estr. Oc. D2)

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1

Peón (Estr. Oc. E2)

Ayudante de maquinaria (Estr. Oc. D2)

Albañil (Estr. Oc. D2)

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 

(Estr. Oc. C1)

                                                                                                                                                         PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA

                                                                                                                                                                                CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

ÍTEM DESCRIPCIÓN
Total dias mano 

de obra
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Anexo 10: Cronograma de utilización de materiales 

 

 

 

 

PERIODO 1 2 6 8 9 19 20 21 22 23 24 25 27 30 33 35 39 40 42 49 50

DURACION 1 1 4 2 1 10 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 4 1 2 7 1

1 Esmalte Económico gl 8,18 81,82 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 90,40               14,00               1.265,60             

2 Estacas global 13,64 136,36 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 158,80             5,00                 794,00                

3 Agua m3 4,50 4,50 18,00 2,60 0,16 0,70 0,70 15,00 15,00 30,00 135,00 30,00 17,64 4,50 278,30             1,25                 347,88                

4
Material de mejoramiento Ø < 4 

pulg (incluido transporte)
m3 1350,00 1.350,00          13,50               18.225,00           

5 Subbase clase 3 m3 630,00 630,00             12,00               7.560,00             

6 Base clase 2 m3 472,50 472,50             18,75               8.859,38             

7 Piedra bola m3 150,00 300,00 450,00 900,00             12,00               10.800,00           

8 Piedra # 3/4 m3 1,60 81,00 82,60               19,00               1.569,40             

9 Piedra # 3/8 m3 99,00 99,00               19,25               1.905,75             

10 Arena fina para mezcla asfáltica m3 144,00 144,00             10,00               1.440,00             

11 Asfalto AC-20 kg 41400,00 41.400,00        0,32                 13.248,00           

12 Cemento tipo I Saco 88,68 0,80 24,50 24,50 414,00 552,48             7,90                 4.364,59             

13 Arena gruesa m3 7,08 1,89 1,89 36,00 46,86               11,50               538,89                

14 Triturado 3/4 pulg m3 10,64 0,91 0,91 52,56 65,02               19,50               1.267,89             

15 Aditivo Sika 1 kg 72,00 72,00               1,10                 79,20                  

16 Clavos lb 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 277,20 278,20             0,20                 55,64                  

17 Cal kg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,40                 24,92               9,97                    

18
Arena fina de río - Material para 

relleno inicial
m3 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00             9,50                 2.850,00             

19
Tubo PVC Novafort Plus 220 mm x 

6 m (Di 200)
u 15,03 15,03               87,10               1.309,11             

20 Anillo caucho 1 Novafort 220 mm u 15,03 15,03               5,50                 82,67                  

21 Lubricante para tubería  PVC u 24,00 1,80 25,80               10,60               273,48                

22
Tubería PVC rígido pared 

estructurada 400 mm
m 40,00 40,00               42,66               1.706,40             

23 Anillo caucho 1 Novafort 400 mm u 6,68 6,68                 25,97               173,48                

24
Tubería PVC rígido pared 

estructurada 600 mm
u 13,36 13,36               577,90             7.720,74             

25 Anillo caucho 1 Novafort 600 mm u 12,00 12,00               51,86               622,32                

26 Arena fina m3 4,08 1,00 5,08                 12,00               60,96                  

27 Acero de refuerzo kg 1030,48 140,00 140,00 1.310,48          1,90                 2.489,91             

28 Tapa de hierro fundido d=60 cm u 4,00 4,00                 150,00             600,00                

29 Cuartón semiduro 5V m 8,00 14,00 14,00 936,00 972,00             1,25                 1.215,00             

30 Tablas de encofrado 5V m 24,00 14,00 14,00 720,00 772,00             1,50                 1.158,00             

31 Alambre de amarre kg 0,91 0,91 1,82                 1,50                 2,73                    

32 Clavos para madera ANDEC kg 12,00 1,47 1,47 14,94               2,00                 29,88                  

33 Polipega gl 0,42 0,07 0,49                 40,00               19,60                  

34 Tubería de desagüe 110 mm m 42,00 42,00               11,33               475,86                

35 Unión HG 1/2 pulg u 28,00 28,00               0,40                 11,20                  

36
Medidor 1/2 pulg chorro múltiple 

con 2 acoples
u 14,00 14,00               45,00               630,00                

37
Válvula de corte antifraude 1/2 

pulg
u 14,00 14,00               15,20               212,80                

38 Teflón rollo 7,00 7,00                 0,30                 2,10                    

39
Tubería PVC roscable 1/2 pulg x 6 

m (420 psi)
u 10,50 10,50               8,55                 89,78                  

40 Cinta teflón rollo 8,00 8,00                 0,60                 4,80                    

41 Tubería PVC Pr de 1/2 pulg m 80,80 80,80               1,40                 113,12                

42
Tubería PVC - P U/Z 90 mm 1.00 

Mpa
u 5,01 5,01 5,01 15,03               35,61               535,22                

43 Anillo caucho 90 mm  AA.PP. u 5,01 5,01 5,01 15,03               1,97                 29,61                  

44 Codo PVC - P C/C 45 90 mm u 10,10 10,10               5,17                 52,22                  

45
Válvula de compuerta HF SB BB 

CRM Ø=90 mm
u 2,00 2,00                 116,45             232,90                

46
Letreros informativos de acuerdo 

a especificaciones
u 4,00 4,00                 85,00               340,00                

47
Baterías sanitarias portátil (2 

unidades)
mes 2,00 2,00                 150,00             300,00                

48 Cinta reflectiva rollo 3,00 3,00                 12,50               37,50                  

49 Tanque u 1,00 1,00                 22,00               22,00                  

50
Letreros informativos de obra 1.2 

x 2.45 m, marco y tubos
u 1,00 1,00                 150,00             150,00                

51 Anclaje de HS 210 kg/cm2 m3 0,20 0,20                 108,08             21,62                  

52 Diesel (galon) galon 1200,00 1.200,00          1,75                 2.100,00             

53 Asfalto (litro) Lt 5112,00 5.112,00          0,35                 1.789,20             

54 Diesel (Litros) Lt 1533,60 1.533,60          0,43                 659,45                

55 Instalación de letrero de obra 0,50 0,50                 60,00               30,00                  

TOTAL 100.484,85$       

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

                                                                                                                                                       PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA

                                                                                                                                                                              CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

ÍTEM DESCRIPCIÓN
Total dias 

materiales
Costo diario

Costo total 

equipo

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES
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Anexo 11: Herramienta menor y transporte  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
HERRAMIENTA 

MENOR
SUB-TOTAL TRANSPORTE SUB-TOTAL TOTAL

A OBRAS PRELIMINARES

1 Remoción de capa de rodadura existente 3.000,00        0,021                      62,47             -                           -                      62,47                     

2 Demolición de bordillo y cuneta 360,00           0,023                      8,15                -                           -                      8,15                       

3 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) 1.479,60        0,004                      6,52                -                           -                      6,52                       

B CALZADA

4 Replanteo y nivelación 3.000,00        0,012                      35,97             -                           -                      35,97                     

5 Excavación a máquina 3.525,00        0,006                      22,78             -                           -                      22,78                     

6 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) 21.150,00     0,003                      56,84             -                           -                      56,84                     

7 Acabado de obra básica 3.000,00        0,005                      16,06             -                           -                      16,06                     

8 Mejoramiento de la subrasante 1.350,00        0,016                      21,38             -                           -                      21,38                     

9 Subbase clase III 600,00           0,022                      13,31             -                           -                      13,31                     

10 Base clase II 450,00           0,023                      10,21             -                           -                      10,21                     

11 Estabilización con Material pétreo (piedra bola) 900,00           0,036                      32,18             -                           -                      32,18                     

12 Imprimacion asfáltica 2.840,00        0,002                      7,02                -                           -                      7,02                       

13 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=3" 3.000,00        0,027                      80,48             -                           -                      80,48                     

14 Bordillo y cuneta hormigón simple fc=210 kg/cm2 360,00           0,161                      57,97             -                           -                      57,97                     

C AGUAS SERVIDAS

15 Replanteo y nivelación 0,20                0,016                      -                      -                           -                      -                              

16 Excavación a máquina (Profundidad = 0 a 2 m) 540,00           0,012                      6,69                -                           -                      6,69                       

17 Desalojo de material cargado a máquina (d<6 km) 3.240,00        0,003                      8,71                -                           -                      8,71                       

18 Colchón de arena para tubería E=10 cm 150,00           0,092                      13,84             -                           -                      13,84                     

19 Preparación de fondo de zanja (resanteo) 200,00           0,048                      9,55                -                           -                      9,55                       

20 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=220 mm 90,00              0,038                      3,38                -                           -                      3,38                       

21 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=400 mm 40,00              0,122                      4,87                -                           -                      4,87                       

22 Suministro e instalación tubería PVC AASS D=600 mm 80,00              0,051                      4,10                -                           -                      4,10                       

23 Pozos para aguas servidas (h=2-3 m), 1.2 m x 1.2 m interno 4,00                2,277                      9,11                -                           -                      9,11                       

24 Empates de tubería D=400 mm a pozo principal 4,00                0,636                      2,54                -                           -                      2,54                       

25 Empates de tubería D=600 mm a pozo principal 4,00                1,180                      4,72                -                           -                      4,72                       

26 Caja domiciliaria de hormigón simple de 0.8 m x 0.8 m (h=0.8-2m) 14,00              1,367                      19,14             -                           -                      19,14                     

27 Suministro e instalación de tubería D=110 mm para conexión domiciliaria 42,00              0,046                      1,92                -                           -                      1,92                       

D AGUA POTABLE

28 Replanteo y nivelación 0,20                0,016                      -                      -                           -                      -                              

29 Excavación a máquina (Profundidad = 0.8 m a 2 m) 360,00           0,012                      4,46                -                           -                      4,46                       

30 Desalojo de material cargado a máquina (d < a 6 km) 2.160,00        0,003                      5,81                -                           -                      5,81                       

31 Colchón de arena para tubería E=10 cm 150,00           0,093                      13,94             -                           -                      13,94                     

32 Preparación de fondo de zanja (resanteo) 200,00           0,048                      9,55                -                           -                      9,55                       

33 Conexión domiciliaria 1/2", medidor de 1/2" y accesorios 14,00              0,012                      0,17                -                           -                      0,17                       

34 Tubería PVC roscable 1/2" 80,00              0,021                      1,67                -                           -                      1,67                       

35 Suministro e instalación tubería PVC PUZ 90 mm x 6 m (1.00 MPa) 90,00              0,041                      3,68                -                           -                      3,68                       

36 Codo PVC-P C/C 45 90 mm 10,00              0,021                      0,21                -                           -                      0,21                       

37 Válvula de compuerta HF SB BB CRM Ø=90 mm 2,00                0,598                      1,20                -                           -                      1,20                       

E MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL

38 Letreros preventivos 4,00                0,020                      0,08                -                           -                      0,08                       

39 Baterías sanitarias móviles 2,00                1,124                      2,25                -                           -                      2,25                       

40 Cinta de peligro 3,00                0,008                      0,02                -                           -                      0,02                       

41 Tanque 55 gl para disposición de desechos sólidos 1,00                0,011                      0,01                -                           -                      0,01                       

42 Paso peatonal de madera para zanjas (suministro y colocación) 4,00                0,524                      2,09                -                           -                      2,09                       

43 Agua para el control de polvo con tanquero 10,00              0,005                      0,05                -                           -                      0,05                       

F VARIOS

44 Letrero identificación de obra 2.00 m x 3.50 m 1,00                0,006                      0,01                -                           -                      0,01                       

45 Limpieza total de obra 3.000,00        0,003                      8,94                -                           -                      8,94                       

TOTAL 574,05$          

CARLOS LUIS PONCE CAMPOVERDE

PROPONENTE

                                                                          PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                                                                                                 CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1
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Anexo 12: Comprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Referencial 179.621,53$             

Costo Total Equipo 38.604,14$                       

Costo Total Mano de Obra 10.198,22$                       

Costo Total Materiales 100.484,85$                     

Herramienta menor + Transporte 574,05$                             

COSTO TOTAL 149.861,26$             

Costos Indirectos 20% 29.936,92$               

PRESUPUETO TOTAL PROGRAMADO 179.798,18$             

PRESUPUETO REFERENCIAL 179.621,53$             

Cantidad agregada Presupesto -176,65$                   

 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AVENIDA MACHALA,

                              CANTON EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO

COMPROBACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TITULACIÓN COMPLEXIVO: 2022-1
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