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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE COSTOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE UNA OBRA CIVIL  

 

El presente trabajo tiene como fin el análisis del procedimiento de costos para la 

realización de una obra civil. 

Partiendo desde la búsqueda de un proyecto, tomando como punto de partida el portal de 

compras públicas y se eligió el proyecto de Construcción de Aceras, Bordillos con 

Cunetas e infraestructura Sanitaria, vía a Buenavista desde el Redondel del UPC hasta la 

entrada al deportista, 1ra etapa, ubicado en la ciudad de Pasaje, haciendo uso del software 

Microsoft Excel se procede a la elaboración de cada uno de los rubros que conforman el 

proyecto, con los valores dados de los análisis de precio unitario(APU) se procede a la 

creación del presupuesto de obra, con los datos obtenidos en cada uno de los rubros se 

determina  los coeficientes de la fórmula polinómica ,los coeficientes son utilizados en el 

cálculo de reajuste de precio; otro procedimiento realizado es el cálculo de los 

componentes de la cuadrilla tipo, teniendo como guía la tabla de salarios de mano obra , 

artículos científicos, así como también Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

y su reglamentación, se revisará los índices de precios de la construcción así como la guía 

de salarios mínimos por ley. 

Se contempla los procedimientos a realizar como el análisis de precio unitarios del 

proyecto, el presupuesto referencial, los coeficientes de la fórmula polinómica, así como 

los factores de incidencia de la cuadrilla tipo y cada una de las planillas con su respectivo 

reajuste y llegar a graficar la curva de inversión. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: APU, fórmula polinómica, reajuste de precio, cuadrilla tipo, 

índice de precios. 
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ABSTRACT 

 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE COSTOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE UNA OBRA CIVIL  

 

The purpose of this job is analyze the cost procedure for carrying out a civil work. 

Starting from the search for a project, taking as a starting point the public procurement 

portal and the Construction of Sidewalks, Curbs with Gutters and Sanitary infrastructure 

project was chosen, via Buenavista from the Roundel of the UPC to the entrance to the 

athlete, 1st stage, located in the city of Pasaje, using the Microsoft Excel software, each 

of the items that make up the project are elaborated, with the values given from the unit 

price analysis (APU), the creation of the work budget, with the data obtained in each of 

the items, the coefficients of the polynomial formula are determined, the coefficients are 

used in the price readjustment calculation; another procedure carried out is the calculation 

of the components of the standard crew, having as a guide the table of labor wages, 

scientific articles, as well as the Organic Law of the Public Procurement System and its 

regulations, the price indices of the construction as well as the minimum wage guide by 

law. 

The procedures to be carried out are contemplated, such as the unit price analysis of the 

project, the reference budget, the coefficients of the polynomial formula, as well as the 

incidence factors of the type crew and each of the spreadsheets with their respective 

readjustment and graphing the investment curve. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: APU, polynomial formula, price readjustment, type gang, price index. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para desarrollar una obra civil el realizar un presupuesto se vuelve necesario al momento 

de empezar un proyecto, todo esto se hace de suma importancia ya que permite tener una 

visión de los costos y el tiempo que demandará cada actividad a realizarse en dicho 

proyecto, lo que hace que la obra se vuelva viable.[1]  Partiendo de planos y 

especificaciones que estén inmersas en el mismo, toda esta información complementa 

para la elaboración de los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros que 

contemple el proyecto, determinando los valores de cada rubro llegando a obtener el costo 

total de la obra que está proyectada a ejecutarse. En el desarrollo de la actividad 

profesional el procedimiento del reajuste de precios es de suma importancia la realización 

del mismo permite reflejar las variaciones de costos que se da en el transcurrir de la 

obra.[2] 

Dentro del trabajo a realizar se vuelve necesario la utilización de software haciendo uso 

correcto de su manipulación agilitando el proceso los que brindan una mayor precisión y 

acortando los tiempos y plazos establecidos, garantizando mejores resultados. 

En el siguiente informe se manifiesta el análisis de precios unitarios en cada uno de los 

rubros que intervienen, así como también las planillas mensuales y el reajuste de precios 

dentro del proyecto de Construcción de Aceras, Bordillos con Cunetas e infraestructura 

Sanitaria, vía a Buenavista desde el Redondel del UPC hasta la entrada al deportista, 1ra 

etapa. 

La importancia de este proyecto radica en el correcto análisis de cada procedimiento que 

se lleva a cabo logrando una alta eficiencia, haciendo uso de Microsoft Excel siendo muy 

necesario su aplicación y correcta manipulación en el desarrollo de todo el proceso de 

elaboración del trabajo. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

• Analizar cada uno de los rubros que intervienen en la obra de Construcción de 

aceras, bordillos con cunetas e infraestructura sanitaria vía a Buenavista desde el 

redondel del UPC hasta la entrada al deportista 1era etapa, mediante la aplicación 

de Microsoft Excel, para la correcta ejecución de una obra civil. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Desarrollar el análisis de cada uno de los rubros que intervienen en el proyecto. 

• Realizar las respectivas planillas acorde al tiempo que se ejecuta el proyecto. 

• Calcular el reajuste de precio mediante la aplicación de la fórmula polinómica. 

• Elaborar la curva de inversión del proyecto en base a las planillas mensuales. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico Contextual 

2.1.1. Costos  

Parte muy importante al momento de iniciar todo proyecto constructivo, se vuelve 

necesario conocer el precio de la obra que se va a invertir, para realizar una correcta 

gestión de los recursos que se cuentan en base al presupuesto que se encuentre en proceso 

de ejecutarse.[3] 

2.1.2. Presupuesto 

Permite la determinación a través de un análisis previo del recurso que se tenga 

planificado, todo esto se realiza en base a la experiencia que se tenga en obras de 

características similares. El método que se emplea para realizar tal procedimiento se 

reflejará acorde al proyecto que se piense ejecutar. [4] (Ver anexo B) 

Dentro del presupuesto se detalla el costo cada componente de los rubros que intervienen 

en el proyecto.[5] 

2.1.3. Análisis de precio unitario 

Actividad que permite a través de su proceso se logra obtener el rendimiento de una obra, 

a través de este procedimiento se puede obtener la cantidad de obra que se vaya a realizar 

y su respectiva unidad de medida, todo esto se torna necesario al momento de realizar el 

análisis, permitiendo establecer el tiempo que se estime en la ejecución del proyecto, 

logrando determinar un costo para el mismo.[6] (Ver anexo A) 

2.1.4. Costos Directos 

El costo directo representa la suma de cada uno de los costos de equipo, mano de obra, 

transporte y demás componentes que se encuentre inmersos para la realización de un 

proyecto.[7] 

Cada uno de los costos directos que se examinan en cada rubro de una obra varían de 

acuerdo a lo empleado en cada análisis de precio unitario. [8] 

2.1.5. Costos Indirectos 

Representan los gastos que no se encuentran dentro de los costos directos, tales como son 

los gastos de la parte administrativa, arriendo de oficinas, mantenimiento, estudios 

previos, publicidad, impuestos. Se debe tener presente siempre estos costos ya que 

influyen en nuestro presupuesto calculado. [9] 
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Ecuación 2.1 Fórmula polinómica 

2.1.6. Fórmula polinómica 

Representa la forma matemática de la estructura de los costos que representa una obra 

civil, esta fórmula se refleja los coeficientes llamados monomios su uso se da al momento 

que se efectúan variaciones en los componentes de costos de precios establecidos en los 

contratos, este procedimiento se lo realiza para el pago de anticipo y de cada una de la 

planilla acorde al tiempo de ejecución del proyecto.[10] 

Resaltando la importancia de la misma en el reajuste de precios, con una proyección que 

se realice a futuro, logrando resultados favorables. 

 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑜 [𝑃1 (
𝐵1

𝐵𝑜
) + 𝑃2 (

𝐶1

𝐶𝑜
) + 𝑃3 (

𝐷1

𝐷𝑜
) + 𝑃4 (

𝐸1

𝐸𝑜
) + ⋯ + 𝑃𝑛 (

𝑍1

𝑍𝑜
)

+ 𝑃𝑋 (
𝑋1

𝑋𝑜
)]         [11] 

  

 

2.1.7. Cuadrilla tipo  

El objetivo de la cuadrilla tipo permite obtener la cantidad que se necesita y el personal y 

obreros a emplearse en la realización de cada uno de los rubros enmarcados dentro del 

proyecto. [12]  

2.1.8. Reajuste de precios 

Representa una variación al valor inicial que se produce ya sea por incremento o 

disminución de los costos de los materiales que intervienen a lo largo del proyecto.[13]  

El siguiente extracto se encuentra dentro del Capítulo VII de Reajuste de Precios de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

2.1.9. Sistema de reajuste  

Art. 82.- Se sujetarán al sistema de reajuste de precios, aquellos contratos de ejecución 

de obras, adquisición de bienes y de prestación de servicios, cuya forma de pago 

corresponda al sistema de precios unitarios conforme este establecido en el reglamento. 

También entrarán dentro de este proceso aquellos contratos de consultoría que se 

suscribieran bajo cualquier modalidad. [14] 

Art. 127.- Si se produciese alteraciones de los precios unitarios dentro de los costos que 

estan estipulados dentro del contrato, los costos se reajustaran para producirse el pago del 
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anticipo y de las planillas de obra, tal procedimiento inicia desde la fecha de variación, 

para tal proceso se emplea formulas matemáticas que estaran de forma obligatoria dentro 

del contrato. [11] 

2.1.10. Índices de Precios de la Construcción (IPCO) 

Indicador que mide de manera mensual el cambio de los precios a nivel de materiales, 

equipo y maquinaria en el área constructiva, cuyos valores se podrán aplicar en formulas 

polinómicas en los reajustes de precios en lo que corresponda a contratos de la obra 

pública. [15] 

Art.83.- Los precios e índices de precios serán proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), de manera mensual dentro de los 10 días del siguiente 

mes. [11] 

Si se diera el caso de que el INEC no proporcione los precios e indices de precios , la 

respectiva entidad, solicitara al INEC la calificación de aquellos, tomandolos de 

publicaciones especializadas.Para tal efecto el INEC en el termino  de cinco dias a partir 

desde la recepcion de la solicitud calificara idoneidad de los precios e indices de precios 

de tales publicaciones . En el caso de que el instituto no lo haga en el termino señalado, 

se consideraran calificados tales precios e indice de precios, para efectos de su inclusión 

en la formula polinómica , bajo la responsabilidad de la entidad.[14] 

2.1.11. Planilla de avance de obra 

Dentro de todo proyecto esta inmerso la planilla de avance de obra, la cual  son 

previamente  comprobadas en base al volumen de obra , el fizcalizador y el administrador 

del contrato se encargan de aprobar . Teniendo en cuenta el monto del anticipo el mismo 

que debera ir acorde de manera proporcional al avance que presente el proyecto de 

acuerdo a cada planilla la fecha de finalización de la obra.[16] 

2.1.12. Cronograma valorado 

Para establecer un orden dentro de un proyecto es necesario dar seguimiento y control, y 

verificar que este se este realizando acorde al plazo previsto , para todo esto se vuelve 

fundamental el cronograma valorado, el mismo que desglosa cada una de las actividades 

que se tienen previstas realizar y recursos a emplearse para un tiempo determinado ya sea 

en semanas, meses o años.[17] (Ver anexo C) 
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2.1.13. Planilla de obra 

Dentro de las planillas deben de constar todos los  rubros realizados , detallando cantidad 

y valor, ubicando el monto anterior y el monto actual. Si hubiese un anticipo, tomar en 

cuenta al momento de realizar pago final de la planilla, dicho valor devera ser utilizado 

en el transcurso del proyecto en su totalidad.[16] 

2.1.14. Curva de inversión 

Gráfica en la cual se ve reflejado el aumento o disminución de cómo va avanzando la 

inversión teniendo en cuenta diferentes factores, permitiendo conocer el avance que va 

teniendo el proyecto, en la cual se detalla la representación gráfica observándose el costo 

y el tiempo de la obra.[18] 

 

Figura 2.1 Curva de inversión [19] 

 

2.2 Metodología y resultados 

Dentro del procedimiento planteado se tiene, el análisis de precios unitarios de cada uno 

de lo 76 rubros del proyecto de Construcción de Aceras, Bordillos con Cunetas e 

infraestructura Sanitaria, vía a Buenavista desde el Redondel del UPC hasta la entrada al 

deportista, 1ra etapa, ubicado en la ciudad de Pasaje, en el cual se obtuvo un presupuesto 

referencial de $ 379.037,67 dólares. (Ver anexo A y B) 

2.2.1. Cálculo de los coeficientes de la Fórmula Polinómica 

A partir del análisis de los 76 rubros se procede al cálculo de los coeficientes de la fórmula 

polinómica a emplear en el proyecto, con su respectiva unidad, cantidad, valor unitario 

luego se realiza el desglose de los valores de mano de obra, equipo, materiales y 

transporte, y de los monomios que son parte del proyecto, mano de obra, cemento, equipo 
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Ecuación 2.2 Coeficientes calculados del proyecto 

y maquinaria de construcción vial, acero en barras, madera, combustible, pétreos, 

repuestos, tuberías PVC alcantarillado y varios, se realiza la sumatoria de cada valor que 

interviene se lo divide para el precio unitario del costo directo todo esto se multiplica por 

100, y calculado el “% rubro” se procede a calcular el “% total costo” de la siguiente 

manera se multiplica el “% monto total” por el “% rubro esto” se divide para 100, se 

realiza el mismo procedimiento en los respectivos monomios de acuerdo a como se vaya 

realizando cada rubro, luego se establece la sumatoria de los “ % total costo” en cada 

monomio dividiendo % total costo para 100% del monto total del costo directo. 

La suma de los coeficientes dio 1 dando la pauta para saber que está bien el 

procedimiento. (Ver anexo D) 

 

  

Tabla 2.1 Monomios y coeficientes de la fórmula polinómica [Elaboración propia]  

 

 

𝑃𝑟 = 0,307 (
𝐵1

𝐵0
) + 0.157 (

𝐶1

𝐶0
) + 0.094 (

𝐸1

𝐸0
) + 0.005 (

𝐻1

𝐻𝑂
) + 0.076 (

𝑀1

𝑀0
) + 0.014 (

𝑂1

00
)

+ 0.169 (
𝑃1

𝑃0
) + 0.047 (

𝑅1

𝑅0
) + 0,100 (

𝑆1

𝑆0
) + 0,030 (

𝑋1

𝑋0
) 

 

 

2.2.2. Cálculo de factores de la cuadrilla tipo  

Para calcular los factores de la cuadrilla tipo se realiza lo siguiente: 

• Ubicar los rubros su unidad 

B Mano de Obra 0,307

C Cemento 0,157

E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094

H Acero en barras 0,005

M Madera 0,076

O Combustible (Galón) 0,014

P Petreos 0,169

R Repuestos 0,047

S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100

X Varios 0,030

TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
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• Colocar su cantidad 

• Colocar precio unitario  

• Colocar precio total de la mano de obra 

• Separar por categorías  

• Tener como referencia la tabla que emite la contraloría general del estado, en lo 

que respecta a los salarios de mano de obra (mínimos por ley). 

En cada estructura ocupacional se ubica el parcial (contiene los valores que están en el 

rubro y se encuentran dentro de la estructura ocupacional) y el total (representa el 

producto de la cantidad que se trabaja en el rubro por el parcial de la estructura) una vez 

que se realiza este procedimiento se suma los valores que se han obtenido en cada 

estructura(costo total componentes)con esta información se realiza el cálculo para el 

factor de incidencia realizando la división del costo total componente dividiendo para el 

subtotal de mano de obra , se realiza el mismo procedimiento en cada estructura 

ocupacional del proyecto logrando así calcular los factores de incidencia de la cuadrilla 

tipo del proyecto.(Ver anexo E) 

2.2.3. Procedimiento para el cálculo de planillas de obra 

En este procedimiento se calculan las planillas de avance de la obra se toma como 

referencia la planilla del primero de los 8 meses que contempla el proyecto. 

Se lo realiza de acuerdo a los rubros que se ejecuta en cada mes ubicando su unidad, 

cantidad, precio unitario, precio total, dentro de esta tabla se ubica lo que son cantidad 

que contempla los siguientes parámetros. 

• Cantidad contempla total anterior, este parámetro se llena en el caso que el rubro 

se ejecute en el mes anterior. 

• Esta planilla, refleja la cantidad de obra que se realiza en un determinado periodo. 

• Total, acumulado, es la sumatoria de total anterior más esta planilla. 

Dentro de la casilla de valores se detalla lo siguiente: Esta planilla, detalla el producto de 

la cantidad de obra que se trabaja en un determinado periodo por el precio unitario, al 

final se suma todos los valores que intervienen, constituyendo los valores de la planilla 

otro parámetro que se encuentra dentro de la planilla es el de avance actual equivale al 

porcentaje que avanza un determinado rubro. 
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Porcentaje acumulado, establece la suma conforme avanza el rubro de una manera de 

porcentaje y teniendo los porcentajes acumulados del trabajo realizado. 

Dentro de las planillas constan los siguientes complementos: 

• Impuesto al IVA 

• Planilla+iva 

• Devengación del anticipo 

• Retención del IVA 

• Total, deducciones  

• Total, a cobrar, representa lo que se cobrará. 

 

Tabla 2.2 Valores de las planillas mensuales del proyecto [Elaboración propia] 

 

Constituyen cada uno de estos procedimientos necesarios en la ejecución de la planilla de 

obra. Algo importante las planillas guardan relación con el cronograma valorado teniendo 

similitud en los valores y porcentajes de cada planilla. (Ver anexo G) 

2.2.4. Cálculo de reajuste de precio 

Al iniciar el reajuste de precios es necesario tener el documento que emite la Contraloría 

general del estado como es salarios mano obra (salarios mínimos por ley) y el documento 

que emite el INEC, como es el Índice de precios de la construcción (IPCO). 

Se realizan dos tablas: 

• En la primera se trabaja en torno a las estructuras ocupacionales de la cuadrilla 

tipo y el respectivo coeficiente que se calcula, se ubica los salarios del mes que 

inicia la obra y en otra celda se ubica el siguiente mes  

• B° representa el producto del coeficiente por el mes uno, donde el resultado de 

mano de obra inicial. 

• B¹ representa el producto del coeficiente por el mes 2, dando el resultado de mano 

final (equivalente al mes 2). 

En la segunda parte (Índice de precios) 

PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 PLANILLA 4 PLANILLA 5 PLANILLA 6 PLANILLA 7 PLANILLA 8 TOTAL

VALOR PLANILLA 18.406,19     18.406,19     26.107,14     38.983,78     22.648,00     50.686,49     107.988,87  55.199,84     338.426,50  
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• Se ubica cada uno de los monomios del proyecto y su respectivo coeficiente al 

mes 1 y el mes 2(teniendo como guía para llenar estos parámetros Índice de precio 

de la construcción. 

• Valor, representa el incremento o disminución del coeficiente 

• Planilla inicial, representa el valor de la planilla calculada 

• Valor de planilla reajustada, producto de la planilla inicial por el valor de la 

sumatoria de los coeficientes calculados en base al incremento o disminución que 

representa en cada mes. (Ver anexo H) 

 

Tabla 2.3 Reajuste de planillas del proyecto [Elaboración propia] 

 

2.2.5. Procedimiento para graficar la curva de inversión 

Para la gráfica de la curva de inversión se toma los valores de la inversión acumulada , 

inversión acumulada en 80% de avance  y la inversión mensual ejecutada, también se 

gráfica los porcentajes en los que intervienen el porcentaje acumulado, avance acumulado 

del 80 % y el porcentaje mensual ejecutado, observando cada uno de los avance que tiene 

la obra con relación al costo y el porcentaje que representa. (Ver anexo J) 

  

 

 

 

 

 

PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 PLANILLA 4 PLANILLA 5 PLANILLA 6 PLANILLA 7 PLANILLA 8 TOTAL INCREMENTO

VALOR PLANILLA 

SIN REAJUSTE
18.406,19     18.406,19     26.107,14     38.983,78     22.648,00     50.686,49     107.988,87  55.199,84     338.426,50  

VALOR PLANILLA 

CON REAJUSTE
18.399,15 18.379,60 26.383,74 39.279,06 22.684,43 50.733,53 107.881,88 55.338,44 339.079,82

PORCENTAJE 

PLANILLA SIN 

REAJUSTE

5,44% 10,88% 18,59% 30,11% 36,80% 51,78% 83,69% 100,00%

PORCENTAJE 

PLANILLA CON 

REAJUSTE

5,43% 10,85% 18,63% 30,21% 36,90% 51,86% 83,68% 100,00%

653,32
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3. CONCLUSIONES 

 

• Para la elaboración se trabajó con un proyecto el cual se descargó la información 

pertinente del portal de compras públicas cuyo código es COTO-GADMPA-

2020-003, y tipo de contratación es por cotización. 

• El proyecto contempla un total de 76 rubros y un tiempo de ejecución de 8 meses 

y con un presupuesto referencial de $379.037,67, información que da la pauta para 

continuar en los siguientes procesos del proyecto. 

• En base al detalle de cada uno de los componentes se realizó el procedimiento 

para obtener los monomios del proyecto resultando los siguiente: Mano de obra, 

cemento, equipo y maquinaria de construcción vial, acero en barras, madera, 

combustible, pétreos, repuestos, tuberías PVC alcantarillado y varios. 

• Se logró el cálculo de los siguientes coeficientes para la fórmula polinómica que 

son parte del proyecto:  

𝑃𝑟 = 0,307 (
𝐵1

𝐵0
) + 0.157 (

𝐶1

𝐶0
) + 0.094 (

𝐸1

𝐸0
) + 0.005 (

𝐻1

𝐻𝑂
) + 0.076 (

𝑀1

𝑀0
) + 0.014 (

𝑂1

00
)

+ 0.169 (
𝑃1

𝑃0
) + 0.047 (

𝑅1

𝑅0
) + 0,100 (

𝑆1

𝑆0
) + 0,030 (

𝑋1

𝑋0
) 

• Se obtuvo los siguientes coeficientes para la cuadrilla tipo: 

Tabla 3.1 Coeficientes calculados para cuadrilla tipo [ Elaboración propia] 

 

• Se logró calcular los siguientes valores de las 8 planillas que conforman el 

proyecto. 

Tabla 3.2 Valores de planillas del proyecto sin reajuste [Elaboración propia] 

 

Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D)

Topografía

Mecánico

Estructura Ocupacional D2

Estructura Ocupacional B3

Estructura Ocupacional C1

Estructura Ocupacional C1 (G1)

Estructura Ocupacional C2 (G2)

0,019

0,010

0,000

0,000

0,182

0,031

0,035

0,004

PERSONAL COMPOSICION CUADRILLA

0,720Estructura Ocupacional E2

PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 PLANILLA 4 PLANILLA 5 PLANILLA 6 PLANILLA 7 PLANILLA 8

VALOR PLANILLA 

SIN REAJUSTE
18.406,19     18.406,19     26.107,14     38.983,78     22.648,00     50.686,49     107.988,87  55.199,84     
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• Se realizó el cálculo de reajuste de precio registrando un incremento de $653.32, 

registrando un alza en los meses 3,4,5,6,8, en la realización de este procedimiento 

es necesario contar con los documentos como son los salarios de mano de obra 

(emitido por Contraloría general del estado), así como el índice de precios de la 

construcción (emitido por el INEC). 

• Resaltar la importancia de la aplicación de Microsoft Excel, el mismo que brinda 

una amplia aplicación de sus funciones, las cuales forman parte cada uno de los 

procedimientos que son parte del proyecto. 

• En el transcurso del proyecto se evidenció la complejidad en cada proceso a 

realizarse, como es el cálculo de los coeficientes de la fórmula polinómica, 

procedimiento que se torna extenso y se debe de realizar de forma ordenada, 

teniendo los documentos pertinentes. 

• Dentro del proceso de ejecución del proyecto se observó la variación de valores 

dentro del presupuesto y de los apus de la entidad contratante, para lo cual se 

vuelve necesario emplear de manera correcta la manipulación de cada valor y en 

lo posterior evitar inconvenientes. 

• Se logró elaborar la gráfica de la curva de inversión del proyecto, evidenciando 

que el avance programado y el ejecutado van dentro del plazo por lo tanto la curva 

no presenta mayor variación estando dentro del promedio. 

• En suma, la ejecución del proyecto a través de cada uno de los procedimientos 

que se ha realizado es necesarios en la ejecución del mismo permitiendo lograr 

cumplir cada uno de los objetivos planteados. 
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ANEXOS  

ANEXO A:  ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

 

 el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 1 de 76

Rubro: 1 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,734

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN

Subtotal M

Subtotal N

Subtotal O

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES 

TRANSPORTE

VALOR OFERTADO

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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 el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 2 de 76

Rubro: 2 Unidad: m

Detalle: DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Valor ofertado 1,75

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,00616

Herramienta menor( 5% MO)(5% MO) 0,01540

Retroexcavadora 1 28 28 0,040315 1,12882

1,15038

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,040315 0,14513

Operador retroexcavadora 1 4,04 4,04 0,040315 0,16287

0,30800

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

1,45838

0,21876

0,07292

1,75006

1,75

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

EQUIPOS

DESCRIPCION
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 3 de 76

Rubro: 3 Unidad: m3

Detalle: DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

Valor ofertado: 3,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,02117

Volqueta 8m3 1 25 25 0,04537 1,13425

Cargadora  frontal 1 35 35 0,04537 1,58795

2,74337

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,04537 0,18329

Chofer camiones pesados (Estruct. Oc. C1) 1 5,29 5,29 0,04537 0,24001

0,42330

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

3,16667

0,47500

0,15833

3,80000

3,800

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 4 de 76

Rubro: 4 Unidad: m

Detalle: CORTE AFALTO EXISTENTE

Valor ofertado: 3,72

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,00831

Cortadora de asfalto 1 30 30 0,023074 0,69222

0,70053

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 2 3,6 7,2 0,023074 0,16613

0,16613

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Agua m3 0,1 0,3 0,03

Disco de corte u 0,25 8,8 2,2

2,23

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

3,09666

0,46450

0,15483

3,71599

3,720

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

VALOR OFERTADO

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente:

Hoja Pag 5 de 76

Rubro: 5 Unidad: m2

Detalle: TRAZADO Y REPLANTEO

Valor ofertado: 0,21

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,00111

0,00111

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,002905 0,01046

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 1 4,04 4,04 0,002905 0,01174

0,02220

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tira de  encofrado 2x6x50 cm u 0,1 0,6 0,06

Clavos de 2 " a 3" kg 0,005 2,5 0,0125

Cuartones ML 0,09 0,88 0,0792

0,1517

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

0,17501

0,02625

0,00875

0,21001

0,21

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 6 de 76

Rubro: 6 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR

Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,73400

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 7 de 76

Rubro: 7 Unidad: m3

Detalle: DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO

Valor ofertado: 3,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03992

Retroexcavadora 1 28 28 0,043932 1,2301

Volqueta 8m3 1 25 25 0,043932 1,0983

2,36832

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Ayudante de operador de equipo 2 3,6 7,2 0,043932 0,31631

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,043932 0,17749

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 0,45 3,65 1,6425 0,043932 0,07216

Chofer camiones pesados (Estruct. Oc. C1) 1 5,29 5,29 0,043932 0,2324

0,79836

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

3,16668

0,47500

0,15833

3,80001

3,80

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente:

Hoja Pag 8 de 76

Rubro: 8 Unidad: m3

Detalle:

Valor ofertado: 14,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,02847

Motoniveladora 1 50 50 0,0278 1,39000

Rodillo compactador 1 35 35 0,0278 0,97300

Tanquero 1 35 35 0,0278 0,97300

3,36447

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Operador motoniveladora 1 4,04 4,04 0,0278 0,11231

Operador rodillo autopropulsado 1 3,85 3,85 0,0278 0,10703

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 2 3,65 7,3 0,0278 0,20294

Chofer de tanquero 1 5,29 5,29 0,0278 0,14706

0,56934

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Material de mejoramiento m3 1,2 7 8,4000

8,4000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

12,33381

1,85007

0,61669

14,80057

14,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transporte
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 9 de 76

Rubro: 9 Unidad: m3

Detalle: SUB-BASE CLASE II inc. Transporte

Valor ofertado: 18,58

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,02482

Motoniveladora 1 50 50 0,026684 1,33420

Rodillo compactador 1 35 35 0,026684 0,93394

Tanquero 1 35 35 0,026684 0,93394

3,22690

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,026684 0,09606

Operador motoniveladora 1 4,04 4,04 0,026684 0,10780

Operador rodillo autopropulsado 1 3,85 3,85 0,026684 0,10273

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 0,5 3,65 1,825 0,026684 0,0487

Chofer de tanquero 1 5,29 5,29 0,026684 0,14116

0,49645

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Sub-base clase 2 m3 1,2 9,8 11,7600

11,7600

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

15,48335

2,32250

0,77417

18,58002

18,58

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 10 de 76

Rubro: 10 Unidad: m

Detalle: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Valor ofertado: 0,63

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,01286

Estación total 1 2,75 2,75 0,033652 0,09254

0,10540

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,033652 0,12115

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 1 4,04 4,04 0,033652 0,13595

0,25710

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Estacas de madera u 0,25 0,65 0,1625

0,1625

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

0,52500

0,07875

0,02625

0,63000

0,63

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 11 de 76

Rubro: 11 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN A MAQUINA

Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,73400

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,25

0,0000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 12 de 76

Rubro: 12 Unidad: ml

Detalle: RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo)

Valor ofertado: 0,76

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03003

0,03003

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,15 0,54000

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,15 0,06060

0,60060

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,25

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

0,63063

0,09459

0,03153

0,75675

0,76

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 13 de 76

Rubro: 13 Unidad: m

Detalle: BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM

Valor ofertado: 31,83

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,34180

Concretera 1 5 5 0,139737 0,69869

Vibrador 1 3,75 3,75 0,139737 0,52401

1,56450

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 11 3,6 39,6 0,139737 5,53359

Albañil 1 3,65 3,65 0,139737 0,51004

Encofrador 1 3,65 3,65 0,139737 0,51004

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,139737 0,28227

6,83594

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 56,8 0,15 8,52

Tabla de encofrado ML 2,3 1,13 2,599

Arena m3 0,102 9,12 0,93024

Ripio 3/4" m3 0,15 20 3

Agua m3 0,03 0,3 0,009

Cuartones ML 3,1 0,88 2,728

Clavos para madera kg 0,078 1,87 0,14586

Tiras ML 0,25 0,07 0,0175

Aditivo LT 0,07 2,5 0,175

18,1246

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

26,52504

3,97876

1,32625

31,83005

31,83

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 14 de 76

Rubro: 14 Unidad: m

Detalle: BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONAL

Valor ofertado: 29,57

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,13833

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,34582

Concretera 1 5 5 0,141383 0,70692

Vibrador 1 3,75 3,75 0,141383 0,53019

1,72126

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 11 3,6 39,6 0,141383 5,59877

Albañil 1 3,65 3,65 0,141383 0,51605

Encofrador 1 3,65 3,65 0,141383 0,51605

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,141383 0,28559

6,91646

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 48 0,15 7,2

Tabla de encofrado ML 2,3 1,13 2,599

Arena m3 0,08 9,12 0,7296

Ripio 3/4" m3 0,12 20 2,4

Agua m3 0,03 0,3 0,009

Cuartones ML 3,1 0,88 2,728

Clavos para madera kg 0,078 1,87 0,14586

Tiras ML 0,25 0,07 0,0175

Aditivo LT 0,07 2,5 0,175

16,00396

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

24,64168

3,69625

1,23208

29,57001

29,57

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 15 de 76

Rubro: 15 Unidad: m3

Detalle: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Valor ofertado: 4,78

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,15361

Compactador manual 1 3,75 3,75 0,202011 0,75754

0,91115

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 4 3,6 14,4 0,202011 2,90896

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,2 4,04 0,808 0,202011 0,16322

3,07218

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,98333

0,59750

0,19917

4,78000

4,78

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 16 de 76

Rubro: 16 Unidad: m3

Detalle: DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO

Valor ofertado: 3,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03992

Retroexcavadora 1 28 28 0,043932 1,23010

Volqueta 8m3 1 25 25 0,043932 1,09830

2,36832

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Ayudante de operador de equipo 2 3,6 7,2 0,043932 0,31631

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,043932 0,17749

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 0,45 3,65 1,6425 0,043932 0,07216

Chofer camiones pesados (Estruct. Oc. C1) 1 5,29 5,29 0,043932 0,23240

0,79836

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,16668

0,47500

0,15833

3,80001

3,80

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 17 de 76

Rubro: 17 Unidad: m2

Detalle: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Valor ofertado: 0,21

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,00111

0,00111

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,002905 0,01046

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 1 4,04 4,04 0,002905 0,01174

0,02220

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tira de  encofrado 2x6x50 cm u 0,1 0,6 0,06

Clavos de 2 " a 3" kg 0,005 2,5 0,0125

Cuartones ML 0,09 0,88 0,0792

0,15170

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

0,17501

0,02625

0,00875

0,21001

0,21

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 18 de 76

Rubro: 18 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN A MAQUINA

Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,73400

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 19 de 76

Rubro: 19 Unidad: m2

Detalle: DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANO

Valor ofertado: 2,14

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,08492

0,08492

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,42418 1,52705

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,42418 0,17137

1,69842

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

1,78334

0,26750

0,08917

2,14001

2,14

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  



34 
 

el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 20 de 76

Rubro: 20 Unidad: m3

Detalle: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Valor ofertado: 4,78

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,15361

Compactador manual 1 3,75 3,75 0,202011 0,75754

0,91115

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 4 3,6 14,4 0,202011 2,90896

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,2 4,04 0,808 0,202011 0,16322

3,07218

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,98333

0,59750

0,19917

4,78000

4,78

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 21 de 76

Rubro: 21 Unidad: m3

Detalle:

Valor ofertado: 14,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,02847

Motoniveladora 1 50 50 0,0278 1,39000

Rodillo compactador 1 35 35 0,0278 0,97300

Tanquero 1 35 35 0,0278 0,97300

3,36447

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Operador motoniveladora 1 4,04 4,04 0,0278 0,11231

Operador rodillo autopropulsado 1 3,85 3,85 0,0278 0,10703

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 2 3,65 7,3 0,0278 0,20294

Chofer de tanquero 1 5,29 5,29 0,0278 0,14706

0,56934

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Material de mejoramiento m3 1,2 7 8,4000

8,4000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

12,33381

1,85007

0,61669

14,80057

14,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 22 de 76

Rubro: 22 Unidad: m2

Detalle: ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM

Valor ofertado: 15,20

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,27092

Concretera 1 5 5 0,164672 0,82336

Vibrador 1 3,75 3,75 0,164672 0,61752

1,71180

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 7 3,6 25,2 0,164672 4,14973

Albañil 1 3,65 3,65 0,164672 0,60105

Encofrador 1 3,65 3,65 0,164672 0,60105

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,164672 0,06653

5,41836

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 23,55 0,15 3,5325

Arena m3 0,035 9,12 0,3192

Ripio 3/4" m3 0,056 20 1,1200

Agua m3 0,016 0,3 0,0048

Encofrado acera m2 0,07 8 0,5600

5,5365

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

12,66666

1,90000

0,63333

15,19999

15,20

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 23 de 76

Rubro: 23 Unidad: m2

Detalle: ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM

Valor ofertado: 18,95

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,14455

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,36137

Concretera 1 5 5 0,21965 1,09825

Vibrador 1 3,75 3,75 0,21965 0,82369

2,42786

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 7 3,6 25,2 0,21965 5,53518

Albañil 1 3,65 3,65 0,21965 0,80172

Encofrador 1 3,65 3,65 0,21965 0,80172

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,21965 0,08874

7,22736

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 23,55 0,15 3,5325

Arena m3 0,035 9,12 0,3192

Ripio 3/4" m3 0,056 20 1,12

Agua m3 0,016 0,3 0,0048

Encofrado acera m2 0,07 8 0,56

Resina de color para hormigones kg 0,2 3 0,6

6,13650

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

15,79172

2,36876

0,78959

18,95007

18,95

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 24 de 76

Rubro: 24 Unidad: m3

Detalle: DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO

Valor ofertado: 3,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03992

Retroexcavadora 1 28 28 0,043932 1,23010

Volqueta 8m3 1 25 25 0,043932 1,09830

2,36832

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Ayudante de operador de equipo 2 3,6 7,2 0,043932 0,31631

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,043932 0,17749

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 0,45 3,65 1,6425 0,043932 0,07216

Chofer camiones pesados (Estruct. Oc. C1) 1 5,29 5,29 0,043932 0,23240

0,79836

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,16668

0,47500

0,15833

3,80001

3,80

MANO DE OBRA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 25 de 76

Rubro: 25 Unidad: m

Detalle: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Valor ofertado: 0,63

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,01286

Estación total 1 2,75 2,75 0,033652 0,09254

0,10540

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,033652 0,12115

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 1 4,04 4,04 0,033652 0,13595

0,25710

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Estacas de madera u 0,25 0,65 0,1625

0,1625

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

0,52500

0,07875

0,02625

0,63000

0,63

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 26 de 76

Rubro: 26 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN A MAQUINA

Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,73400

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Subtotal O

TRANSPORTE

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 27 de 76

Rubro: 27 Unidad: ml

Detalle: RAZANTEO DE ZANJA

Valor ofertado: 0,92

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03664

0,03664

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,183 0,65880

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,183 0,07393

0,73273

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

0,76937

0,11541

0,03847

0,92325

0,92

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 28 de 76

Rubro: 28 Unidad: m

Detalle: BORDILLO SINUOSO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE

Valor ofertado: 30,20

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,11278

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,28194

Concretera 1 5 5 0,115266 0,57633

Vibrador 1 3,75 3,75 0,115266 0,43225

1,40330

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 11 3,6 39,6 0,115266 4,56453

Albañil 1 3,65 3,65 0,115266 0,42072

Encofrador 1 3,65 3,65 0,115266 0,42072

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,115266 0,23284

5,63881

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 56,8 0,15 8,52

Tabla de encofrado ML 2,3 1,13 2,599

Arena m3 0,102 9,12 0,93024

Ripio 3/4" m3 0,15 20 3

Agua m3 0,03 0,3 0,009

Cuartones ML 3,1 0,88 2,728

Clavos para madera kg 0,078 1,87 0,14586

Tiras ML 0,25 0,07 0,0175

Aditivo LT 0,07 2,5 0,175

18,12460

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

25,16671

3,77501

1,25834

30,20006

30,20

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 29 de 76

Rubro: 29 Unidad: m

Detalle: BORDILLO RECTO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE

Valor ofertado: 25,60

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,09324

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,23309

Concretera 1 5 5 0,095295 0,47648

Vibrador 1 3,75 3,75 0,095295 0,35736

1,16017

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 11 3,6 39,6 0,095295 3,77368

Albañil 1 3,65 3,65 0,095295 0,34783

Encofrador 1 3,65 3,65 0,095295 0,34783

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,095295 0,19250

4,66184

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 45 0,15 6,75

Tabla de encofrado ML 2,3 1,13 2,599

Arena m3 0,1 9,12 0,912

Ripio 3/4" m3 0,11 20 2,2

Agua m3 0,03 0,3 0,009

Cuartones ML 3,1 0,88 2,728

Clavos para madera kg 0,078 1,87 0,14586

Tiras ML 0,25 0,07 0,0175

Aditivo LT 0,06 2,5 0,15

15,51136

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

21,33337

3,20001

1,06667

25,60005

25,60

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCION

Subtotal M

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 30 de 76

Rubro: 30 Unidad: m3

Detalle: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Valor ofertado: 4,78

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,15361

Compactador manual 1 3,75 3,75 0,202011 0,75754

0,91115

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 4 3,6 14,4 0,202011 2,90896

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,2 4,04 0,808 0,202011 0,16322

3,07218

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,98333

0,59750

0,19917

4,78000

4,78

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 31 de 76

Rubro: 31 Unidad: m3

Detalle: DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO

Valor ofertado: 3,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03992

Retroexcavadora 1 28 28 0,043932 1,23010

Volqueta 8m3 1 25 25 0,043932 1,09830

2,36832

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Ayudante de operador de equipo 2 3,6 7,2 0,043932 0,31631

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,043932 0,17749

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 0,45 3,65 1,6425 0,043932 0,07216

Chofer camiones pesados (Estruct. Oc. C1) 1 5,29 5,29 0,043932 0,23240

0,79836

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,16668

0,47500

0,15833

3,80001

3,80

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 32 de 76

Rubro: 32 Unidad: m

Detalle: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Valor ofertado: 0,63

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,01286

Estación total 1 2,75 2,75 0,033652 0,09254

0,10540

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,033652 0,12115

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 1 4,04 4,04 0,033652 0,13595

0,25710

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Estacas de madera u 0,25 0,65 0,1625

0,16250

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

0,52500

0,07875

0,02625

0,63000

0,63

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 33 de 76

Rubro: 33 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN A MAQUINA

Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,73400

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 34 de 76

Rubro: 34 Unidad: m2

Detalle: RESANTEO DE ZANJA

Valor ofertado: 1,15

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,04564

0,04564

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,22795 0,82062

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,22795 0,09209

0,91271

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

0,95835

0,14375

0,04792

1,15002

1,15

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 35 de 76

Rubro: 35 Unidad: m3

Detalle: CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA

Valor ofertado: 14,06

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,14127

0,14127

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,38971 1,40296

Plomero 1 3,65 3,65 0,38971 1,42244

2,82540

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Arena gruesa m3 1 8,75 8,75

8,75000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

11,71667

1,75750

0,58583

14,06000

14,06

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 36 de 76

Rubro: 36 Unidad: m3

Detalle: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Valor ofertado: 4,78

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,15361

Compactador manual 1 3,75 3,75 0,202011 0,75754

0,91115

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 4 3,6 14,4 0,202011 2,90896

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,2 4,04 0,808 0,202011 0,16322

3,07218

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,98333

0,59750

0,19917

4,78000

4,78

UTILIDAD 5%

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 37 de 76

Rubro: 37 Unidad: m3

Detalle: DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO

Valor ofertado: 3,80

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03992

Retroexcavadora 1 28 28 0,043932 1,23010

Volqueta 8m3 1 25 25 0,043932 1,09830

2,36832

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Ayudante de operador de equipo 2 3,6 7,2 0,043932 0,31631

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,043932 0,17749

Engrasador o abastecedor responsable (Sin título Est. O) 0,45 3,65 1,6425 0,043932 0,07216

Chofer camiones pesados (Estruct. Oc. C1) 1 5,29 5,29 0,043932 0,23240

0,79836

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

3,16668

0,47500

0,15833

3,80001

3,80

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 38 de 76

Rubro: 38 Unidad: m

Detalle: SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm

Valor ofertado: 19,55

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,40318

0,40318

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 1,11221 4,00396

Plomero 1 3,65 3,65 1,11221 4,05957

8,06353

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tubería perfilada GRP D=160 mm m 1,01 7,5 7,575

Manteca kg 0,1 2,5 0,25

7,82500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

16,29171

2,44376

0,81459

19,55006

19,55

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 39 de 76

Rubro: 39 Unidad: m

Detalle: SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm

Valor ofertado: 21,85

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,08456

0,08456

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,23328 0,83981

Plomero 1 3,65 3,65 0,23328 0,85147

1,69128

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tuberia PVC corrugada alcantarillado D=220 mm ML 1 15,5 15,5

Anillo de caucho 220 mm u 0,17 5,25 0,8925

Grasa vegetal kg 0,02 2 0,04

16,43250

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

18,20834

2,73125

0,91042

21,85001

21,85

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 40 de 76

Rubro: 40 Unidad: m

Detalle: SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm

Valor ofertado: 27,54

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,04303

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,10757

0,15060

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,29675 1,06830

Plomero 1 3,65 3,65 0,29675 1,08314

2,15144

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,02 2 0,04

Tuberia PVC corrugada alcantarillado D=280 mm ML 1 19,18 19,18

Anillo de caucho 280 mm u 0,17 8,4 1,428

20,64800

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

22,95004

3,44251

1,14750

27,54005

27,54

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 41 de 76

Rubro: 41 Unidad: u

Detalle: DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION

Valor ofertado: 8,62

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,34207

0,34207

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 2 3,6 7,2 0,8997 6,47784

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,8997 0,36348

6,84132

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

7,18339

1,07751

0,35917

8,62007

8,62

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 42 de 76

Rubro: 42 Unidad: u

Detalle: DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES

Valor ofertado: 50,12

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 1,98889

1,98889

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 6 3,6 21,6 1,794575 38,76282

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,14 4,04 0,5656 1,794575 1,01501

39,77783

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

41,76672

6,26501

2,08834

50,12007

50,12

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 43 de 76

Rubro: 43 Unidad: u

Detalle: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAo

Valor ofertado: 646,06

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 9,22679

Concretera 1 5 5 3,914798 19,57399

Vibrador 1 3,75 3,75 3,914798 14,68049

43,48127

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 10 3,6 36 3,914798 140,93273

Albañil 1 3,65 3,65 3,914798 14,28901

Fierrero 1 3,65 3,65 3,914798 14,28901

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,95 4,04 3,838 3,914798 15,02499

184,53574

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 487 0,15 73,05000

Arena m3 1 9,12 9,12000

Ripio 3/4" m3 1,25 20 25,00000

Encofrado de pozos de revisión h=0.80 - 2.0 m u 1 30 30,00000

Tapa y cerco HF pozo de revisión D=0.60 m u 1 120 120,00000

Hierro kg 38,07 1,39 52,91730

Agua m3 0,93 0,3 0,27900

310,36630

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

538,38331

80,75750

26,91917

646,05998

646,06

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 44 de 76

Rubro: 44 Unidad: u

Detalle: RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), INCL. TAPA DE H.F

Valor ofertado: 295,36

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,73265

Concretera 1 5 5 0,983162 4,91581

Vibrador 1 3,75 3,75 0,983162 3,68686

9,33532

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 2 3,6 7,2 0,983162 7,07877

Albañil 1 3,65 3,65 0,983162 3,58854

Fierrero 1 3,65 3,65 0,983162 3,58854

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,1 4,04 0,404 0,983162 0,39720

14,65305

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 487 0,15 73,05000

Arena m3 0,2 9,12 1,82400

Ripio 3/4" m3 0,25 20 5,00000

Encofrado de pozos de revisión h=0.80 - 2.0 m u 0,3 30 9,00000

Tapa y cerco HF pozo de revisión D=0.60 m u 1 120 120,00000

Hierro kg 9,5 1,39 13,20500

Agua m3 0,22 0,3 0,06600

222,14500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

246,13337

36,92001

12,30667

295,36005

295,36

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 45 de 76

Rubro: 45 Unidad: u

Detalle: SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A

Valor ofertado: 105,65

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 2,00086

2,00086

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 4 3,6 14,4 1,670001 24,04801

Albañil 1 3,65 3,65 1,670001 6,09550

Fierrero 1 3,65 3,65 1,670001 6,09550

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,56 4,04 2,2624 1,670001 3,77821

40,01722

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 80 0,15 12,00000

Tabla de encofrado ML 4,33 1,13 4,89290

Arena m3 0,13 9,12 1,18560

Ripio 3/4" m3 0,19 20 3,80000

Hierro kg 5,33 1,39 7,40870

Agua m3 0,08 0,3 0,02400

Cuartones ML 1,21 0,88 1,06480

Clavos para madera kg 0,078 1,87 0,14586

Tuberia PVC corrugada alcantarillado D=220 mm ML 1 15,5 15,50000

46,02186

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

88,03994

13,20599

4,40200

105,64793

105,65

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 46 de 76

Rubro: 46 Unidad: u

Detalle: CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60)

Valor ofertado: 129,98

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 2,00004

Concretera 1 5 5 1,05493 5,27465

Vibrador 1 3,75 3,75 1,05493 3,95599

11,23068

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 8 3,6 28,8 1,05493 30,38198

Albañil 1 3,65 3,65 1,05493 3,85049

Encofrador 1 3,65 3,65 1,05493 3,85049

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,45 4,04 1,818 1,05493 1,91786

40,00082

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 122,4 0,15 18,36000

Tabla de encofrado ML 9,33 1,13 10,54290

Arena m3 0,29 9,12 2,64480

Ripio 3/4" m3 0,45 20 9,00000

Hierro kg 7,1 1,39 9,86900

Agua m3 0,1 0,3 0,03000

Cuartones ML 6,8 0,88 5,98400

Clavos para madera kg 0,35 1,87 0,65450

57,08520

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

108,31670

16,24751

5,41584

129,98005

129,98

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 47 de 76

Rubro: 47 Unidad: m

Detalle: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Valor ofertado: 0,63

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,01286

Estación total 1 2,75 2,75 0,033652 0,09254

0,10540

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,033652 0,12115

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 1 4,04 4,04 0,033652 0,13595

0,25710

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Estacas de madera u 0,25 0,65 0,16250

9,33

0,16250

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

0,52500

0,07875

0,02625

0,63000

0,63

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 48 de 76

Rubro: 48 Unidad: m3

Detalle: EXCAVACIÓN A MAQUINA

Valor ofertado: 2,90

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,03412

Retroexcavadora 1 28 28 0,06071 1,69988

1,73400

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Ayudante de operador de equipo 1 3,6 3,6 0,06071 0,21856

Operador excavadora 1 4,04 4,04 0,06071 0,24527

0,68239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

2,41639

0,36246

0,12082

2,89967

2,90

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 49 de 76

Rubro: 49 Unidad: m3

Detalle: CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA

Valor ofertado: 14,06

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,14127

0,14127

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,38971 1,40296

Plomero 1 3,65 3,65 0,38971 1,42244

2,82540

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Arena gruesa m3 1 8,75 8,75000

8,75000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

11,71667

1,75750

0,58583

14,06000

14,06

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 50 de 76

Rubro: 50 Unidad: m

Detalle: SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

Valor ofertado: 7,61

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,10129

Bomba de prueba hidrostática 1 3,75 3,75 0,245245 0,91967

1,02096

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,245245 0,88288

Plomero 1 3,65 3,65 0,245245 0,89514

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,25 4,04 1,01 0,245245 0,24770

2,02572

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tubo PVC 63 mm U/Z 0,80 MPa ML 1 2,79 2,79000

Agua m3 0,1 0,3 0,03000

Grasa vegetal kg 0,01 2 0,02000

Anillo de caucho 63 mm u 0,17 1,5 0,25500

Cloro granular kg 0,1 2 0,20000

3,29500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

6,34168

0,95125

0,31708

7,61001

7,61

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

 



65 
 

el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 51 de 76

Rubro: 51 Unidad: m

Detalle: SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

Valor ofertado: 14,22

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,20000

0,20000

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 2 3,6 7,2 0,3108 2,23776

Plomero 1 3,65 3,65 0,3108 1,13442

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,3108 0,62782

4,00000

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tubería PVC UPSE 1.00 MPA D= 90 mm u 0,17 45 7,65000

7,65000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

11,85000

1,77750

0,59250

14,22000

14,22

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

 



66 
 

el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 52 de 76

Rubro: 52 Unidad: m

Detalle: SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

Valor ofertado: 19,25

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,10675

0,10675

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 2 3,6 7,2 0,16589 1,19441

Plomero 1 3,65 3,65 0,16589 0,60550

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,16589 0,33510

2,13501

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tubería PVC UPSE 1.00 MPA D= 160 mm u 0,17 80 13,60000

Grasa vegetal kg 0,1 2 0,20000

13,80000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

16,04176

2,40626

0,80209

19,25011

19,25

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 53 de 76

Rubro: 53 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM

Valor ofertado: 75,00

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,08505

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,21262

0,29767

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,586528 2,11150

Plomero 1 3,65 3,65 0,586528 2,14083

4,25233

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,05 2 0,1

Anillo de caucho de 160 mm u 1 2,85 2,85

TEE D=160 mm u 1 55 55

57,95000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

62,50000

9,37500

3,12500

75,00000

75,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 54 de 76

Rubro: 54 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM

Valor ofertado: 29,01

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,12262

0,12262

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,33826 1,21774

Plomero 1 3,65 3,65 0,33826 1,23465

2,45239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,05 2 0,1

Anillo de caucho 63 mm u 3 1,5 4,5

TEE D=  63 mm u 1 17 17

21,60000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

24,17501

3,62625

1,20875

29,01001

29,01

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 55 de 76

Rubro: 55 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ

Valor ofertado: 7,95

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,12262

0,12262

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,33826 1,21774

Plomero 1 3,65 3,65 0,33826 1,23465

2,45239

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tapon hembra D= 63 mm u 1 4,05 4,05

4,05000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

6,62501

0,99375

0,33125

7,95001

7,95

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 56 de 76

Rubro: 56 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ

Valor ofertado: 9,72

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,12286

0,12286

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,33892 1,22011

Plomero 1 3,65 3,65 0,33892 1,23706

2,45717

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Union Rep larga PVC D= 63 mm U/Z u 1 5,52 5,52

5,52000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

8,10003

1,21500

0,40500

9,72003

9,72

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 57 de 76

Rubro: 57 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ

Valor ofertado: 16,65

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,04439

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,11098

0,15537

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,30616 1,10218

Plomero 1 3,65 3,65 0,30616 1,11748

2,21966

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Unión de reparación larga D=160 mm U/Z u 1 11,5 11,5

11,50000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

13,87503

2,08125

0,69375

16,65003

16,65

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 58 de 76

Rubro: 58 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ

Valor ofertado: 149,50

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,31349

0,31349

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,86481 3,11332

Plomero 1 3,65 3,65 0,86481 3,15656

6,26988

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Unión Giboult D= 160 mm u 1 118 118

118,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

124,58337

18,68751

6,22917

149,50005

149,50

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 59 de 76

Rubro: 59 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ

Valor ofertado: 21,23

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,12341

0,12341

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,34045 1,22562

Plomero 1 3,65 3,65 0,34045 1,24264

2,46826

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,05 2 0,1

Anillo de caucho 63 mm u 4 1,5 6

Cruz D = 63 mm u 1 9 9

15,10000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

17,69167

2,65375

0,88458

21,23000

21,23

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 60 de 76

Rubro: 60 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm

Valor ofertado: 35,09

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,34484

0,34484

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,95129 3,42464

Plomero 1 3,65 3,65 0,95129 3,47221

6,89685

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Reductor de LA-EL e=6mm D=160x63 mm u 1 22 22

22,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

29,24169

4,38625

1,46208

35,09002

35,09

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 61 de 76

Rubro: 61 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm

Valor ofertado: 35,09

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,09798

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,24494

0,34292

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,67569 2,43248

Plomero 1 3,65 3,65 0,67569 2,46627

4,89875

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Reductor D= 160 x 90mm U/Z u 1 24 24

24,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

29,24167

4,38625

1,46208

35,09000

35,09

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 62 de 76

Rubro: 62 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm

Valor ofertado: 204,85

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 1,93850

1,93850

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 4,579467 16,48608

Plomero 1 3,65 3,65 4,579467 16,71505

Topografo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 0,301 4,04 1,21604 4,579467 5,56882

38,76995

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Valvula HF D=63 mm u 1 130 130

130,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

170,70845

25,60627

8,53542

204,85014

204,85

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 



77 
 

el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 63 de 76

Rubro: 63 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm

Valor ofertado: 295,00

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 2,42064

2,42064

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 5,222532 18,80112

Plomero 1 3,65 3,65 5,222532 19,06224

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 5,222532 10,54951

48,41287

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Valvula HF D=160 mm u 1 195 195

195,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

245,83351

36,87503

12,29168

295,00022

295,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 64 de 76

Rubro: 64 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm

Valor ofertado: 67,25

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,27818

0,27818

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,76738 2,76257

Plomero 1 3,65 3,65 0,76738 2,80094

5,56351

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,1 2 0,2

Codo 90º PVC D= 160 mm u 1 50 50

50,20000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

56,04169

8,40625

2,80208

67,25002

67,25

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

 



79 
 

el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 65 de 76

Rubro: 65 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm

Valor ofertado: 53,88

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,08785

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,21963

0,30748

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,60587 2,18113

Plomero 1 3,65 3,65 0,60587 2,21143

4,39256

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,1 2 0,2

Codo 90º PVC D= 90 mm u 1 40 40

40,20000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

44,90004

6,73501

2,24500

53,88005

53,88

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 66 de 76

Rubro: 66 Unidad: u

Detalle: SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm

Valor ofertado: 32,55

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Implementos de seguridad industrial ( 2% MO)(2% MO) 0,09206

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,23014

0,32220

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,63487 2,28553

Plomero 1 3,65 3,65 0,63487 2,31728

4,60281

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Grasa vegetal kg 0,1 2 0,2

Codo 90º PVC D= 63 mm u 1 22 22

22,20000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

27,12501

4,06875

1,35625

32,55001

32,55

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 67 de 76

Rubro: 67 Unidad: m3

Detalle: RESANE DE HORMIGON

Valor ofertado: 248,86

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 4,99378

Concretera 1 5 5 2,348465 11,74233

Vibrador 1 3,75 3,75 2,348465 8,80674

25,54285

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 9 3,6 32,4 2,348465 76,09027

Albañil 1 3,65 3,65 2,348465 8,57190

Fierrero 1 3,65 3,65 2,348465 8,57190

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,7 4,04 2,828 2,348465 6,64146

99,87553

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 365 0,15 54,75000

Arena m3 0,75 9,12 6,84000

Ripio 3/4" m3 1 20 20,00000

Agua m3 1,25 0,3 0,37500

81,96500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

207,38338

31,10751

10,36917

248,86006

248,86

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 68 de 76

Rubro: 68 Unidad: u

Detalle: ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM)

Valor ofertado: 232,64

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 4,51329

Concretera 1 5 5 1,956855 9,78428

Vibrador 1 3,75 3,75 1,956855 7,33821

21,63578

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 10 3,6 36 1,956855 70,44678

Albañil 1 3,65 3,65 1,956855 7,14252

Fierrero 1 3,65 3,65 1,956855 7,14252

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,7 4,04 2,828 1,956855 5,53399

90,26581

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cemento kg 365 0,15 54,75000

Arena m3 0,75 9,12 6,84000

Ripio 3/4" m3 1 20 20,00000

Agua m3 1,25 0,3 0,37500

81,96500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

193,86659

29,07999

9,69333

232,63991

232,64

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 69 de 76

Rubro: 69 Unidad: u

Detalle: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM)

Valor ofertado: 20,86

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,36111

0,36111

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,7791 2,80476

Plomero 1 3,65 3,65 0,7791 2,84372

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,5 4,04 2,02 0,7791 1,57378

7,22226

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tubería PVC roscable 1/2" m 3 1,35 4,05

Collarin de 63 mm A 1/2" u 1 3,75 3,75

Accesorios Glob. 1 2 2

9,80000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

17,38337

2,60751

0,86917

20,86005

20,86

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 70 de 76

Rubro: 70 Unidad: u

Detalle: REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2"

Valor ofertado: 8,81

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,15794

0,15794

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,43569 1,56848

Plomero 1 3,65 3,65 0,43569 1,59027

3,15875

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tubería PVC roscable 1/2" m 1,5 1,35 2,025

Accesorios Glob. 1 2 2

4,02500

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

7,34169

1,10125

0,36708

8,81002

8,81

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 71 de 76

Rubro: 71 Unidad: u

Detalle: LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

Valor ofertado: 602,22

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

0,00000

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

0,00000

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Letrero informativo de 2,40 x 3,60 m , tubo galvanizado u 1 501,85 501,85

501,85

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,00000

501,85000

75,27750

25,09250

602,22000

602,220

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 72 de 76

Rubro: 72 Unidad: u

Detalle: SEÑALIZACIÓN MOVIL

Valor ofertado: 21,22

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,33321

0,33321

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 2 3,6 7,2 0,57164 4,11581

Carpintero 1 3,65 3,65 0,57164 2,08649

Maestro mayor en ejecución de obras civiles 0,2 4,04 0,808 0,57164 0,46189

6,66419

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Tablón encofrado 0.30 x 0.05 cepillado u 1 7 7

Cuartones ML 3 0,88 2,64

Pintura Latex gl 0,1 10,46 1,046

10,68600

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

17,68340

2,65251

0,88417

21,22008

21,22

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 73 de 76

Rubro: 73 Unidad: u

Detalle: CINTA REFLECTIVA (ROLLO)

Valor ofertado: 17,12

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,10800

0,10800

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,599988 2,15996

2,15996

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Cinta de señalización de peligro rollo 1 12 12

12,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

14,26796

2,14019

0,71340

17,12155

17,12

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO  
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 74 de 76

Rubro: 74 Unidad: u

Detalle: PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN

Valor ofertado: 7,88

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,16746

0,16746

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 0,93035 3,34926

3,34926

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Base de homigón u 1 1,8 1,8

Poste caña guadua pintada blanco-rojo-blanco u 1 0,85 0,85

Cinta reflectiva ML 0,2 2 0,4

3,05000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

6,56672

0,98501

0,32834

7,88007

7,88

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 75 de 76

Rubro: 75 Unidad: u

Detalle: AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO)

Valor ofertado: 62,59

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 0,49286

Tanquero 1 35 35 1,108806 38,80821

39,30107

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 1 3,6 3,6 1,108806 3,99170

Chofer de tanquero 1 5,29 5,29 1,108806 5,86558

9,85728

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

Agua m3 10 0,3 3,00000

3,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

52,15835

7,82375

2,60792

62,59002

62,59

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Subtotal P
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el redondel del UPC hasta entrada al Deportista, 1ra etapa.
Proponente: Luis Andrés Valdez Gómez

Hoja Pag 76 de 76

Rubro: 76 Unidad: GLB

Detalle: LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO 

Valor ofertado: 300,00

CANTIDAD TARIFA B COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Herramienta menor (5% MO) (5% MO) 7,69255

Volqueta 6 m3 1 19,6 19,6 4,513083 88,45643

96,14898

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO

A B C=A x B R D=C x R

Peón 8 3,6 28,8 4,513083 129,97679

Chofer otros camiones 1 5,29 5,29 4,513083 23,87421

153,85100

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A x B

0,00000

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C= A x B

0,0000

249,99998

37,50000

12,50000

299,99998

300,00

Subtotal N

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

Subtotal O

TRANSPORTE

Subtotal P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS 15%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de aceras, bordillos con cuneta e infraestructura sanitaria, vía a Buenavista desde 

EQUIPOS

DESCRIPCION

Subtotal M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
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ANEXO B: PRESUPUESTO 

 

N° RUBROS-DESCRIPCIÓN U CANT.
PRECIO 

UNITARIO
P. TOTAL

A OBRAS PRELIMINARES

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 2,90000 1624,00000

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 1,75000 175,00000

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 3,80000 2295,20000

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 3,72000 1488,00000

B ESTRUCTURA VIAL

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1617,30 0,21000 339,63300

6 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 1940,76 2,90000 5628,20400

7 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1940,76 3,80000 7374,88800

8

SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO ic Transporte
m3

1293,84
14,80000

19148,83200

9 SUB-BASE CLASE II inc. Transporte m3 323,46 18,58000 6009,88680

C CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CON CUNETAS

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,63000 800,22600

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 2,90000 1031,41400

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,76000 965,35200

13

BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 

CM m 970,20 31,83000 30881,46600

14

BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO 

VEHICULAR  PEATONAL m 300,00 29,57000 8871,00000

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 4,78000 1517,88900

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 3,80000 144,81800

D CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,21000 1089,48000

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 2,90000 3761,30000

19

DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

EXISTENTES A MANO m2 22,50 2,14000 48,15000

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 4,78000 3719,79600

21

SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO ic Transporte m3 1037,60 14,80000 15356,48000

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 15,20000 69072,60000

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 18,95000 12199,06250

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 3,80000 1971,44000

E CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS SIN USO EN PARTERRE CENTRAL

25 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1679,00 0,63000 1057,77000

26 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 470,12 2,90000 1363,34800

27 RAZANTEO DE ZANJA ml 1679,00 0,92000 1544,68000

28 BORDILLO SINUOSO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 817,00 30,20000 24673,40000

29 BORDILLO RECTO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 862,00 25,60000 22067,20000

30 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 302,22 4,78000 1444,61160

31 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 167,90 3,80000 638,02000

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL 

UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ
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F SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,63000 662,57100

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,90000 5703,37200

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 1,15000 1028,04250

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 14,06000 4879,66360

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 4,78000 2362,75400

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,80000 5595,04400

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 19,55000 4203,25000

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 21,85000 4756,74500

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 27,54000 17047,26000

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 8,62000 172,40000

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 50,12000 100,24000

43

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM DE 

(0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAo u 13,00 646,06000 8398,78000

44

RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), 

INCL. TAPA DE H.F u 3,00 295,36000 886,08000

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 105,65000 3697,75000

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 129,98000 5849,10000

G SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,63000 610,75350

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 2,90000 730,97400

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 14,06000 3192,46360

50

SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA 

HIDROSTATICA) m 472,20 7,61000 3593,44200

51

SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA 

HIDROSTATICA) m 57,25 14,22000 814,09500

52

SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA 

HIDROSTATICA) m 440,00 19,25000 8470,00000

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 75,00000 525,00000

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 29,01000 145,05000

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 7,95000 39,75000

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 9,72000 48,60000

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 16,65000 83,25000

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 149,50000 598,00000

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 21,23000 21,23000

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 35,09000 175,45000

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 35,09000 70,18000

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 204,85000 614,55000

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 295,00000 885,00000

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 67,25000 134,50000

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 53,88000 161,64000

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 32,55000 65,10000

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 248,86000 311,07500

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 232,64000 697,92000

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 20,86000 938,70000

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 8,81000 176,20000

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22000 602,22000

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22000 212,20000

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12000 171,20000

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88000 78,80000

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59000 312,95000

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00000 300,00000

SUBTOTAL 338.426,49$        

IVA 12 % $40.611,18

TOTAL $379.037,67
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ANEXO C: CRONOGRAMA VALORADO 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

N° RUBROS-DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO  TOTAL % %

A OBRAS PRELIMINARES 5582,20 1 2 3 4 5 6 7 8 100%

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 2,90 1624,00 0,48% 541,33 541,33 541,33 98,70

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 1,75 175,00 0,05% 58,33 58,33 58,33 97,38

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 3,80 2295,20 0,68% 765,07 765,07 765,07 96,07

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 3,72 1488,00 0,44% 496,00 496,00 496,00 94,75

B ESTRUCTURA VIAL 38501,44

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1617,30 0,21 339,63 0,10% 169,82 169,82 93,44

6 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 1940,76 2,90 5628,20 1,66% 2814,10 2814,10 92,12

7 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1940,76 3,80 7374,89 2,18% 3687,44 3687,44 90,80

8 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1293,84 14,80 19148,83 5,66% 9574,42 9574,42 89,49

9 SUB-BASE CLASE II inc. Transporte m3 323,46 18,58 6009,89 1,78% 3004,94 3004,94 88,17

C CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CON CUNETAS 44212,17

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,63 800,23 0,24% 266,74 266,74 266,74 86,86

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 2,90 1031,41 0,30% 343,80 343,80 343,80 85,54

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,76 965,35 0,29% 321,78 321,78 321,78 84,22

13 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM m 970,20 31,83 30881,47 9,13% 10293,82 10293,82 10293,82 82,91

14 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONALm 300,00 29,57 8871,00 2,62% 2957,00 2957,00 2957,00 81,59

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 4,78 1517,89 0,45% 505,96 505,96 505,96 80,28

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 3,80 144,82 0,04% 48,27 48,27 48,27 78,96

D CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 107218,31

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,21 1089,48 0,32% 363,16 363,16 363,16 77,64

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 2,90 3761,30 1,11% 1253,77 1253,77 1253,77 76,33

19 DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANOm2 22,50 2,14 48,15 0,01% 16,05 16,05 16,05 75,01

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 4,78 3719,80 1,10% 1239,93 1239,93 1239,93 73,70

21 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1037,60 14,80 15356,48 4,54% 5118,83 5118,83 5118,83 72,38

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 15,20 69072,60 20,41% 23024,20 23024,20 23024,20 71,06

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 18,95 12199,06 3,60% 4066,35 4066,35 4066,35 69,75

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 3,80 1971,44 0,58% 657,15 657,15 657,15 68,43

E CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS SIN USO EN PARTERRE CENTRAL 52789,03

25 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1679,00 0,63 1057,77 0,31% 1057,77 67,12

26 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 470,12 2,90 1363,35 0,40% 1363,35 65,80

27 RAZANTEO DE ZANJA ml 1679,00 0,92 1544,68 0,46% 1544,68 64,48

28 BORDILLO SINUOSO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 817,00 30,20 24673,40 7,29% 24673,40 63,17

29 BORDILLO RECTO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 862,00 25,60 22067,20 6,52% 22067,20 61,85

30 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 302,22 4,78 1444,61 0,43% 1444,61 60,54

31 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 167,90 3,80 638,02 0,19% 638,02 59,22

CRONOGRAMA VALORADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

TIEMPO EN MESES
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F SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 65343,05

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,63 662,57 0,20% 165,64 165,64 165,64 165,64 57,90

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,90 5703,37 1,69% 1425,84 1425,84 1425,84 1425,84 56,59

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 1,15 1028,04 0,30% 257,01 257,01 257,01 257,01 55,27

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 14,06 4879,66 1,44% 1219,92 1219,92 1219,92 1219,92 53,96

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 4,78 2362,75 0,70% 590,69 590,69 590,69 590,69 52,64

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,80 5595,04 1,65% 1398,76 1398,76 1398,76 1398,76 51,32

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 19,55 4203,25 1,24% 1050,81 1050,81 1050,81 1050,81 50,01

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 21,85 4756,75 1,41% 1189,19 1189,19 1189,19 1189,19 48,69

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 27,54 17047,26 5,04% 4261,82 4261,82 4261,82 4261,82 47,38

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 8,62 172,40 0,05% 43,10 43,10 43,10 43,10 46,06

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 50,12 100,24 0,03% 25,06 25,06 25,06 25,06 44,74

43 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAou 13,00 646,06 8398,78 2,48% 2099,70 2099,70 2099,70 2099,70 43,43

44 RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), INCL. TAPA DE H.Fu 3,00 295,36 886,08 0,26% 221,52 221,52 221,52 221,52 42,11

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 105,65 3697,75 1,09% 924,44 924,44 924,44 924,44 40,80

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 129,98 5849,10 1,73% 1462,28 1462,28 1462,28 1462,28 39,48

G SISTEMA DE AGUA POTABLE 23102,92

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,63 610,75 0,18% 203,58 203,58 203,58 38,16

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 2,90 730,97 0,22% 243,66 243,66 243,66 36,85

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 14,06 3192,46 0,94% 1064,15 1064,15 1064,15 35,53

50 SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 472,20 7,61 3593,44 1,06% 1197,81 1197,81 1197,81 34,22

51 SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 57,25 14,22 814,10 0,24% 271,37 271,37 271,37 32,90

52 SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 440,00 19,25 8470,00 2,50% 2823,33 2823,33 2823,33 31,58

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 75,00 525,00 0,16% 175,00 175,00 175,00 30,27

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 29,01 145,05 0,04% 48,35 48,35 48,35 28,95

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 7,95 39,75 0,01% 13,25 13,25 13,25 27,64

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 9,72 48,60 0,01% 16,20 16,20 16,20 26,32

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 16,65 83,25 0,02% 27,75 27,75 27,75 25,00

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 149,50 598,00 0,18% 199,33 199,33 199,33 23,69

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 21,23 21,23 0,01% 7,08 7,08 7,08 22,37

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 35,09 175,45 0,05% 58,48 58,48 58,48 21,06

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 35,09 70,18 0,02% 23,39 23,39 23,39 19,74

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 204,85 614,55 0,18% 204,85 204,85 204,85 18,42

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 295,00 885,00 0,26% 295,00 295,00 295,00 17,11

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 67,25 134,50 0,04% 44,83 44,83 44,83 15,79

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 53,88 161,64 0,05% 53,88 53,88 53,88 14,48

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 32,55 65,10 0,02% 21,70 21,70 21,70 13,16

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 248,86 311,08 0,09% 103,69 103,69 103,69 11,84

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 232,64 697,92 0,21% 232,64 232,64 232,64 10,53

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 20,86 938,70 0,28% 312,90 312,90 312,90 9,21

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 8,81 176,20 0,05% 58,73 58,73 58,73 7,90

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1677,37

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,18% 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 6,58

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 0,06% 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 5,26

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 0,05% 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 3,95

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 0,02% 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 2,63

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 0,09% 39,12 39,12 39,12 39,12 39,12 39,12 39,12 39,12 1,32

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,09% 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 0,00

SUBTOTAL 338.426,49 100,00%

18406,17 18406,17 26107,14 38983,80 22648,03 50686,50 107988,86 55199,83

18406,17 36812,34 62919,48 101903,27 124551,31 175237,80 283226,66 338426,49

5,44% 5,44% 7,71% 11,52% 6,69% 14,98% 31,91% 16,31%

5,44% 10,88% 18,59% 30,11% 36,80% 51,78% 83,69% 100,00%

INVERSIÓN

PORCENTAJE

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO  
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ANEXO D: DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA POLINÓMICA 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

N° RUBROS-DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO  TOTAL

MONTO TOTAL 

%
% RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS % RUBRO % TOT. COS

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 2,416 1353,18 0,48 28,240 0,135 71,760 0,344 100,000 0,480

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 1,458 145,84 0,05 21,119 0,011 78,881 0,041 100,000 0,052

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 3,167 1912,67 0,68 13,367 0,091 86,633 0,588 100,000 0,678

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 3,097 1238,66 0,44 5,365 0,024 22,622 0,099 72,013 0,316 100,000 0,439

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1617,30 0,175 283,04 0,10 12,685 0,013 0,634 0,001 79,538 0,080 7,142 0,007 100,000 0,100

6 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 1940,76 2,416 4689,63 1,66 28,240 0,470 71,760 1,193 0,000 100,000 1,663

7 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1940,76 3,167 6145,77 2,18 25,211 0,549 74,789 1,630 100,000 2,179

8 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1293,84 12,334 15957,98 5,66 4,616 0,261 27,278 1,544 68,105 3,854 100,000 5,658

9 SUB-BASE CLASE II inc. Transporte m3 323,46 15,483 5008,24 1,78 3,206 0,057 20,841 0,370 75,953 1,349 100,000 1,776

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,525 666,86 0,24 48,971 0,116 20,076 0,047 30,952 0,073 100,000 0,236

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 2,416 859,41 0,30 28,240 0,086 71,760 0,219 100,000 0,305

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,631 801,03 0,28 95,238 0,271 4,762 0,014 100,000 0,284

13 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM m 970,20 26,525 25734,59 9,13 25,772 2,352 5,898 0,538 32,121 2,931 14,817 1,352 20,149 1,839 1,244 0,113 100,000 9,125

14 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONALm 300,00 24,642 7392,50 2,62 28,068 0,736 6,985 0,183 29,219 0,766 12,700 0,333 21,689 0,569 1,339 0,035 100,000 2,621

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 3,983 1264,91 0,45 77,126 0,346 22,874 0,103 100,000 0,449

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 3,167 120,68 0,04 25,211 0,011 74,789 0,032 100,000 0,043

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,175 907,95 0,32 12,685 0,041 0,634 0,002 79,538 0,256 7,142 0,023 100,000 0,322

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 2,416 3134,06 1,11 28,240 0,314 71,760 0,797 100,000 1,111

19 DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANOm2 22,50 1,783 40,13 0,01 95,238 0,014 4,762 0,001 100,000 0,014

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 3,983 3099,83 1,10 77,126 0,848 22,874 0,251 100,000 1,099

21 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1037,60 12,334 12797,56 4,54 4,616 0,209 27,278 1,238 68,105 3,090 100,000 4,538

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 12,667 57560,47 20,41 42,777 8,731 13,514 2,758 27,888 5,692 11,362 2,319 4,421 0,902 0,038 0,008 100,000 20,410

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 15,792 10165,92 3,60 45,767 1,650 15,374 0,554 22,369 0,806 9,114 0,329 3,546 0,128 3,830 0,138 100,000 3,605

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 3,167 1642,87 0,58 25,211 0,147 74,789 0,436 100,000 0,583

25 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1679,00 0,525 881,48 0,31 48,971 0,153 20,076 0,063 30,952 0,097 100,000 0,313

26 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 470,12 2,416 1135,99 0,40 28,240 0,114 71,760 0,289 100,000 0,403

27 RAZANTEO DE ZANJA ml 1679,00 0,769 1291,77 0,46 95,238 0,436 4,762 0,022 100,000 0,458

28 BORDILLO SINUOSO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 817,00 25,167 20561,20 7,29 22,406 1,634 5,576 0,407 33,854 2,468 15,617 1,139 21,236 1,548 1,311 0,096 100,000 7,291

29 BORDILLO RECTO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 862,00 21,333 18389,36 6,52 21,852 1,425 5,438 0,355 31,641 2,063 14,587 0,951 25,052 1,634 1,429 0,093 100,000 6,521

30 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 302,22 3,983 1203,84 0,43 77,126 0,329 22,874 0,098 100,000 0,427

31 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 167,90 3,167 531,69 0,19 25,211 0,048 74,789 0,141 100,000 0,189

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,525 552,14 0,20 48,971 0,096 20,076 0,039 30,952 0,061 100,000 0,196

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,416 4752,27 1,69 28,240 0,476 71,760 1,209 100,000 1,685

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 0,958 856,72 0,30 95,238 0,289 4,762 0,014 100,000 0,304

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 11,717 4066,39 1,44 24,114 0,348 1,206 0,017 74,680 1,077 100,000 1,442

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 3,983 1968,96 0,70 77,126 0,538 22,874 0,160 100,000 0,698

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,167 4662,56 1,65 25,211 0,417 74,789 1,236 100,000 1,653

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 16,292 3502,72 1,24 49,495 0,615 2,475 0,031 46,496 0,577 1,535 0,019 100,000 1,242

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 18,208 3963,96 1,41 9,288 0,131 0,464 0,007 85,126 1,196 5,121 0,072 100,000 1,406

P

TOTAL
COMBUSTIBLE

O

VARIOS

X

ACERO EN BARRAS

H

COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA EQUIPO + TRANSPORTE

B E

REPUESTOS

R

MADERA

M

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

S

CEMENTO

C

PETREOS

DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA POLINÓMICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 22,950 14206,07 5,04 9,374 0,472 0,656 0,033 83,573 4,210 6,397 0,322 100,000 5,037

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 7,183 143,67 0,05 95,238 0,049 4,762 0,002 100,000 0,051

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 41,767 83,53 0,03 95,238 0,028 4,762 0,001 100,000 0,030

43 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAou 13,00 538,383 6998,98 2,48 34,276 0,851 8,076 0,200 13,568 0,337 6,337 0,157 9,829 0,244 27,913 0,693 100,000 2,482

44 RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), INCL. TAPA DE H.Fu 3,00 246,133 738,40 0,26 5,953 0,016 3,793 0,010 29,679 0,078 2,772 0,007 5,365 0,014 52,437 0,137 100,000 0,262

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 88,040 3081,40 1,09 45,453 0,497 2,273 0,025 13,630 0,149 5,663 0,062 8,415 0,092 6,767 0,074 17,606 0,192 0,193 0,002 100,000 1,093

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 108,317 4874,25 1,73 36,930 0,638 10,368 0,179 16,950 0,293 10,751 0,186 9,111 0,157 15,258 0,264 0,632 0,011 100,000 1,728

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,525 508,96 0,18 48,971 0,088 20,076 0,036 30,952 0,056 100,000 0,180

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 2,416 609,08 0,22 28,240 0,061 71,760 0,155 100,000 0,216

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 11,717 2660,39 0,94 24,114 0,227 1,206 0,011 74,680 0,704 100,000 0,943

50 SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 472,20 6,342 2994,54 1,06 31,943 0,339 16,099 0,171 43,995 0,467 7,963 0,085 100,000 1,062

51 SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 57,25 11,850 678,41 0,24 33,755 0,081 1,688 0,004 64,557 0,155 0,000 0,000 100,000 0,241

52 SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 440,00 16,042 7058,37 2,50 13,309 0,333 0,665 0,017 84,779 2,122 1,247 0,031 100,000 2,503

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 62,500 437,50 0,16 6,804 0,011 0,476 0,001 88,000 0,137 4,720 0,007 100,000 0,155

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 24,175 120,88 0,04 10,144 0,004 0,507 0,000 70,321 0,030 19,028 0,008 100,000 0,043

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 6,625 33,13 0,01 37,017 0,004 1,851 0,000 61,132 0,007 100,000 0,012

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 8,100 40,50 0,01 30,335 0,004 1,517 0,000 68,148 0,010 100,000 0,014

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 13,875 69,38 0,02 15,998 0,004 1,120 0,000 82,883 0,020 100,000 0,025

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 124,583 498,33 0,18 5,033 0,009 0,252 0,000 94,716 0,167 100,000 0,177

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 17,692 17,69 0,01 13,952 0,001 0,698 0,000 50,871 0,003 34,480 0,002 100,000 0,006

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 29,242 146,21 0,05 23,586 0,012 1,179 0,001 75,235 0,039 100,000 0,052

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 29,242 58,48 0,02 16,753 0,003 1,173 0,000 82,075 0,017 100,000 0,021

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 170,708 512,13 0,18 22,711 0,041 1,136 0,002 76,153 0,138 100,000 0,182

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 245,834 737,50 0,26 19,693 0,051 0,985 0,003 79,322 0,207 100,000 0,262

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 56,042 112,08 0,04 9,927 0,004 0,496 0,000 89,219 0,035 0,357 0,000 100,000 0,040

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 44,900 134,70 0,05 9,783 0,005 0,685 0,000 89,087 0,043 0,445 0,000 100,000 0,048

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 27,125 54,25 0,02 16,969 0,003 1,188 0,000 81,106 0,016 0,737 0,000 100,000 0,019

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 207,383 259,23 0,09 48,160 0,044 12,317 0,011 26,400 0,024 12,942 0,012 0,181 0,000 100,000 0,092

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 193,867 581,60 0,21 46,561 0,096 11,160 0,023 28,241 0,058 13,845 0,029 0,193 0,000 100,000 0,206

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 17,383 782,25 0,28 41,547 0,115 2,077 0,006 56,376 0,156 100,000 0,277

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 7,342 146,83 0,05 43,025 0,022 2,151 0,001 54,824 0,029 100,000 0,052

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 501,850 501,85 0,18 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,178 100,000 0,178

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 17,683 176,83 0,06 37,686 0,024 1,884 0,001 54,514 0,034 5,915 0,004 100,000 0,063

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 14,268 142,68 0,05 15,139 0,008 0,757 0,0004 84,105 0,043 100,000 0,051

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 6,567 65,67 0,02 51,004 0,012 2,550 0,001 12,944 0,003 33,502 0,008 100,000 0,023

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 52,158 260,79 0,09 18,899 0,017 75,350 0,070 5,752 0,005 100,000 0,092

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 250,000 250,00 0,09 61,540 0,055 38,460 0,034 100,000 0,089

SUBTOTAL $282.021,37 100,000 28,758 18,071 0,000 15,665 16,949 0,507 7,616 9,975 0,000 2,458 100,000

52%

26% 1,99 4,698 1,446 0,542

11% 30,75 C.P.E 9,397 4,698 1,446 3,000

8%

3%

FORMULA POLINOMICA Pr=Po(0,307(B1/Bo)+0,094(E1/Eo)+0,047(R1/Ro)+0,157(C1/Co)+0,169(P1/Po)+0,005(H1/Ho)+0,076(M1/Mo)+0,1(S1/So)+0,014(O1/Oo)+0,03(X1/Xo)+)

0,094 0,0470,307

COEFICIENTES

Costo de Propiedad

Repuestos

Mano de Obra de Reparación

Combustible

Aceites, Grasas, etc(Varios)

0,000

0,157 0,169 1,000

0 0 0 0 0 0

0,005 0,076 0,100 0,014 0,030Primer calculo

Corrección  

Corrección  

0

0,0300,307 0,094 0,047 0,157 0,169 0,014

0 0 0

0,1(S1/So)+

Sin anticipo 1,000

0,307(B1/Bo)+ 0,094(E1/Eo)+ 0,047(R1/Ro)+ 0,157(C1/Co)+ 0,169(P1/Po)+ 0,005(H1/Ho)+ 0,076(M1/Mo)+ 0,014(O1/Oo)+ 0,03(X1/Xo)+

0,005 0,076 0,100
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ANEXO E: CÁLCULO DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA DE LA CUADRILLA TIPO 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

N° RUBROS-DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO  TOTAL PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($) PARCIAL ($) TOTAL ($)

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 0,682 382,138 0,437 244,787 0,245 137,351 0,682 382,138

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 0,308 30,800 0,145 14,513 0,163 16,287 0,308 30,8

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 0,423 255,673 0,183 110,707 0,240 144,966 0,423 255,673

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 0,166 66,452 0,166 66,452 0,166 66,452

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1617,30 0,022 35,904 0,010 16,917 0,012 18,987 0,022 35,904

6 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 1940,76 0,682 1324,355 0,437 848,345 0,245 476,010 0,682 1324,355

7 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1940,76 0,798 1549,425 0,316 613,882 0,072 140,045 0,177 344,465 0,232 451,033 0,798 1549,425

8 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1293,84 0,569 736,635 0,203 262,572 0,112 145,311 0,107 138,480 0,147 190,272 0,569 736,635

9 SUB-BASE CLASE II inc. Transporte m3 323,46 0,496 160,582 0,096 31,072 0,049 15,753 0,108 34,869 0,103 33,229 0,141 45,660 0,496 160,582

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,257 326,568 0,121 153,885 0,136 172,684 0,257 326,568

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 0,682 242,699 0,437 155,466 0,245 87,233 0,682 242,699

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,601 762,882 0,540 685,908 0,061 76,974 0,601 762,882

13 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM m 970,20 6,836 6632,229 5,534 5368,689 1,020 989,682 0,282 273,858 6,836 6632,229

14 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONALm 300,00 6,916 2074,938 5,599 1679,631 1,032 309,630 0,286 85,677 6,916 2074,938

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 3,072 975,571 2,909 923,740 0,163 51,831 3,072 975,571

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 0,798 30,425 0,316 12,055 0,072 2,750 0,177 6,764 0,232 8,857 0,798 30,425

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,022 115,174 0,010 54,266 0,012 60,907 0,022 115,174

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 0,682 885,060 0,437 566,945 0,245 318,115 0,682 885,06

19 DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANOm2 22,50 1,698 38,214 1,527 34,359 0,171 3,856 1,698 38,214

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 3,072 2390,770 2,909 2263,753 0,163 127,018 3,072 2390,77

21 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1037,60 0,569 590,747 0,000 0,203 210,571 0,112 116,533 0,107 111,054 0,147 152,589 0,569 590,747

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 5,418 24622,382 4,150 18857,411 1,202 5462,643 0,067 302,329 5,418 24622,382

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 7,227 4652,613 5,535 3563,272 1,603 1032,215 0,089 57,126 7,227 4652,613

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 0,798 414,189 0,316 164,102 0,072 37,437 0,177 92,082 0,232 120,569 0,798 414,189

25 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1679,00 0,257 431,671 0,121 203,411 0,136 228,260 0,257 431,671

26 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 470,12 0,682 320,805 0,437 205,499 0,245 115,306 0,682 320,805

27 RAZANTEO DE ZANJA ml 1679,00 0,733 1230,254 0,659 1106,125 0,074 124,128 0,733 1230,254

28 BORDILLO SINUOSO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 817,00 5,639 4606,908 4,565 3729,221 0,841 687,456 0,233 190,230 5,639 4606,908

29 BORDILLO RECTO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 862,00 4,662 4018,506 3,774 3252,912 0,696 599,659 0,193 165,935 4,662 4018,506

30 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 302,22 3,072 928,474 2,909 879,146 0,163 49,328 3,072 928,474

31 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 167,90 0,798 134,045 0,316 53,108 0,072 12,116 0,177 29,801 0,232 39,020 0,798 134,045

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,257 270,392 0,121 127,413 0,136 142,979 0,257 270,392

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 0,682 1342,043 0,437 859,675 0,245 482,368 0,682 1342,043

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 0,913 815,917 0,821 733,593 0,092 82,324 0,913 815,917

TOTAL
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C1 (G1)

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C2 (G2)

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C1 
TOPOGRAFÍA MECÁNICO 

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL E2

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL D2

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL B3

ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL C1
MANO DE OBRA

CÁLCULO DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA DE LA CUADRILLA TIPO
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
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35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 2,825 980,583 1,403 486,911 1,422 493,672 2,825 980,583

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 3,072 1518,579 2,909 1437,899 0,163 80,680 3,072 1518,579

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 0,798 1175,489 0,316 465,729 0,072 106,247 0,177 261,333 0,232 342,181 0,798 1175,489

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 8,064 1733,659 4,004 860,851 4,060 872,808 8,064 1733,659

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 1,691 368,192 0,840 182,827 0,851 185,365 1,691 368,192

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 2,151 1331,741 1,068 661,278 1,083 670,464 2,151 1331,741

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 6,841 136,826 6,478 129,557 0,363 7,270 6,841 136,826

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 39,778 79,556 38,763 77,526 1,015 2,030 39,778 79,556

43 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAou 13,00 184,536 2398,965 140,933 1832,125 28,578 371,514 15,025 195,325 184,536 2398,965

44 RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), INCL. TAPA DE H.Fu 3,00 14,653 43,959 7,079 21,236 7,177 21,531 0,397 1,192 14,653 43,959

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 40,017 1400,603 24,048 841,680 12,191 426,685 3,778 132,237 40,017 1400,603

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 40,001 1800,037 30,382 1367,189 7,701 346,544 1,918 86,304 40,001 1800,037

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,257 249,246 0,121 117,449 0,136 131,797 0,257 249,246

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 0,682 172,003 0,437 110,180 0,245 61,823 0,682 172,003

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 2,825 641,535 1,403 318,556 1,422 322,979 2,825 641,535

50 SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 472,20 2,026 956,545 0,883 416,896 0,895 422,685 0,248 116,964 2,026 956,545

51 SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 57,25 4,000 229,000 2,238 128,112 1,134 64,946 0,628 35,943 4 229

52 SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 440,00 2,135 939,404 1,194 525,540 0,606 266,420 0,335 147,444 2,135 939,404

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 4,252 29,766 2,112 14,781 2,141 14,986 4,252 29,766

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 2,452 12,262 1,218 6,089 1,235 6,173 2,452 12,262

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 2,452 12,262 1,218 6,089 1,235 6,173 2,452 12,262

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 2,457 12,286 1,220 6,101 1,237 6,185 2,457 12,286

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 2,220 11,098 1,102 5,511 1,117 5,587 2,22 11,098

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 6,270 25,080 3,113 12,453 3,157 12,626 6,27 25,08

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 2,468 2,468 1,226 1,226 1,243 1,243 2,468 2,468

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 6,897 34,484 3,425 17,123 3,472 17,361 6,897 34,484

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 4,899 9,798 2,432 4,865 2,466 4,933 4,899 9,798

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 38,770 116,310 16,486 49,458 16,715 50,145 5,569 16,706 38,77 116,31

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 48,413 145,239 18,801 56,403 19,062 57,187 10,550 31,649 48,413 145,239

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 5,564 11,127 2,763 5,525 2,801 5,602 5,564 11,127

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 4,393 13,178 2,181 6,543 2,211 6,634 4,393 13,178

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 4,603 9,206 2,286 4,571 2,317 4,635 4,603 9,206

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 99,876 124,844 76,090 95,113 17,144 21,430 6,641 8,302 99,876 124,844

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 90,266 270,797 70,447 211,340 14,285 42,855 5,534 16,602 90,266 270,797

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 7,222 325,002 2,805 126,214 2,844 127,967 1,574 70,820 7,222 325,002

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 3,159 63,175 1,568 31,370 1,590 31,805 3,159 63,175

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 0,000 0,000 0 0

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 6,664 66,642 4,116 41,158 2,086 20,865 0,462 4,619 6,664 66,642

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 2,160 21,600 2,160 21,600 2,16 21,6

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 3,349 33,493 3,349 33,493 3,349 33,493

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 9,857 49,286 3,992 19,959 5,866 29,328 9,857 49,286

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 153,851 153,851 129,977 129,977 23,874 23,874 153,851 153,851

SUBTOTAL 81.104,62 81.104,62

$282.021,37

$81.104,62

$5.606,58

$86.711,20

0

4,04

0,00

0 1,00

1.548,35

5,29

292,69

772,32

4,04

191,17

2.836,36

4,04

702,07

282,76

3,85

73,45

0,035 0,004 0,019 0,010

58.358,05

3,60

16.210,57

14.778,78

3,65

4.048,98

0,00

4,05

0,00

2.527,99

4,04

625,74

FACTORES DE INCIDENCIA
0,720 0,182 0,000 0,031

Costo Total Componente

Total

Mano de Obra

Mano de Obra R-Eq

Total de Mano de obra

Salario Hombre/Horas

Horas/ Hombres

COSTOS DIRECTO PROYECTO
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ANEXO F: RESUMEN DE LA FORMULA POLINOMICA Y CUADRILLA TIPO 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

B1 C1 E1 H1 M1 O1 P1 R1 S1 X1

BO CO EO HO MO OO PO RO SO XO

TOTAL 1,000

SIGNIFICADO:

Pr= Valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo de haberlo pagado

B Mano de Obra

C Cemento

E Equipo y maquinaria de construcción vial

H Acero en barras

M Madera

O Combustible

P Petreos

R Repuestos

S Tuberias PVC alcanatarillado

X Varios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D)

Topografía

Mecánico

Estructura Ocupacional D2

Estructura Ocupacional B3

Estructura Ocupacional C1

Estructura Ocupacional C1 (G1)

Estructura Ocupacional C2 (G2)

0,019

0,010

0,000

1,000SUMA

0,000

0,182

0,031

0,035

0,004

PERSONAL COMPOSICION CUADRILLA

0,720Estructura Ocupacional E2

+

CUADRILLA TIPO

+ 0,169 + 0,047+ 0,005 + 0,076 + 0,014+ 0,094 0,030+ 0,100Pr = Po 0,307 + 0,157

FORMULA POLINOMICA Y CUADRILLA TIPO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

RESUMEN DE LA FORMULA POLINOMICA Y CUADRILLA TIPO
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ANEXO G: PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

A OBRAS PRELIMINARES

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 2,90 1624,00 186,67 186,67 541,33 541,33 0,33 0,33

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 1,75 175,00 33,33 33,33 58,33 58,33 0,33 0,33

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 3,80 2295,20 201,33 201,33 765,07 765,07 0,33 0,33

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 3,72 1488,00 133,33 133,33 496,00 496,00 0,33 0,33

F SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,63 662,57 262,93 262,93 165,64 165,64 0,25 0,25

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,90 5703,37 491,67 491,67 1425,84 1425,84 0,25 0,25

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 1,15 1028,04 223,49 223,49 257,01 257,01 0,25 0,25

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 14,06 4879,66 86,77 86,77 1219,92 1219,92 0,25 0,25

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 4,78 2362,75 123,58 123,58 590,69 590,69 0,25 0,25

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,8 5595,04 368,10 368,10 1398,76 1398,76 0,25 0,25

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 19,55 4203,25 53,75 53,75 1050,81 1050,81 0,25 0,25

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 21,85 4756,75 54,43 54,43 1189,19 1189,19 0,25 0,25

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 27,54 17047,26 154,75 154,75 4261,82 4261,82 0,25 0,25

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 8,62 172,40 5,00 5,00 43,10 43,10 0,25 0,25

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 50,12 100,24 0,50 0,50 25,06 25,06 0,25 0,25

43

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM 

DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAo
u

13,00 646,06 8398,78 3,25 3,25 2099,70 2099,70 0,25 0,25

44

RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), 

INCL. TAPA DE H.F
u

3,00 295,36 886,08 0,75 0,75 221,52 221,52 0,25 0,25

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 105,65 3697,75 8,75 8,75 924,44 924,44 0,25 0,25

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 129,98 5849,10 11,25 11,25 1462,28 1462,28 0,25 0,25

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,13 0,13 75,28 75,28 0,13 0,13

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 1,25 1,25 26,53 26,53 0,13 0,13

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 1,25 1,25 21,40 21,40 0,13 0,13

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 1,25 1,25 9,85 9,85 0,13 0,13

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 0,63 0,63 39,12 39,12 0,13 0,13

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,13 0,13 37,50 37,50 0,13 0,13

18.406,19           

-                        18.406,19           18.406,19           

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 -                        2.208,74             2.208,74             

-                        20.614,93           20.614,93           

0,00 -                        -                        -                        

1,00 -                        2.208,74             2.208,74             

0,02 -                        368,12                 368,12                 

-                        2.576,86             2.576,86             

-                        18.038,07           18.038,07           

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

VALOR A COBRAR

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 1

% de avance 

actual

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

PLANILLA + IVA

IMPUESTOS AL IVA

CANTIDADES VALORES

PRECIO TOTAL
% avance 

acumulado

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

A OBRAS PRELIMINARES

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 2,90 1624,00 186,67 186,67 373,33 541,33 541,33 1082,67 0,33 0,67

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 1,75 175,00 33,33 33,33 66,67 58,33 58,33 116,67 0,33 0,67

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 3,80 2295,20 201,33 201,33 402,67 765,07 765,07 1530,13 0,33 0,67

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 3,72 1488,00 133,33 133,33 266,67 496,00 496,00 992,00 0,33 0,67

F SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,63 662,57 262,93 262,93 525,85 165,64 165,64 331,29 0,25 0,50

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,90 5703,37 491,67 491,67 983,34 1425,84 1425,84 2851,69 0,25 0,50

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 1,15 1028,04 223,49 223,49 446,98 257,01 257,01 514,02 0,25 0,50

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 14,06 4879,66 86,77 86,77 173,53 1219,92 1219,92 2439,83 0,25 0,50

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 4,78 2362,75 123,58 123,58 247,15 590,69 590,69 1181,38 0,25 0,50

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,8 5595,04 368,10 368,10 736,19 1398,76 1398,76 2797,52 0,25 0,50

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 19,55 4203,25 53,75 53,75 107,50 1050,81 1050,81 2101,63 0,25 0,50

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 21,85 4756,75 54,43 54,43 108,85 1189,19 1189,19 2378,37 0,25 0,50

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 27,54 17047,26 154,75 154,75 309,50 4261,82 4261,82 8523,63 0,25 0,50

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 8,62 172,40 5,00 5,00 10,00 43,10 43,10 86,20 0,25 0,50

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 50,12 100,24 0,50 0,50 1,00 25,06 25,06 50,12 0,25 0,50

43

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM 

DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAo
u

13,00 646,06 8398,78 3,25 3,25 6,50 2099,70 2099,70 4199,39 0,25 0,50

44

RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), 

INCL. TAPA DE H.F
u

3,00 295,36 886,08 0,75 0,75 1,50 221,52 221,52 443,04 0,25 0,50

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 105,65 3697,75 8,75 8,75 17,50 924,44 924,44 1848,88 0,25 0,50

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 129,98 5849,10 11,25 11,25 22,50 1462,28 1462,28 2924,55 0,25 0,50

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,13 0,13 0,25 75,28 75,28 150,56 0,13 0,25

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 1,25 1,25 2,50 26,53 26,53 53,05 0,13 0,25

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 1,25 1,25 2,50 21,40 21,40 42,80 0,13 0,25

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 1,25 1,25 2,50 9,85 9,85 19,70 0,13 0,25

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 0,63 0,63 1,25 39,12 39,12 78,24 0,13 0,25

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,13 0,13 0,25 37,50 37,50 75,00 0,13 0,25

0 18.406,19           

18.406,19           18.406,19           36.812,36           

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 2.208,74             2.208,74             4.417,48             

20.614,93           20.614,93           41.229,84           

0,00 -                        -                        -                        

1,00 2.208,74             2.208,74             4.417,48             

0,02 368,12                 368,12                 736,25                 

2.576,86             2.576,86             5.153,73             

18.038,07           18.038,07           36.076,11           

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 2

% avance 

actual

% avance 

acumulado
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

A OBRAS PRELIMINARES

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 560,00 2,90 1624,00 373,33 186,67 560,00 1082,67 541,33 1624,00 0,33 1,00

2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS m 100,00 1,75 175,00 66,67 33,33 100,00 116,67 58,33 175,00 0,33 1,00

3 DESALOJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS m3 604,00 3,80 2295,20 402,67 201,33 604,00 1530,13 765,07 2295,20 0,33 1,00

4 CORTE AFALTO EXISTENTE m 400,00 3,72 1488,00 266,67 133,33 400,00 992,00 496,00 1488,00 0,33 1,00

F SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,63 662,57 525,85 262,93 788,78 331,29 165,64 496,93 0,25 0,75

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,90 5703,37 983,34 491,67 1475,01 2851,69 1425,84 4277,53 0,25 0,75

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 1,15 1028,04 446,98 223,49 670,46 514,02 257,01 771,03 0,25 0,75

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 14,06 4879,66 173,53 86,77 260,30 2439,83 1219,92 3659,75 0,25 0,75

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 4,78 2362,75 247,15 123,58 370,73 1181,38 590,69 1772,07 0,25 0,75

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,8 5595,04 736,19 368,10 1104,29 2797,52 1398,76 4196,28 0,25 0,75

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 19,55 4203,25 107,50 53,75 161,25 2101,63 1050,81 3152,44 0,25 0,75

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 21,85 4756,75 108,85 54,43 163,28 2378,37 1189,19 3567,56 0,25 0,75

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 27,54 17047,26 309,50 154,75 464,25 8523,63 4261,82 12785,45 0,25 0,75

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 8,62 172,40 10,00 5,00 15,00 86,20 43,10 129,30 0,25 0,75

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 50,12 100,24 1,00 0,50 1,50 50,12 25,06 75,18 0,25 0,75

43

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM 

DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAo
u

13,00 646,06 8398,78 6,50 3,25 9,75 4199,39 2099,70 6299,09 0,25 0,75

44

RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), 

INCL. TAPA DE H.F
u

3,00 295,36 886,08 1,50 0,75 2,25 443,04 221,52 664,56 0,25 0,75

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 105,65 3697,75 17,50 8,75 26,25 1848,88 924,44 2773,31 0,25 0,75

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 129,98 5849,10 22,50 11,25 33,75 2924,55 1462,28 4386,83 0,25 0,75

G SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,63 610,75 323,15 323,15 203,58 203,58 0,33 0,33

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 2,90 730,97 84,02 84,02 243,66 243,66 0,33 0,33

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 14,06 3192,46 75,69 75,69 1064,15 1064,15 0,33 0,33

50 SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 472,20 7,61 3593,44 157,40 157,40 1197,81 1197,81 0,33 0,33

51 SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 57,25 14,22 814,10 19,08 19,08 271,37 271,37 0,33 0,33

52 SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 440,00 19,25 8470,00 146,67 146,67 2823,33 2823,33 0,33 0,33

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 75,00 525,00 2,33 2,33 175,00 175,00 0,33 0,33

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 29,01 145,05 1,67 1,67 48,35 48,35 0,33 0,33

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 7,95 39,75 1,67 1,67 13,25 13,25 0,33 0,33

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 9,72 48,60 1,67 1,67 16,20 16,20 0,33 0,33

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 16,65 83,25 1,67 1,67 27,75 27,75 0,33 0,33

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 149,50 598,00 1,33 1,33 199,33 199,33 0,33 0,33

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 21,23 21,23 0,33 0,33 7,08 7,08 0,33 0,33

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 35,09 175,45 1,67 1,67 58,48 58,48 0,33 0,33

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 35,09 70,18 0,67 0,67 23,39 23,39 0,33 0,33

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 204,85 614,55 1,00 1,00 204,85 204,85 0,33 0,33

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 295,00 885,00 1,00 1,00 295,00 295,00 0,33 0,33

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 67,25 134,50 0,67 0,67 44,83 44,83 0,33 0,33

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 53,88 161,64 1,00 1,00 53,88 53,88 0,33 0,33

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 32,55 65,10 0,67 0,67 21,70 21,70 0,33 0,33

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 248,86 311,08 0,42 0,42 103,69 103,69 0,33 0,33

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 232,64 697,92 1,00 1,00 232,64 232,64 0,33 0,33

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 20,86 938,70 15,00 15,00 312,90 312,90 0,33 0,33

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 8,81 176,20 6,67 6,67 58,73 58,73 0,33 0,33

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,25 0,13 0,38 150,56 75,28 225,83 0,13 0,37

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 2,50 1,25 3,75 53,05 26,53 79,58 0,13 0,38

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 2,50 1,25 3,75 42,80 21,40 64,20 0,13 0,38

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 2,50 1,25 3,75 19,70 9,85 29,55 0,13 0,38

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 1,25 0,63 1,88 78,24 39,12 117,36 0,13 0,38

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,25 0,13 0,38 75,00 37,50 112,50 0,13 0,38

26.107,14           

36.812,36           26.107,14           62.919,48           

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 4.417,48             3.132,86             7.550,34             

41.229,84           29.240,00           70.469,82           

0,00 -                        -                        -                        

1,00 4.417,48             3.132,86             7.550,34             

0,02 736,25                 522,14                 1.258,39             

5.153,73             3.655,00             8.808,73             

36.076,11           25.585,00           61.661,09           

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES
% de avance 

actual

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 3

RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

% avance 

acumulado

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

C CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CON CUNETAS

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,63 800,23 423,40 423,40 266,74 266,74 0,33 0,33

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 2,90 1031,41 118,55 118,55 343,80 343,80 0,33 0,33

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,76 965,35 423,40 423,40 321,78 321,78 0,33 0,33

13 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM m 970,20 31,83 30881,47 323,40 323,40 10293,82 10293,82 0,33 0,33

14 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONALm 300,00 29,57 8871,00 100,00 100,00 2957,00 2957,00 0,33 0,33

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 4,78 1517,89 105,85 105,85 505,96 505,96 0,33 0,33

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 3,80 144,82 12,70 12,70 48,27 48,27 0,33 0,33

F SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

32 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1051,70 0,63 662,57 788,78 262,93 1051,70 496,93 165,64 662,57 0,25 1,00

33 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1966,68 2,90 5703,37 1475,01 491,67 1966,68 4277,53 1425,84 5703,37 0,25 1,00

34 RESANTEO DE ZANJA m2 893,95 1,15 1028,04 670,46 223,49 893,95 771,03 257,01 1028,04 0,25 1,00

35 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 347,06 14,06 4879,66 260,30 86,77 347,06 3659,75 1219,92 4879,66 0,25 1,00

36 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 494,30 4,78 2362,75 370,73 123,58 494,30 1772,07 590,69 2362,75 0,25 1,00

37 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1472,38 3,8 5595,04 1104,29 368,10 1472,38 4196,28 1398,76 5595,04 0,25 1,00

38 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=160 mm m 215,00 19,55 4203,25 161,25 53,75 215,00 3152,44 1050,81 4203,25 0,25 1,00

39 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=220 mm m 217,70 21,85 4756,75 163,28 54,43 217,70 3567,56 1189,19 4756,75 0,25 1,00

40 SUM/INST/PRUEBA DE TUB. PVC-CORRUGADO D=280 mm m 619,00 27,54 17047,26 464,25 154,75 619,00 12785,45 4261,82 17047,26 0,25 1,00

41 DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REVISION u 20,00 8,62 172,40 15,00 5,00 20,00 129,30 43,10 172,40 0,25 1,00

42 DEMOLICIÓN DE POZOS CENTRALES u 2,00 50,12 100,24 1,50 0,50 2,00 75,18 25,06 100,24 0,25 1,00

43

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REVISION DE Ho Ao FC=210 G/CM 

DE (0,80 a 2,00) M INCL TAPA HoAo
u

13,00 646,06 8398,78 9,75 3,25 13,00 6299,09 2099,70 8398,78 0,25 1,00

44

RECONSTRUCCIÓN DE POZOS EXISTENTES (SUBIDA Y BAJADA), 

INCL. TAPA DE H.F
u

3,00 295,36 886,08 2,25 0,75 3,00 664,56 221,52 886,08 0,25 1,00

45 SUMIDERO DE AA.LL H. S (1,00 x 1,00 x 0,40) CON TAPA H. A u 35,00 105,65 3697,75 26,25 8,75 35,00 2773,31 924,44 3697,75 0,25 1,00

46 CAJA DE REVISIÓN (O.60x0.60x0.60) u 45,00 129,98 5849,10 33,75 11,25 45,00 4386,83 1462,28 5849,10 0,25 1,00

G SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,63 610,75 323,15 323,15 646,30 203,58 203,58 407,17 0,33 0,67

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 2,90 730,97 84,02 84,02 168,04 243,66 243,66 487,32 0,33 0,67

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 14,06 3192,46 75,69 75,69 151,37 1064,15 1064,15 2128,31 0,33 0,67

50 SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 472,20 7,61 3593,44 157,40 157,40 314,80 1197,81 1197,81 2395,63 0,33 0,67

51 SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 57,25 14,22 814,10 19,08 19,08 38,17 271,37 271,37 542,73 0,33 0,67

52 SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 440,00 19,25 8470,00 146,67 146,67 293,33 2823,33 2823,33 5646,67 0,33 0,67

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 75,00 525,00 2,33 2,33 4,67 175,00 175,00 350,00 0,33 0,67

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 29,01 145,05 1,67 1,67 3,33 48,35 48,35 96,70 0,33 0,67

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 7,95 39,75 1,67 1,67 3,33 13,25 13,25 26,50 0,33 0,67

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 9,72 48,60 1,67 1,67 3,33 16,20 16,20 32,40 0,33 0,67

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 16,65 83,25 1,67 1,67 3,33 27,75 27,75 55,50 0,33 0,67

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 149,50 598,00 1,33 1,33 2,67 199,33 199,33 398,67 0,33 0,67

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 21,23 21,23 0,33 0,33 0,67 7,08 7,08 14,15 0,33 0,67

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 35,09 175,45 1,67 1,67 3,33 58,48 58,48 116,97 0,33 0,67

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 35,09 70,18 0,67 0,67 1,33 23,39 23,39 46,79 0,33 0,67

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 204,85 614,55 1,00 1,00 2,00 204,85 204,85 409,70 0,33 0,67

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 295,00 885,00 1,00 1,00 2,00 295,00 295,00 590,00 0,33 0,67

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 67,25 134,50 0,67 0,67 1,33 44,83 44,83 89,67 0,33 0,67

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 53,88 161,64 1,00 1,00 2,00 53,88 53,88 107,76 0,33 0,67

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 32,55 65,10 0,67 0,67 1,33 21,70 21,70 43,40 0,33 0,67

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 248,86 311,08 0,42 0,42 0,83 103,69 103,69 207,38 0,33 0,67

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 232,64 697,92 1,00 1,00 2,00 232,64 232,64 465,28 0,33 0,67

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 20,86 938,70 15,00 15,00 30,00 312,90 312,90 625,80 0,33 0,67

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 8,81 176,20 6,67 6,67 13,33 58,73 58,73 117,47 0,33 0,67

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0,00 0,00

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,38 0,13 0,50 225,83 75,28 301,11 0,13 0,50

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 3,75 1,25 5,00 79,58 26,53 106,10 0,13 0,50

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 3,75 1,25 5,00 64,20 21,40 85,60 0,13 0,50

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 3,75 1,25 5,00 29,55 9,85 39,40 0,13 0,50

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 1,88 0,63 2,50 117,36 39,12 156,48 0,13 0,50

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,38 0,13 0,50 112,50 37,50 150,00 0,13 0,50

38.983,78           

57.337,28           38.983,78           96.321,07           

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 6.880,47             4.678,05             11.558,53           

64.217,75           43.661,83           107.879,60         

0,00 -                        -                        -                        

1,00 6.880,47             4.678,05             11.558,53           

0,02 1.146,75             779,68                 1.926,42             

8.027,22             5.457,73             13.484,95           

56.190,53           38.204,10           94.394,65           

PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES
% de avance 

actual

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  # 4

% de 

avance 

acumulado

RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

C CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CON CUNETAS

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,63 800,23 423,40 423,40 846,80 266,74 266,74 533,48 0,33 0,67

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 2,90 1031,41 118,55 118,55 237,11 343,80 343,80 687,61 0,33 0,67

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,76 965,35 423,40 423,40 846,80 321,78 321,78 643,57 0,33 0,67

13 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM m 970,20 31,83 30881,47 323,40 323,40 646,80 10293,82 10293,82 20587,64 0,33 0,67

14 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONALm 300,00 29,57 8871,00 100,00 100,00 200,00 2957,00 2957,00 5914,00 0,33 0,67

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 4,78 1517,89 105,85 105,85 211,70 505,96 505,96 1011,93 0,33 0,67

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 3,80 144,82 12,70 12,70 25,41 48,27 48,27 96,55 0,33 0,67

G SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 969,45 0,63 610,75 646,30 323,15 969,45 407,17 203,58 610,75 0,33 1,00

48 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 252,06 2,90 730,97 168,04 84,02 252,06 487,32 243,66 730,97 0,33 1,00

49 CAMA DE ARENA INCLUYE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA m3 227,06 14,06 3192,46 151,37 75,69 227,06 2128,31 1064,15 3192,46 0,33 1,00

50 SUM. E INST. TUBERIA DE 63 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 472,20 7,61 3593,44 314,80 157,40 472,20 2395,63 1197,81 3593,44 0,33 1,00

51 SUM. E INST. TUBERIA DE 90 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 57,25 14,22 814,10 38,17 19,08 57,25 542,73 271,37 814,10 0,33 1,00

52 SUM. E INST. TUBERIA DE 160 mm UZ 0,80 Mpa(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)m 440,00 19,25 8470,00 293,33 146,67 440,00 5646,67 2823,33 8470,00 0,33 1,00

53 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 160 MM u 7,00 75,00 525,00 4,67 2,33 7,00 350,00 175,00 525,00 0,33 1,00

54 SUM.E.INST. DE TEE PVC ∅ 63 MM u 5,00 29,01 145,05 3,33 1,67 5,00 96,70 48,35 145,05 0,33 1,00

55 SUM.E.INST. TAPON PVC DE  63 MM UZ u 5,00 7,95 39,75 3,33 1,67 5,00 26,50 13,25 39,75 0,33 1,00

56 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 63 MM UZ u 5,00 9,72 48,60 3,33 1,67 5,00 32,40 16,20 48,60 0,33 1,00

57 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L PVC DE 160 MM UZ u 5,00 16,65 83,25 3,33 1,67 5,00 55,50 27,75 83,25 0,33 1,00

58 SUM.E.INST. UNION REPARACION -L GIBAULT DE 160 MM UZ u 4,00 149,50 598,00 2,67 1,33 4,00 398,67 199,33 598,00 0,33 1,00

59 SUM.E.INST. DE CRUZ PVC ∅ 63 MM UZ u 1,00 21,23 21,23 0,67 0,33 1,00 14,15 7,08 21,23 0,33 1,00

60 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 63 mm u 5,00 35,09 175,45 3,33 1,67 5,00 116,97 58,48 175,45 0,33 1,00

61 SUM.E.INST. DE REDUCTOR PVC D=160 mm UZ A 90 mm u 2,00 35,09 70,18 1,33 0,67 2,00 46,79 23,39 70,18 0,33 1,00

62 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 63 mm u 3,00 204,85 614,55 2,00 1,00 3,00 409,70 204,85 614,55 0,33 1,00

63 SUM.E.INST. DE VALVULA HF  ∅ 160 mm u 3,00 295,00 885,00 2,00 1,00 3,00 590,00 295,00 885,00 0,33 1,00

64 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 160 mm u 2,00 67,25 134,50 1,33 0,67 2,00 89,67 44,83 134,50 0,33 1,00

65 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 90 mm u 3,00 53,88 161,64 2,00 1,00 3,00 107,76 53,88 161,64 0,33 1,00

66 SUM.E.INST. DE CODO 90° PVC  ∅ 63 mm u 2,00 32,55 65,10 1,33 0,67 2,00 43,40 21,70 65,10 0,33 1,00

67 RESANE DE HORMIGON m3 1,25 248,86 311,08 0,83 0,42 1,25 207,38 103,69 311,08 0,33 1,00

68 ANCLAJE DE H°  S°  PARA TUBERIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 3,00 232,64 697,92 2,00 1,00 3,00 465,28 232,64 697,92 0,33 1,00

69 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 45,00 20,86 938,70 30,00 15,00 45,00 625,80 312,90 938,70 0,33 1,00

70 REPARACIONES DOMICILIARIAS CON TUBO 1/2" u 20,00 8,81 176,20 13,33 6,67 20,00 117,47 58,73 176,20 0,33 1,00

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,50 0,13 0,63 301,11 75,28 376,39 0,13 0,63

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 5,00 1,25 6,25 106,10 26,53 132,63 0,13 0,63

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 5,00 1,25 6,25 85,60 21,40 107,00 0,13 0,63

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 5,00 1,25 6,25 39,40 9,85 49,25 0,13 0,63

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 2,50 0,63 3,13 156,48 39,12 195,59 0,13 0,62

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,50 0,13 0,63 150,00 37,50 187,50 0,13 0,63

22.648,00           

30.978,03           22.648,00           53.626,06           

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 3.717,36             2.717,76             6.435,13             

34.695,39           25.365,76           60.061,19           

0,00 -                        -                        -                        

1,00 3.717,36             2.717,76             6.435,13             

0,02 619,56                 452,96                 1.072,52             

4.336,92             3.170,72             7.507,65             

30.358,47           22.195,04           52.553,54           

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 5

RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES
% de avance 

actual

% de 

avance 

acumulado

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

C CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CON CUNETAS

10 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1270,20 0,63 800,23 846,80 423,40 1270,20 533,48 266,74 800,23 0,33 1,00

11 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 355,66 2,90 1031,41 237,11 118,55 355,66 687,61 343,80 1031,41 0,33 1,00

12 RAZANTEO DE ZANJA(area de ascentamiento de bordillo) ml 1270,20 0,76 965,35 846,80 423,40 1270,20 643,57 321,78 965,35 0,33 1,00

13 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM m 970,20 31,83 30881,47 646,80 323,40 970,20 20587,64 10293,82 30881,47 0,33 1,00

14 BORDILLO CON CUNETA DE H.S.F'C=210 KG/CM2, ACCESO VEHICULAR  PEATONALm 300,00 29,57 8871,00 200,00 100,00 300,00 5914,00 2957,00 8871,00 0,33 1,00

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 317,55 4,78 1517,89 211,70 105,85 317,55 1011,93 505,96 1517,89 0,33 1,00

16 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 38,11 3,80 144,82 25,41 12,70 38,11 96,55 48,27 144,82 0,33 1,00

D CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,21 1089,48 1729,33 1729,33 363,16 363,16 0,33 0,33

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 2,90 3761,30 432,33 432,33 1253,77 1253,77 0,33 0,33

19 DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANOm2 22,50 2,14 48,15 7,50 7,50 16,05 16,05 0,33 0,33

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 4,78 3719,80 259,40 259,40 1239,93 1239,93 0,33 0,33

21 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1037,60 14,80 15356,48 345,87 345,87 5118,83 5118,83 0,33 0,33

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 15,20 69072,60 1514,75 1514,75 23024,20 23024,20 0,33 0,33

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 18,95 12199,06 214,58 214,58 4066,35 4066,35 0,33 0,33

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 3,80 1971,44 172,93 172,93 657,15 657,15 0,33 0,33

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0,00 0,00

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,63 0,13 0,75 376,39 75,28 451,67 0,13 0,75

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 6,25 1,25 7,50 132,63 26,53 159,15 0,13 0,75

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 6,25 1,25 7,50 107,00 21,40 128,40 0,13 0,75

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 6,25 1,25 7,50 49,25 9,85 59,10 0,13 0,75

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 3,13 0,63 3,75 195,59 39,12 234,71 0,13 0,75

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,63 0,13 0,75 187,50 37,50 225,00 0,13 0,75

50.686,49           

30.523,14           50.686,49           81.209,64           

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 3.662,78             6.082,38             9.745,16             

34.185,92           56.768,87           90.954,80           

0,00 -                        -                        -                        

1,00 3.662,78             6.082,38             9.745,16             

0,02 610,46                 1.013,73             1.624,19             

4.273,24             7.096,11             11.369,35           

29.912,68           49.672,76           79.585,45           

PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES
% de avance 

actual

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 6

% avance 

acumulado
RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

B ESTRUCTURA VIAL

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1617,30 0,21 339,63 808,65 808,65 169,82 169,82 0,50 0,50

6 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 1940,76 2,90 5628,20 970,38 970,38 2814,10 2814,10 0,50 0,50

7 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1940,76 3,80 7374,89 970,38 970,38 3687,44 3687,44 0,50 0,50

8 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1293,84 14,80 19148,83 646,92 646,92 9574,42 9574,42 0,50 0,50

9 SUB-BASE CLASE II inc. Transporte m3 323,46 18,58 6009,89 161,73 161,73 3004,94 3004,94 0,50 0,50

D CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 0,00 0,00

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,21 1089,48 1729,33 1729,33 3458,67 363,16 363,16 726,32 0,33 0,67

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 2,90 3761,30 432,33 432,33 864,67 1253,77 1253,77 2507,53 0,33 0,67

19 DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANOm2 22,50 2,14 48,15 7,50 7,50 15,00 16,05 16,05 32,10 0,33 0,67

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 4,78 3719,80 259,40 259,40 518,80 1239,93 1239,93 2479,86 0,33 0,67

21 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1037,60 14,80 15356,48 345,87 345,87 691,73 5118,83 5118,83 10237,65 0,33 0,67

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 15,20 69072,60 1514,75 1514,75 3029,50 23024,20 23024,20 46048,40 0,33 0,67

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 18,95 12199,06 214,58 214,58 429,17 4066,35 4066,35 8132,71 0,33 0,67

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 3,80 1971,44 172,93 172,93 345,87 657,15 657,15 1314,29 0,33 0,67

E CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS SIN USO EN PARTERRE CENTRAL 0,00 0,00

25 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m 1679,00 0,63 1057,77 1679,00 1679,00 1057,77 1057,77 1,00 1,00

26 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 470,12 2,90 1363,35 470,12 470,12 1363,35 1363,35 1,00 1,00

27 RAZANTEO DE ZANJA ml 1679,00 0,92 1544,68 1679,00 1679,00 1544,68 1544,68 1,00 1,00

28 BORDILLO SINUOSO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 817,00 30,20 24673,40 817,00 817,00 24673,40 24673,40 1,00 1,00

29 BORDILLO RECTO DE H.S.F´C=210 KG/CM2, ACORDE A DETALLE m 862,00 25,60 22067,20 862,00 862,00 22067,20 22067,20 1,00 1,00

30 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 302,22 4,78 1444,61 302,22 302,22 1444,61 1444,61 1,00 1,00

31 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 167,90 3,80 638,02 167,90 167,90 638,02 638,02 1,00 1,00

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0,00 0,00

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,75 0,13 0,88 451,67 75,28 526,94 0,13 0,87

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 7,50 1,25 8,75 159,15 26,53 185,68 0,13 0,88

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 7,50 1,25 8,75 128,40 21,40 149,80 0,13 0,88

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 7,50 1,25 8,75 59,10 9,85 68,95 0,13 0,88

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 3,75 0,63 4,38 234,71 39,12 273,83 0,13 0,87

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,75 0,13 0,88 225,00 37,50 262,50 0,13 0,88

107.988,87         

36.997,47           107.988,87         144.986,31         

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 4.439,70             12.958,66           17.398,36           

41.437,17           120.947,53         162.384,67         

0,00 -                        -                        -                        

1,00 4.439,70             12.958,66           17.398,36           

0,02 739,95                 2.159,78             2.899,73             

5.179,65             15.118,44           20.298,09           

36.257,52           105.829,09         142.086,58         

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES
% de avance 

actual

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 7

% avance 

acumulado
RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA.

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL 

ACUMULADO

B ESTRUCTURA VIAL

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1617,30 0,21 339,63 808,65 808,65 1617,30 169,82 169,82 339,63 0,50 1,00

6 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 1940,76 2,90 5628,20 970,38 970,38 1940,76 2814,10 2814,10 5628,20 0,50 1,00

7 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 1940,76 3,80 7374,89 970,38 970,38 1940,76 3687,44 3687,44 7374,89 0,50 1,00

8 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1293,84 14,80 19148,83 646,92 646,92 1293,84 9574,42 9574,42 19148,83 0,50 1,00

9 SUB-BASE CLASE II inc. Transporte m3 323,46 18,58 6009,89 161,73 161,73 323,46 3004,94 3004,94 6009,89 0,50 1,00

D CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 5188,00 0,21 1089,48 3458,67 1729,33 5188,00 726,32 363,16 1089,48 0,33 1,00

18 EXCAVACIÓN A MAQUINA m3 1297,00 2,90 3761,30 864,67 432,33 1297,00 2507,53 1253,77 3761,30 0,33 1,00

19 DEMOLICIÓN DE ACERAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES A MANOm2 22,50 2,14 48,15 15,00 7,50 22,50 32,10 16,05 48,15 0,33 1,00

20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 778,20 4,78 3719,80 518,80 259,40 778,20 2479,86 1239,93 3719,80 0,33 1,00

21 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO ic Transportem3 1037,60 14,80 15356,48 691,73 345,87 1037,60 10237,65 5118,83 15356,48 0,33 1,00

22 ACERA H.S 210 KG/CM2, E=8CM m2 4544,25 15,20 69072,60 3029,50 1514,75 4544,25 46048,40 23024,20 69072,60 0,33 1,00

23 ACERA DE COLOR H.S. 210 KG/CM2, E=8 CM m2 643,75 18,95 12199,06 429,17 214,58 643,75 8132,71 4066,35 12199,06 0,33 1,00

24 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN SITIO m3 518,80 3,80 1971,44 345,87 172,93 518,80 1314,29 657,15 1971,44 0,33 1,00

H MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

71 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1,00 602,22 602,22 0,88 0,13 1,00 526,94 75,28 602,22 0,13 1,00

72 SEÑALIZACIÓN MOVIL u 10,00 21,22 212,20 8,75 1,25 10,00 185,68 26,53 212,20 0,13 1,00

73 CINTA REFLECTIVA (ROLLO) u 10,00 17,12 171,20 8,75 1,25 10,00 149,80 21,40 171,20 0,13 1,00

74 PARANTE DE BASE DE HORMIGÓN u 10,00 7,88 78,80 8,75 1,25 10,00 68,95 9,85 78,80 0,13 1,00

75 AGUA PARA CONTROL DE POLVO(TANQUERO) u 5,00 62,59 312,95 4,38 0,63 5,00 273,83 39,12 312,95 0,13 1,00

76 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO GLB 1,00 300,00 300,00 0,88 0,13 1,00 262,50 37,50 300,00 0,13 1,00

55.199,84           

92.197,28           55.199,84           147.397,12         

TOTAL 

ANTERIOR
ESTA PLANILLA

TOTAL A LA 

FECHA

0,12 11.063,67           6.623,98             17.687,65           

103.260,95         61.823,82           165.084,77         

0,00 -                        -                        -                        

1,00 11.063,67           6.623,98             17.687,65           

0,02 1.843,95             1.104,00             2.947,94             

12.907,62           7.727,98             20.635,59           

90.353,33           54.095,84           144.449,18         

IMPUESTOS A LA RENTA

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR A COBRAR

VALOR DE LA PLANILLA

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS AL IVA

PLANILLA + IVA

DEVENGACIÓN DE ANTICIPO

RETENCIÓN DEL IVA

PRECIO TOTAL

CANTIDADES VALORES
% de avance 

actual

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 8

% de 

avance 

acumulado

RUBRO N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
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ANEXO H: REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLAS 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

 Agosto del 2020
Septiembre del 

2020

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,60 3,6 2,590 2,590

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,65 3,65 0,665 0,665

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,05 4,05 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,04 4,04 0,126 0,126

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,04 4,04 0,141 0,141

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,85 3,85 0,013 0,013

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,29 5,29 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,04 4,04 0,038 0,038

9 Mecánico 0,000 4,04 4,04 0,000 0,000

1,000 3,676 3,676

Mano de Obra Inicial P° $3,676

Mano de Obra Final Pr $3,676

Agosto del 2020
Septiembre del 

2020

1 B Mano de Obra 0,307 3,676 3,676 0,307

2 C Cemento 0,157 172,240 172,24 0,157

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 156,130 156,13 0,094

4 H Acero en barras 0,005 264,420 264,42 0,005

5 M Madera 0,076 499,570 499,57 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,088 1,136 0,015

7 P Petreos 0,169 316,910 316,91 0,169

8 R Repuestos 0,047 147,640 147,64 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 130,720 130,72 0,100

10 X Varios 0,030 231,420 231,42 0,030

1,000 1,000

Valor Planilla Inicial P° 18.406,19$            

Valor Planilla Reajustada Pr 18.399,15$            

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

SALARIOS

COEFICIENTEDESCRIPCIÓNITEM

ITEM COEFICIENTE

CUADRILLA TIPO

B° B¹

VALOR

ÍNDICES

DESCRIPCIÓNTÉRMINO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 1
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

Septiembre del 

2020
Octubre del 2020

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,60 3,6 2,590 2,590

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,65 3,65 0,665 0,665

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,05 4,05 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,04 4,04 0,126 0,126

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,04 4,04 0,141 0,141

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,85 3,85 0,013 0,013

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,29 5,29 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,04 4,04 0,038 0,038

9 Mecánico 0,000 4,04 4,04 0,000 0,000

1,000 3,676 3,676

Mano de Obra Inicial P° $3,676

Mano de Obra Final Pr $3,676

Septiembre del 

2020
Octubre del 2020

1 B Mano de Obra 0,307 3,676 3,676 0,307

2 C Cemento 0,157 172,240 172,240 0,157

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 156,130 156,130 0,094

4 H Acero en barras 0,005 264,420 264,420 0,005

5 M Madera 0,076 499,570 499,570 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,136 1,186 0,015

7 P Petreos 0,169 316,910 316,910 0,169

8 R Repuestos 0,047 147,640 147,540 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 130,720 129,290 0,099

10 X Varios 0,030 231,420 231,920 0,030

1,000 0,999

Valor Planilla Inicial P° 18.406,19$            

Valor Planilla Reajustada Pr 18.379,60$            

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 2

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

SALARIOS

B° B¹

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

ÍNDICES

VALOR
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

Octubre del 2020
Noviembre del 

2020

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,60 3,6 2,590 2,590

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,65 3,65 0,665 0,665

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,05 4,05 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,04 4,04 0,126 0,126

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,04 4,04 0,141 0,141

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,85 3,85 0,013 0,013

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,29 5,29 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,04 4,04 0,038 0,038

9 Mecánico 0,000 4,04 4,04 0,000 0,000

1,000 3,676 3,676

Mano de Obra Inicial P° $3,676

Mano de Obra Final Pr $3,676

Octubre del 2020

Noviembre del 

2020

1 B Mano de Obra 0,307 3,676 3,676 0,307

2 C Cemento 0,157 172,24 172,24 0,157

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 156,13 156,26 0,094

4 H Acero en barras 0,005 264,42 264,42 0,005

5 M Madera 0,076 499,57 499,57 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,186 1,245 0,015

7 P Petreos 0,169 316,91 337,77 0,180

8 R Repuestos 0,047 147,54 148,42 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 129,29 128,26 0,099

10 X Varios 0,030 231,92 233,56 0,030

1,000 1,011

Valor Planilla Inicial P° 26.107,14$            

Valor Planilla Reajustada Pr 26.383,74$            

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

SALARIOS

B° B¹

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

ÍNDICES

VALOR

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 3
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

Noviembre del 

2020

Diciembre del 

2020

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,60 3,60 2,590 2,590

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,65 3,65 0,665 0,665

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,05 4,05 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,04 4,04 0,126 0,126

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,04 4,04 0,141 0,141

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,85 3,85 0,013 0,013

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,29 5,29 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,04 4,04 0,038 0,038

9 Mecánico 0,000 4,04 4,04 0,000 0,000

1,000 3,676 3,676

Mano de Obra Inicial P° $3,676

Mano de Obra Final Pr $3,676

Noviembre del 

2020

Diciembre del 

2020

1 B Mano de Obra 0,307 3,676 3,676 0,307

2 C Cemento 0,157 172,24 172,24 0,157

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 156,26 156,33 0,094

4 H Acero en barras 0,005 264,42 264,42 0,005

5 M Madera 0,076 499,57 499,57 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,245 1,3 0,015

7 P Petreos 0,169 337,77 337,77 0,169

8 R Repuestos 0,047 148,42 148,62 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 128,26 138,1 0,108

10 X Varios 0,030 233,56 234,95 0,030

1,000 1,008

Valor Planilla Inicial P° 38.983,78$            

Valor Planilla Reajustada Pr 39.279,06$            

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

ÍNDICES

VALOR

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

SALARIOS

B° B¹

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 4
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

Diciembre del 

2020
Enero del 2021

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,60 3,62 2,590 2,605

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,65 3,66 0,665 0,667

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,05 4,07 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,04 4,06 0,126 0,127

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,04 4,06 0,141 0,142

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,85 3,86 0,013 0,014

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,29 5,31 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,04 4,06 0,038 0,039

9 Mecánico 0,000 4,04 4,06 0,000 0,000

1,000 3,676 3,694

Mano de Obra Inicial P° $3,676

Mano de Obra Final Pr $3,694

Diciembre del 

2020
Enero del 2021

1 B Mano de Obra 0,307 3,676 3,694 0,309

2 C Cemento 0,157 172,24 172,24 0,157

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 156,33 156,33 0,094

4 H Acero en barras 0,005 264,42 284,34 0,005

5 M Madera 0,076 499,57 499,57 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,3 1,358 0,015

7 P Petreos 0,169 337,77 337,77 0,169

8 R Repuestos 0,047 148,62 148,62 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 138,1 138,1 0,100

10 X Varios 0,030 234,95 235,67 0,030

1,000 1,002

Valor Planilla Inicial P° 22.648,00$            

Valor Planilla Reajustada Pr 22.684,43$            

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 5

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

ÍNDICES

VALOR

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE

SALARIOS

B° B¹
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

Enero del 2021 Febrero del 2021

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,62 3,62 2,605 2,605

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,66 3,66 0,667 0,667

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,07 4,07 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,06 4,06 0,127 0,127

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,06 4,06 0,142 0,142

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,86 3,86 0,014 0,014

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,31 5,31 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,06 4,06 0,039 0,039

9 Mecánico 0,000 4,06 4,06 0,000 0,000

1,000 3,694 3,694

Mano de Obra Inicial P° $3,694

Mano de Obra Final Pr $3,694

Enero del 2021 Febrero del 2021

1 B Mano de Obra 0,307 3,694 3,694 0,307

2 C Cemento 0,157 172,24 172,97 0,158

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 156,33 158,11 0,095

4 H Acero en barras 0,005 284,34 284,34 0,005

5 M Madera 0,076 499,57 498,54 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,358 1,37 0,014

7 P Petreos 0,169 337,77 337,77 0,169

8 R Repuestos 0,047 148,62 149,4 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 138,1 138,1 0,100

10 X Varios 0,030 235,67 235,503 0,030

1,000 1,001

Valor Planilla Inicial P° 50.686,49$            

Valor Planilla Reajustada Pr 50.733,53$            

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
ÍNDICES

VALOR

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
SALARIOS

B° B¹

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 6
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

Febrero del 2021 Marzo del 2021

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,62 3,62 2,605 2,605

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,66 3,66 0,667 0,667

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,07 4,07 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,06 4,06 0,127 0,127

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,06 4,06 0,142 0,142

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,86 3,86 0,014 0,014

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,31 5,31 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,06 4,06 0,039 0,039

9 Mecánico 0,000 4,06 4,06 0,000 0,000

1,000 3,694 3,694

Mano de Obra Inicial P° $3,694

Mano de Obra Final Pr $3,694

Febrero del 2021 Marzo del 2021

1 B Mano de Obra 0,307 3,694 3,694 0,307

2 C Cemento 0,157 172,97 173,8 0,158

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 158,11 158,31 0,094

4 H Acero en barras 0,005 284,34 284,34 0,005

5 M Madera 0,076 498,54 497,62 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,37 1,4 0,014

7 P Petreos 0,169 337,77 335,08 0,168

8 R Repuestos 0,047 149,4 150,29 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 138,1 138,1 0,100

10 X Varios 0,030 235,503 235,79 0,030

1,000 0,999

Valor Planilla Inicial P° 107.988,87$          

Valor Planilla Reajustada Pr 107.881,88$          

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
ÍNDICES

VALOR

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
SALARIOS

B° B¹

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 7
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PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

Marzo del 2021 Abril del 2021

1 Estructura Ocupacional E2 0,720 3,62 3,62 2,605 2,605

2 Estructura Ocupacional D2 0,182 3,66 3,66 0,667 0,667

3 Estructura Ocupacional B3 0,000 4,07 4,07 0,000 0,000

4 Estructura Ocupacional C1 0,031 4,06 4,06 0,127 0,127

5 Estructura Ocupacional C1 (G1) 0,035 4,06 4,06 0,142 0,142

6 Estructura Ocupacional C2 (G2) 0,004 3,86 3,86 0,014 0,014

7 Estructura Ocupacional C1 (CHOFER TIPO D) 0,019 5,31 5,31 0,101 0,101

8 Topografía 0,010 4,06 4,06 0,039 0,039

9 Mecánico 0,000 4,06 4,06 0,000 0,000

1,000 3,694 3,694

Mano de Obra Inicial P° $3,694

Mano de Obra Final Pr $3,694

Marzo del 2021 Abril del 2021

1 B Mano de Obra 0,307 3,694 3,694 0,307

2 C Cemento 0,157 173,8 175,87 0,159

3 E Equipo y maquinaria de construcción vial 0,094 158,31 158,44 0,094

4 H Acero en barras 0,005 284,34 284,34 0,005

5 M Madera 0,076 497,62 497,62 0,076

6 O Combustible (Galón) 0,014 1,4 1,44 0,014

7 P Petreos 0,169 335,08 335,08 0,169

8 R Repuestos 0,047 150,29 150,38 0,047

9 S Tuberias PVC alcanatarillado 0,100 138,1 138,99 0,101

10 X Varios 0,030 235,79 239,65 0,030

1,000 1,003

Valor Planilla Inicial P° 55.199,84$            

Valor Planilla Reajustada Pr 55.338,44$            

ITEM TÉRMINO DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
ÍNDICES

VALOR

CUADRILLA TIPO

ITEM DESCRIPCIÓN COEFICIENTE
SALARIOS

B° B¹

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

REAJUSTE DE PRECIO DE PLANILLA 8
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ANEXO I: RESULTADOS DE PLANILLAS SIN REAJUSTE Y CON REAJUSTE 

 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

 

PLANILLA 1 PLANILLA 2 PLANILLA 3 PLANILLA 4 PLANILLA 5 PLANILLA 6 PLANILLA 7 PLANILLA 8 TOTAL INCREMENTO

VALOR PLANILLA 

SIN REAJUSTE
18.406,19     18.406,19     26.107,14     38.983,78     22.648,00     50.686,49     107.988,87  55.199,84     338.426,50  

VALOR PLANILLA 

CON REAJUSTE
18.399,15 18.379,60 26.383,74 39.279,06 22.684,43 50.733,53 107.881,88 55.338,44 339.079,82

PORCENTAJE 

PLANILLA SIN 

REAJUSTE

5,44% 10,88% 18,59% 30,11% 36,80% 51,78% 83,69% 100,00%

PORCENTAJE 

PLANILLA CON 

REAJUSTE

5,43% 10,85% 18,63% 30,21% 36,90% 51,86% 83,68% 100,00%

653,32

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

RESULTADOS DE PLANILLAS SIN REAJUSTE Y CON REAJUSTE

 

 

 



117 
 

ANEXO J: CURVA DE INVERSIÓN (DÓLARES) 

 

 

MES

0

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

CURVA DE INVERSIÓN

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ

CURVA DE INVERSIÓN (DOLARES)

18.406,17

36.812,34

62.919,48

101.903,27

124.551,31

175.237,80

283.226,66

338.426,49

14.724,93

29.449,87

50.335,58

81.522,62

99.641,05

140.190,24

226.581,33

270.741,19

18.406,19 

36.812,38 

62.919,52 

101.903,30 

124.551,30 

175.237,79 

283.226,66 

338.426,50 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Do
lar

es

Tiempo (meses)

Curva de Inversión ( Dolares)

Programado

Inversión 80%

Ejecutado
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ANEXO K: CURVA DE INVERSIÓN (PORCENTAJES) 

 

 

Inversión acumulado 80%

80 % Avance Programado

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO 2022-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

CURVA DE INVERSIÓN

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CON CUNETA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, VÍA A BUENAVISTA DESDE EL REDONDEL DEL UPC HASTA ENTRADA AL DEPORTISTA, 1RA ETAPA. 

PROPONENTE: LUIS ANDRÉS VALDEZ GÓMEZ
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